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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1. ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА.

Общая часть

Участок, отведенный под застройку, расположен в Центральном районе г.Сочи в районе, отведенном под застройку жилыми многоквартирными домами.

Участок выделен под многоэтажный комплекс Постановлением Главы города Сочи от 1 ноября 2006 года № 1964. 

Отвод земельного участка общей площадью 9660 кв.м., согласно Постановления, закреплен кадастровым планом земельного участка №49/06-03-13068 от 01 ноября 2006 года (номер участка 23:49:0202010:147) и договором аренды № 4900004087 земельного участка, предоставленного в пользование по результатам торгов от 09 февраля 2007 года и Актом приема-передачи от 09 февраля 2007 года.

Категория земель – земли населенных пунктов.

Климатический район – IV-Б.

Расчетная сейсмичность площадки – 8 баллов.

Уровень ответственности здания – II.

Степень огнестойкости здания – II.

Район  по расчетному значению веса снегового покрова – I.

Район по расчетному значению давления ветра – III.

Основанием фундаментов, согласно отчета по инженерно-геологическим изысканиям, служит слой №5 (аргиллит плотный слоистый низкой прочности, размягчаемый, нерастворимый).

Схема расположения зданий и сооружений выполнена на топосъемке, откорректированной в 2010 г.  МУП г. Сочи «Муниципальный институт генплана».

Инженерные изыскания выполнены ООО «СочиТисисПроект-1» в 2012 году № 5844-2803. 

Характеристика климатических условий.

Район относится к зоне субтропиков строительства, в соответствии с СНиП 2.01.01.-82 относится к 4-Б строительно-климатической зоне.

Характеризуемая территория относится к зоне субтропиков, где безморозный период длиться 8-10 месяцев. Средняя годовая температура составляет +13-14С.

Средняя температура наиболее холодного периода (январь-февраль) составляет +6,1С и наиболее теплого периода (июль-август) составляет 23С.

Распределение атмосферных осадков в году имеет два периода - с максимум в осеннее – зимний период и минимумом в весеннее – летний период. Среднее годовое количество осадков колеблется от 1300 до 1600 мм. Осадки выпадают в основном в виде дождя, редко в виде снега.

Относительная влажность в течение всего года высокая и колеблется от 70% в весеннее - летний период.

На ветровой режим рассматриваемой территории большое влияние оказывает бризовая циркуляция воздушных масс. Преобладают ветры северо – восточные, повторяемость которых составляет 27% от всех случаев. Среднегодовая скорость ветра составляет 2,8м/с. Летом наблюдаются слабые ветра, днем с моря а ночью с суши. Скорость ветра при этом составляет 1-3 м/с. Зимой ветровая деятельность усиливается. Наблюдаются сильные ветра, со скоростью более 15 м/с преимущественно юго-восточные, до 20-25 дней в году.

Неблагоприятным климатическим фактором можно считать высокую относительную влажность в течение всего года, которая как с высокими, так и с низкими температурами воспринимается дискомфортно. Для  улучшения микроклимата необходимо обеспечить высокую нормативную инсоляцию и аэрацию территории объекта.

Основные сведения о площадке строительства.

Участок площадью 9660 кв.м., отведенный под застройку, расположен в Центральном районе г. Сочи.

На территорию участка выпущен ГПЗУ №RU233090000-000000000005039

Участок рассматривается как жилой квартал высотной застройки с элементами социальной инфраструктуры. Территория, отведенная под застройку, находится, в основном, в селитебной зоне. 

Участок свободен от застройки, сильно задернован.

С северной стороны участок ограничен внутриквартальным проездом и малоэтажной застройкой, в 50 м от участка расположены два существующих 12 этажных дома серии 90 (постройка 70-х годов), а также вновь возводимый жилой комплекс «Княжье подворье».

С юго-западной стороны участок ограничен проездом и примыкающей к нему территорией детского сада.

С северо-восточной стороны отведенного под застройку участка в 50 м расположена существующая котельная (работающая на газе). 

С южной стороны к участку примыкает 5-этажный жилой дом (постройка 60-х годов).

С юго-восточной стороны располагается неорганизованный рельеф участка, с крутыми и сложными склонами. 

Схема расположения зданий и сооружений.

Жилой комплекс состоит из 3-х 21-этажных зданий и 4-х уровневой закрытой неотапливаемой наземной автостоянки на 50 м/м со спортивной площадкой на крыше, которая находится в северо-восточной части участка. Въезд на территорию комплекса осуществляется с северо-западной стороны, дальнейшее движение осуществляется по тупиковой дороге огибающей корпуса с севера и юга, в тупике организуется разворотная площадка 15х15 м. При этом из-за перепада рельефа, составляющего 3,6 м для южной и северной частей проезда входы в жилые части (2 этаж здания) организован с северной части дороги, а входы в офисный 1-й этаж – с южной, что исключает пересечение разнофунцкиональных потоков.


Ширина проезжей части составляет 6 м, ширина тротуаров – 1,5 м.

В местах, свободных от застройки и покрытий предусмотрено озеленение. В южной части участка, за подпорной стенкой предусмотрена прогулочная зона, связанная с планировочной отметкой нижней дороги лестницей, в западной части участка предусмотрена детская площадка, выходящая на тротуар северной дороги, спортивная площадка предусмотрена на крыше автостоянки.


Для МГН предусмотрена возможность перепланировки 2-х квартир на 2-м (1-м жилом, с выходом на планировочную отметку земли) этаже. Стоянки транспорта для МГН предусмотрены вдоль северной дороги, что обеспечивает наиболее простую доступность до подъездов зданий. Машиноместа для МГН-посетителей или работников офисов предусмотрены на южной дороге.

Согласно проекту количество жителей составляет 247 человека в каждом доме, соответственно 741 человек в комплексе. 

Согласно СП 42.13330.2011 ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО. ПЛАНИРОВКА И ЗАСТРОЙКА ГОРОДСКИХ И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*): «общая площадь территории, занимаемой площадками для игр детей, отдыха взрослого населения и занятий физкультурой, должна быть не менее 10 % общей площади квартала (микрорайона) жилой зоны». В нашем случае – 966 кв.м. Суммарная площадь проектируемых площадок (детской, спортивной, прогулочной зоны) – 2 160 кв.м. – 22 %

Площадки для выгула собак, а также площадка для чистки мебели, одежды и ковров на территории комплекса не предусмотрено. Предлагается выгуливать собак на пустыре, расположенном вдоль юго-западной границы проектируемого комплекса.

Для сушки белья используются лоджии.

Площадка ТБО расположена в северо-западном углу участка и обращена на проезжую часть для удобства работы мусоровозов.

Этапы строительства

Строительство комплекса запроектировано в три этапа:

На 1-м этапе строятся: жилой дом №1, 1-е этажи корпусов 2 и 3 (с последующей консервацией), т.к. 1-е этажи домов входят в систему противооползневых мероприятий, ТП, подпорные стены,  инженерные коммуникации, дороги, организация рельефа, детские и рекреационные площадки. На территории многоуровневой автостоянки предусмотрена организация временной плоской гравийной парковки до строительства паркинга. 

На 2-м этапе достраивается жилой дом №2.

Третий, завершающий этап, предполагает достройку жилого дома №3 и 4-х уровневой автостоянки. Благоустройство придомовой территории ведется параллельно строительству зданий.

Баланс территории

	№ п/п
	Наименование
	Кол-во
	%

	1
	Площадь земельного участка,  м2
	9 660
	100

	2
	Площадь застройки,  м2
	2 601
	27

	3
	Площадь твердых покрытий
	4 607
	48

	4
	Площадь озеленения
	2 452
	25


Организация рельефа

Организация рельефа решена в соответствии  с разработанным генпланом и разделом «Вертикальная планировка» и обеспечивает отвод ливневых вод с территории участка в соответствующую ливневую сеть.

Участок имеет крутой уклон с юга на север.

Абсолютные отметки поверхности в пределах участка изменяются от 116,3 до 142,0 м. Уклон поверхности изменяется от 6-9 0 на выположенных участках склона, до 18-30 0 на крутых.

Вертикальная планировка участка решена методом проектных отметок.

Абсолютная отметка ± 0,000 проектируемых строений приняты для жилого дома под №1 – 127.10, для №2 – 126.90 и №3 – 126.60, для автостоянки – 130.00. Абсолютные отметки взяты по Балтийской системе высот.

Продольные уклоны тротуаров и проезда соответствуют нормам.

Устойчивость подрезанных склонов и насыпей грунта обеспечивается подпорными стенами.

На пешеходных дорожках предусматриваются пандусы (спуск на проезд) для инвалидов.

Перед производством земляных работ необходимо снять слой растительного грунта на глубину 0,15 м.

Вдоль края проезжей части предусматривается установка бортовых камней, на дорожках и площадках бортовой камень устанавливается в уровень с покрытием.

Отвод поверхностных вод предусматривается железобетонными лотками сечением 30x20 см перекрытыми металлическими решетками, с последующим сбросом в существующую ливневую сеть.

Объемы земляных работ: насыпь – 3 700  м3, выемка – 18 700  м3.

Для защиты от сдвижек грунта, связанных со строительством и решения вопросов вертикальной планировки и благоустройства, с северной и южной сторон участка, и по перепадам проектируемого рельефа, предусмотрено  устройство подпорных стен. Организация рельефа выполнена с учетом отвода поверхностных ливнестоков по уклонам в систему лотков и дождеприемных колодцев с перепускными устройствами и последующим подключением к сети городской ливневой канализации.

Благоустройство и озеленение территории

Проектом предусматривается благоустройство и озеленение территории свободной от застройки. На ней предусматривается устройство тротуара из тротуарной плитки. Вдоль тротуара устанавливается бортовой бетонный камень. В западной части участка, проектом предусмотрена детская площадка, на которой размещены: песочница с грибком, карусель, качели, качалки, а так же скамьи и столики для чтения, игр и отдыха. Тропинки на площадке вымощены тротуарной плиткой, а остальная площадь покрыта специальным покрытием, предназначенным для игровых площадок.

Проектом предусмотрена спортивная площадка на эксплуатируемой кровле автостоянки полезной площадью 600 кв.м.. Площадка предназначена для игры в баскетбол, волейбол, бадминтон и пр. Эксплуатируемая кровля огораживается сеткой для предотвращения потери мяча. Вдоль сетки высаживаются в деревянные ящики декоративные растения.

Площадки для выгула собак на территории комплекса не предусмотрено. Предлагается выгуливать собак на пустыре, расположенном вдоль юго-западной границы проектируемого комплекса. 

На свободных от застройки и твердого покрытия участках площади предусматривается посадка кустарников и газона. На участке имеются декоративные насаждения, большую часть которых, согласно проекту,  предлагается санировать и переместить.

Освещение территории осуществляется фонарями трёх типов – одинарными и двойными на опорах, в т.ч. укрепленных на торцах подпорных стен и навесными, укрепленными на подпорных стенах на высоте 2,5 м.

ГАП
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3. АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ.
Жилой дом №1,2,3

Жилой дом представляет собой 21-ти этажное (включая техэтаж), односекционное здание, в котором на 1 этаже расположены офисные помещения конструктивно отделенные от жилых помещений верхних этажей и имеющих отдельные входы с нижней дороги. На этажах с 2 по 20 расположены жилые квартиры. Вход в жилую часть здания – с верхней дороги. На 2 этаже (уровень входа в жилую часть) расположены помещения консьержа с с/у. На каждом этаже – по 7 квартир, в т.ч. по 2 квартиры- студии. В каждом из 4-х углов здания расположены неостекленные лоджии. Все квартиры имеют лоджии имеющие глухие простенки 1200 мм. или межоконные 1600 мм. для организации зон безопасности. Стяжка на лоджиях выполняется с уклоном от фасада. В сплошном ограждении лоджий выполняются 2 отверстия 50х100 мм. по краям на уровне примыкания ч.п. для отведения дождевой воды с лоджий.

Для всех 3 жилых домов применяются одинаковые проектные решения, за исключением абсолютной отметки нуля.

Для жилого дома №1 0.000 = 127.100


жилого дома №2 0.000 = 126.900


жилого дома №3 0.000 = 126.600
Отделка фасадов выполняется по принципу «мокрый фасад». В качестве теплоизоляционного слоя в системах фасадной и кровельной изоляции с тонким штукатурным слоем применяются теплоизоляционные плиты ISOVER.

Окна и двери – блоки из 3-х камерных ПВХ-профилей с 2х-камерными стеклопакетами (изготовитель ООО «Контакт», г. Москва). Жилые многоквартирные дома запроектированы в монолитном исполнении, с расчетом на сейсмоустойчивость в 8 баллов. Конструктивная схема здания - несущие продольные и поперечные монолитные железобетонные стены толщиной 200 мм. Симметричные стены объединяются ядром жесткости - лифтами и лестничной клеткой расположенными в центральной части здания. Жилой многоквартирные дома относится к зданию функциональной опасности Ф 1,3. За относительную отметку 0.000 здания принят уровень чистого пола первого этажа. Для вертикальной связи между этажами и эвакуации в секции предусмотрена незадымляемая лестничная клетка типа HI, через воздушную зону. Выход из лестничной клетки предусмотрен непосредственно наружу. Кроме того, вертикальная связь осуществляется с помощью 2-х лифтов: 1-й лифт, грузоподъемностью – 630 кг., 2-й лифт, грузоподъемностью – 400 кг. 1-й лифт также является грузовым и пригоден для транспортировки больного на носилках. В неосвещаемой части 1 этажа размещается насосная, аппаратная для СС, зллектрощитовая, ИТП, тех. помещения для прокладки коммуникаций. 1этаж обеспечен лестницей с прямым выходом наружу. Предусмотрена эвакуация через 2 выхода из офисных помещений на восточной и западной сторонах. Офисные помещения приспособлены для обслуживания МГН. На 2 этаже 2 квартиры могут быть перепланированы для проживания лиц с ограниченными возможностями. Выход из жилой части – непосредственно на планировочную отметку земли. Мусороудаление предусмотрено мусоропроводом расположенном в коридоре на лестницу, мусорокамера – на 2 этаже. Квартиры запроектированы в углах здания с расчетом соблюдения норм инсоляции. Все квартиры оснащены водоснабжением и канализацией, отоплением и вытяжной вентиляцией (кухонь, ванных, туалетов) электрическими плитами, телефонизацией. По коридорам общественного пользования и в прихожих установлено оборудование по противопожарной безопасности. На 21 (техническом) этаже расположены тех. помещения, вент, камеры, машинное отделение. Выход в технический этаж на отм. 60.600 выполнен из балкона лестничной клетки типа HI металлической лестницей. Кровля имеет внутренний водосток с системой ливнеприёмников и железобетонное orраждение - парапет высотой 0.9м. Жилые дома сдаются без внутренней отделки квартир. Внутриквартирные двери устанавливаются собственниками квартир. МОП отделываются керамической плиткой на полу и штукатуркой под покраску на стенах. Часть потолков на 1 этаже в зоне прохождения подпотолочных инженерных коммуникаций закрывается подвесным потолком. Количество проживающих, в соответствие с Заданием на проектирование определяется последующей формуле:

   - квартиры-студии – 1 человек без учёта жилой площади;

   - 1-комн. кв. – 1 человек – до 15 кв.м. жилой пл., 2 чел. – более 15 кв.м. жилой пл.

   - 2-х комн. кв. – 2 человека – до 25 кв.м. жилой пл., 3 чел. – более 25 кв.м. жилой пл.

   - 3-х комн. кв. – 4 человека без учёта жилой площади.

Технико-экономические показатели

	№
	Наименование
	на жил. дом №1,2,3
	на 3 дома

	1
	Число надземных этажей
	21 из них:

1 – офисный;

2-20 – жилые;

21 -технический
	

	2
	Высота жилого дома
	64,6 м
	

	3
	Общее количество квартир
	132 шт.
	396 шт.

	4
	-однокомнатных
	75 шт.
	225 шт.

	5
	-двухкомнатных
	58 шт.
	174 шт.

	6
	-трехкомнатных
	1 шт.
	3 шт.

	7
	Количество жителей
	247 чел.
	741 чел.

	8
	Общая площадь здания
	7 700 кв.м.
	23 100 кв.м.

	9
	Общая площадь жилых этажей
	6 870 кв.м.
	20 610 кв.м.

	10
	Общая площадь квартир
	5 720 кв.м.
	17 160 кв.м.

	11
	Жилая площадь квартир
	2 870 кв.м.
	8 610 кв.м.

	12
	Полезная площадь офисных помещений
	258 кв.м.
	774 кв.м.

	   13
	Расчётная площадь офисных помещений
	166 кв.м.
	498 кв.м.

	14
	Количество работающих в офисах
	23 чел.
	69 чел.

	15
	Площадь технических помещений
	448 кв.м.
	1 344 кв.м.

	16
	Строительный объем
	30 905 м3
	92 715 м3


Общие указания

Климатический район-IV Б. Степень огнестойкости здания-П (СНиП 2.01.02-85*). Степень сейсмостойкости  здания – 8 баллов. Расчетная температура наружного воздуха в холодный период - минус 3 С. Расчетная температура наружного воздуха в теплый период - плюс 24,8 С. Нагрузки:
расчетная снеговая - 0,8кПа (кгс/м2) -I снеговой район, 

нормативная ветровая - 0,38кПа (кгс/м2) - IV ветровой район.

Отопительный период-92 дня. Инсоляция - нормальная. Сейсмичность площадки строительства: согласно карте ОСР-97-А «Строительство в сейсмических районах Краснодарского края» составляет 8 баллов. Жилой комплекс представлен тремя высотными жилыми зданиями.
Технические решения, принятые в проектной документации, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении мероприятий предусмотренных настоящей проектной документацией.

Главный архитектор проекта 
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Автостоянка

4х уровневая автостоянка в составе жилого комплекса по ул. Тимирязева запроектирована в соответствие с Постановлениями администрации г. Сочи о запрещении строительства жилых домов не обеспеченных местами хранения личных автомобилей, с учетом местных норм автомобилизации города.

Автостоянка закрытая неотапливаемая, наземная, предназначена для постоянного хранения легковых автомобилей среднего и особо-малого класса жителями жилого комплекса. Способ хранения - манежный. Установка производится задним ходом под углом 90градусов без дополнительного маневра

Автостоянка представляет собой отдельностоящее здание из монолитного железобетона, на 1-4 этажах которого расположены помещения для хранения автомобилей, на эксплуатируемой кровле – открытая спортивная площадка. Кровля озеленяется высаживаемыми в ящики или другие временные объёмы декоративными растениями.

Учитывая особенности рельефа участка и удобство пользования въезд на автостоянку организован с улицы Тимирязева, внутренний проезд – сквозной, выезд на «верхнюю дорогу» жилого комплекса, что обеспечивает минимальное количество въездов-выездов. Хранение автомобилей манежного типа, междуэтажные перемещения по однопутным рампам, открытой между 4 и 3-м этажом, и закрытым между 3 и 2, и 2 и 1. Открытые рампы, имеющие уклон 10,8  и 10,6% (въездная и с 4 на 3 этаж) делаются с противоскользящими насечками на покрытии. Рампы отделены от мест хранения противопожарными воротами высотой 2,4 м. Для предотвращения розлива топлива при пожаре предусмотрены лотки, закрытые решетками, расположенные вдоль выездных ворот из каждого отсека.  Движение одностороннее. Въезд в автостоянку оборудован системой контроля доступа со шлагбаумом. Эвакуация людей при пожаре производится по двум лестницам расположенным в разных концах здания

Автостоянка предназначена для хранения автомобилей среднего и малого классов. Все параметры проездов и мест хранения соответствуют нормативам для автостоянок вышеуказанных классов а/м. 

На 1 этаже расположены помещение охраны с санузлом, техпомещения. На каждом этаже расположены ПУИ, на эксплуатируемой кровле-спортплощадке также с/у для МГН и душевая. Спортивное оборудование, в т.ч. стойки для сетки, стойки для баскетбола устанавливаются автономно на опорах противовесах.

Внутренняя и наружная отделка – штукатурка и окраска белой влагостойкой краской. Полы в зоне хранения автомобилей и на рампах – эпоксидный наливной пол, покрытие на эксплуатируемой кровле – спортивное покрытие в зоне спортплощадки, тротуарная плитка.

Хранение автомобилей для МГН предусмотрено на территории жилого комплекса вне пределов автостоянки, спортплощадка доступна МГН по пандусу с ул. Тимирязева.

Технико-экономические показатели

	№
	Наименование
	Показатель

	1
	Число этажей
	4

	2
	Высота здания
	15,1 м

	3
	Общая площадь
	5 011 кв.м.

	10
	Строительный объем
	17 100 м3

	11
	Количество машиномест
	50


Общие указания

Климатический район-IV Б. Степень огнестойкости здания-П (СНиП 2.01.02-85*).Расчетная температура наружного воздуха в холодный период-минус З С. Расчетная температура наружного воздуха в теплый период-плюс 24,80 С. Нагрузки:

расчетная снеговая - 0,8кПа (кгс/м2) - I снеговой район, 

нормативная ветровая - 0,38кПа (кгс/м2) - IV ветровой район.

Отопительный период-92 дня. Сейсмичность площадки строительства. Согласно карте ОСР-97-А «Строительство в сейсмических районах Краснодарского края» составляет 8 баллов. Жилой комплекс представлен тремя высотными жилыми зданиями.

Технические решения, принятые в проектной документации, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении мероприятий предусмотренных настоящей проектной документацией

Главный архитектор проекта 
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3. КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ.

1. Общие сведения

Конструктивные и объемно-планировочные решения корректировки проектной документации для строительства жилого комплекса по адрес: г. Сочи, Центральный район, ул. Тимирязева разработаны на основании:

· договора № 1/06-12 от 11 июня 2012 г.;

· задания на корректировку проектной документации и разработку рабочей документации для строительства жилого комплекса по адрес: г. Сочи, Центральный район, ул. Тимирязева (приложение №2 к договору);

· архитектурных решений, разработанных ГУП МНИИП  «Моспроект-4» мастерская №10 в 2012 г.;

· технического отчета по инженерно-геологическим изысканиям «Жилой комплекс по ул. Тимирязева в Центральном районе г. Сочи», выполненного ООО «УПРАВЛЕНИЕ БУРОВЫХ РАБОТ-1» в 2008 году (109-ИИ-2268);
· дополнение к техническому отчету по инженерно-геологическим изысканиям «Жилой комплекс по ул. Тимирязева в Центральном районе г. Сочи», выполненного ООО «УПРАВЛЕНИЕ БУРОВЫХ РАБОТ-1» в 2009 году (109-ИИ-2268);
· отчета по теме: «Проведение геофизических исследований на площадке проектируемого строительства жилого комплекса по ул. Тимирязева в Центральном районе г. Сочи с целью уточнения сейсмических условий» (11.1-10/3 от 25.05.2009 г.), выполненного учреждением Российской академии наук Институт геоэкологии РАН (ИГЭ РАН) в 2009 г.;
· технического отчета по инженерно-геологическим изысканиям «Жилой комплекс по адресу: г. Сочи, Центральный район, ул. Тимирязева», выполненного ООО «СочиТисизПроект-1» в 2012 году (58-ИИ-2803).
2. Сведения о топографических, инженерно-геологических,

гидрогеологических, метеорологических и климатических условиях земельного участка

Административно участок строительства расположен по ул. Тимирязева в Центральном  районе г. Сочи. 

Участок строительства расположен в районе, охваченном картами, выполненными в разные годы с 1938 г. по 2008 г.: 

· карта М 1:200000 (автор Ефремов Г. М.) - обобщение материалов 

    геологической изученности;

· карта М 1:50000 (автор Аземко Ю. П.) – комплексная геолого-гидрологическая съемка;

· инженерно-геологическая съемка М 1:25000 (автор Островский А. Б.);

· карта М 1:10000 СМР сейсмического микрорайонирования, 

выполненная Краснодарским трестом  «СевКавТИСИЗ».

На участке строительства и прилегающей к ней территории проводились

изыскания для строительства детского сада, многоквартирных жилых домов, котельной институтом «Южгипрокоммунстрой, трестом «СевКавТИСИЗ», ООО «Управления буровых работ-1»;

Участок строительства расположен на юго-западном склоне горы Пасечной, свободен от застройки, сильно задернован, в южной и восточной части занят огородами, вдоль северной границы расположен ряд 2-3 этажных гаражей. 

Абсолютные отметки поверхности земли в пределах участка изменяются от 104,50 до 138,1 м. Уклон поверхности земли от 6-90 на выположенных участках, до 18-300 на крутых участках склона.
Инженерно-геологические изыскания участка строительства «Жилого комплекса по ул. Тимирязева в Центральном районе г. Сочи» выполнены ООО «СочиТисизПроект» в 2012 г. на стадии П проектная документация.

Согласно техническому отчету об инженерно-геологических изысканиях участок приурочен: 

в геоморфологическом отношении – к приводораздельной части юго-западного склона горы Пасечной, являющейся левобережным склоном долины ручья Хлудовского;

в тектоническом отношении – Мамайскому (Новозаринскому) блоку Мамайской системы продольных блоков, Устьмамайскому грабену и Западносочинскому поднятию. Западносочинское поднятие ограничено с трех сторон Западнонавагинской, Сочинской поперечной и Ривьеровской флексурами. 

В геологическом строении до изученной глубины 35 м принимают участие отложения сочинской свиты олигоцена, представленные серыми аргиллитами с тонкими прослоями песчаников и  алевролитов (от долей миллиметра до 1 см). Прочность пород от очень низкой до пониженной,  закономерности по глубине не прослеживается. В основном аргиллиты очень слаботрещиноватые и слаботрещиноватые, редко среднетрещиноватые и сильнотрещиноватые.

Азимут падения слоистости 0-3550, угол слоистости  45-500. Общее направление падения слоев коренных пород в склон.

Максимальная вскрытая мощность коренных пород 24,5 м. Общая мощность коренных пород по региональным исследованиям превышает 100 м. 

С поверхности коренные грунты перекрыты четвертичными образованиями, представленными насыпными, делювиально-оползневыми и элювиальными накоплениями общей мощностью 1,0-14,5м.  

Инженерно-геологическими изысканиями, выполненными в 2012 году, подземные воды не вскрыты. По данным инженерно-геологических изысканий, выполненных ООО «УБР-1» в 2008 году подземные воды имеют спорадический характер и приурочены к элювиальным накоплениям и трещиноватой зоне коренных пород. 

Питание подземных вод осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков и постоянных утечек из водопроводных и канализационных коммуникаций.  

В осенне-зимний период в деятельном слое (до глубины 1,0-1,5 м) возможно развитие сезонного горизонта подземных вод типа «верховодки».

В восточной части участка существует временный водоток поверхностных вод образующихся в результате утечек из водоносных коммуникаций.

Согласно СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» рис.1 для города-курорта Сочи строительно-климатический подрайон – IV Б.
По климатическим параметрам г. Сочи относится к южному району и располагается на широте  43,5°.

Согласно СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» приложение В зона влажности 1 – влажная. 


Климатические параметры холодного периода года (табл. 1* СНиП 23-01-99*):

· абсолютная минимальная температура воздуха – «–18°»;

· средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца – 72%;

· количество осадков за ноябрь – март – 786 мм;

· преобладающее направление ветра за декабрь – февраль – СВ;

· максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь – 6,5 м/с.

Климатические параметры теплого периода года (табл.2 СНиП 23-01-99*):

· средняя максимальная температура наиболее теплого месяца – 26,6°;

· абсолютная максимальная температура воздуха – «+ 39°»;

· средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца – 77%;

· количество осадков за апрель – октябрь – 768 мм;

· суточный максимум осадков – 245 мм;

· преобладающее направление ветра за июнь – август – СВ;

· максимальная скорость из средних скоростей ветра по румбам за июль – 0 м/с.

В соответствии с СП 20. 13330.2011 «СНиП 2.01.07-85*» Сочи относится к:

· III ветровому району с нормативным значением ветрового давления (карта 3. Табл. 11.1) wo=0,38 кПа;

· району по средней скорости ветра за зимний период (карта 2) – 5 м/сек;

· IV району по толщине стенки гололедицы (карта 4а) (в=15 мм);

· району по средней месячной температуре воздуха в январе (карта 5) – «+5°»;

· району по средней месячной температуре воздуха в июле (карта 6) – «+25°»;

· району по отклонению средней температуры воздуха наиболее холодных суток от средней месячной температуры в январе (карта 7) – 5°;

· II району по расчетному значению веса снегового покрова (карта 1.

Табл. 10.1) – 1,2 кПа,

      I району по расчетному значению веса снегового покрова (СНКК 20- 

      303-2001 «Нагрузки и воздействия», табл. 2) – 0,8 кПа.

В качестве расчетной принята нагрузка по СНиП 2.01.07-85*.

Нормативная глубина сезонного промерзания грунта 0,3 м.

3. Сведения об особых природных и климатических условиях

территории

Согласно материалам изысканий, на рассматриваемой территории отмечаются:
· Специфические грунты: техногенные грунты слоя ИГЭ-1; набухающие грунты слоев ИГЭ-2 – давление набухания 0,02 МПа, ИГЭ-4 – давление набухания 0,07 МПа; 
· Сезонная ползучесть глинистых грунтов в зоне переменной влажности, быстрое выветривание коренных пород в открытом состоянии, плоскостной смыв на незадернованных участках.

·  Согласно каталогу оползней Северо-Кавказского Геоэкологического Центра участок строительства расположен на теле оползня № 19А. Тип оползня – глубокий, по характеру движения – оползень скольжения. Мощность оползневых глинистых накоплений – 11-22 м. Подстилают их аргиллиты сочинской свиты олигоцена. Базисом оползня являлась надпойменная терраса ручья Хлудовского. 

В восточной части участка отмечен оползневой очаг длиной 60 м, шириной до 30 м. В оползневое смещение вовлечены глинистые накопления мощностью до 14,5 м. Базисом оползня является безымянный ручей с не зарегулированным руслом.

· участок проектируемого строительства имеет сейсмичность 8 баллов при повторяемости 1 раз в 1000 лет согласно отчету по теме «Проведение геофизических исследований на площадке проектируемого строительства жилого комплекса по ул. Тимирязева в Центральном районе г. Сочи с целью уточнения сейсмических условий».
4. Сведения о прочностных и деформационных характеристиках грунта

В геолого-литологическом разрезе участка сверху вниз на изученную глубину 35 м выделено 5 инженерно-геологических элементов:

· ИГЭ–1 (tQIV) - насыпной слежавшийся грунт: глина полутвердая ненабухающая. Мощность слоя 0,1-3,0 м, распространен локально.

· ИГЭ-2 (d-dрQIV) – глина легкая пылеватая полутвердая, слабонабухающая с примесью органических веществ. Мощность слоя 0,4-5,0 м распространен повсеместно с поверхности или под насыпными накоплениями.

· ИГЭ-3 (dpQIV) –глина легкая пылеватая полутвердая ненабухающая с примесью органических веществ. Мощность слоя 1,3-9,5 м распространен локально в юго-восточной части участка под делювиально-оползневыми накоплениями.

· ИГЭ-4 (еQIV) – глина твердая слабонабухающая  с примесью органических веществ. Мощность слоя 0,3-4,9 м распространен повсеместно под делювиально-оползневыми накоплениями.

· ИГЭ-5 (P3sс) – аргиллит плотный низкой прочности размягчаемый нерастворимый. 

Характеристики грунтов

· ИГЭ-1 (tQIV) – ρn=1,96 т/м3;

· ИГЭ-2(d-dрQIV) – ρn=2,01 т/м3, Сn=52 кПа, φН=10°, Е=11,7 МПа; 

· ИГЭ-3 (dpQIV) – ρn=1,97 т/м3, Сn=35 кПа, φН=3°, Е=10,0 МПа;

· ИГЭ-4 (еQIV)– ρn=2,05 т/м3, Сn=67 кПа; φН=22°, Е=11,2 МПа;

· ИГЭ-5 (P3sс) – ρn=2,46 т/м3, Сn=32 кПа; φН=37°, Е=38,7 МПа; 

Rcn=1,8 МПа.

5. Уровень грунтовых вод, их химический состав, агрессивность грунтовых вод и грунта по отношению к материалам, используемым при строительстве подземной части объекта

Установившийся уровень грунтовых вод 0,0 – 3,5 м от поверхности земли.

По химическому составу подземные воды хлоридно-гидрокарбонатные калиево-натриевые с минерализацией 5,6 г/л обладают слабой агрессивностью к бетонам марки W4  по водонепроницаемости и средней степенью воздействия по содержанию хлоридов к арматуре железобетонных конструкций при периодическом смачивании. 

6. Описание и обоснование конструктивных решений здания, включая пространственную схему, принятую при расчете строительных конструкций

Жилая застройка представляет собой три отдельно стоящих односекционных жилых дома (№1, №2, №3)   и отдельно стоящую четырехэтажную автостоянку.

Жилой дом №1 (№2, №3). Здания жилых домов в плане имеют симметричную прямоугольную форму с выступами в продольном и поперечном направлениях. Размеры наибольшего выступа в плане – 4,0х4,0 м.  Размеры здания в осях 24,8х20,4 м. Максимальное расстояние в осях – 4,3 м. 

Этажность зданий жилых домов – 21 этаж без подвала, последний (21 этаж) – технический. 
Высота этажей: 

· первого – 3,6 м;

· со второго по двадцатый – 3,0 м;

· двадцать первого технического – 2,0 м (до низа несущих конструкций).

Высота здания согласно СНиП II-7-81* табл. 8 (примечание) составляет 62,6 м.

Часть первого этажа жилых домов являются заглубленной на высоту первого этажа. На первом этаже расположены офисные помещения, в заглубленной части  располагаются технические помещения.

Со второго по двадцатый этажи занимаю жилые и вспомогательные помещения квартир.

Принятые в проекте объемно-планировочные решения обеспечивают равномерное распределение нагрузок на перекрытия, конструктивную регулярность  в плане и по высоте.

Все несущие конструкции зданий жилых домов запроектированы из монолитного железобетона с гибкой арматурой.
Конструктивная система  зданий перекрестная стеновая.

Конструктивная схема многоэтажных зданий – перекрестная симметричная.
Основными несущими вертикальными элементами являются наружные и внутренние продольные и поперечные стены. 

Пространственная жесткость зданий как единой пространственной системы обеспечивается совместной работой вертикальных консольных конструкций (устоев), жестко защемленных в фундаменте в виде стен в двух направлениях –  тонкостенных стержней закрытого профиля и горизонтальных дисков перекрытий, воспринимающих и перераспределяющих горизонтальные (ветровые и сейсмические) нагрузки.

Технический этаж зданий решен в металлических конструкциях.

Конструктивная схема технического этажа рамная связевая. Вертикальными несущими элементами служат стальные колонны, объединенные в уровне покрытия металлическими балками и горизонтальными связями. Неизменяемость пространственной системы обеспечивается вертикальными связями между колоннами и системой связей по покрытию. 

Многоэтажные здания жилых домов как единая конструктивная система, включающая основание, и надземную части «здание-основание», рассчитаны по двум группам предельных состояний – по несущей способности и по деформациям с коэффициентом надежности по ответственности 1,0 на основное и особое сочетание нагрузок и воздействий, предусмотренных действующими нормативными документами. 

Компьютерные расчеты выполнены с использованием программного комплекса «MicroFe"  2008 R10, реализующим метод конечных элементов.

· Уровень ответственности зданий согласно ГОСТ 54257-2010–II (нормальный). 

·  Коэффициент надежности по ответственности принят 1,0.

·  Категория здания по сейсмобезопасности согласно СНКК 22-301-2000*, табл.1 – II (вторая).

·  Степень огнестойкости здания – II (вторая).

·  Класс конструкций по пожарной опасности (СП 2.13130.2009, табл.6.5) – К0.

·  Категория грунтов основания по сейсмическим свойствам – II (вторая).

·  Сейсмичность площадки строительства – 8 баллов.

·  Сейсмостойкость зданий – 8 баллов.

Автостоянка. Здание автостоянки в плане прямоугольной формы с размерами в осях 53,2х21,5 м с закруглениями по торцам. Радиусы закруглений 8,1 м и 8,05 м. Основной шаг осей в продольном направлении 5,6 м, в поперечном направлении - 5,3 и 3,3 м. Въезд и выезд автомобилей в автостоянку осуществляется по однопутной рампе шириной 3,5 м, расположенной с нагорной стороны участка. Продольный уклон рампы составляет 10,8 %. Кровля автостоянки эксплуатируемая. На кровле расположена спортивная площадка.

Высота этажей: 

· с первого по третий – 3,0 м;

· четвертого – 3,3 м;

Высота здания согласно СНиП II-7-81* табл. 8 (примечание) составляет 12,0 м.

Принятые в проекте объемно-планировочные решения обеспечивают регулярность  здания в плане и по высоте.

Все несущие конструкции здания запроектированы из монолитного железобетона с гибкой арматурой.
Конструктивная система  здания комбинированная с несущими наружными стенами и внутренним рамным каркасом. 

Конструктивная схема здания – неполная каркасная симметричная.
Основными несущими вертикальными элементами являются наружные по периметру  и внутренние стены, и колонны квадратного сечения, объединенные в продольном и поперечном направлениях ригелями (межколонными балками). 

Пространственная жесткость здания как единой пространственной системы обеспечивается совместной работой вертикальных консольных конструкций (устоев), жестко защемленных в фундаменте в виде стен и колонн и горизонтальных дисков перекрытий, воспринимающих и перераспределяющих горизонтальные (ветровые и сейсмические) нагрузки.

Здание автостоянки как единой конструктивной системы, включающей основание и надземную части «здание-основание», рассчитано по двум группам предельных состояний – по несущей способности и по деформациям с коэффициентом надежности по ответственности 1,0 на основное и особое сочетание нагрузок и воздействий, предусмотренных действующими нормативными документами. 

Компьютерные расчеты выполнены с использованием программного комплекса «MicroFe"  2008 R10, реализующим метод конечных элементов.

· Уровень ответственности здания согласно ГОСТ 54257-2010–II (нормальный). 

·  Коэффициент надежности по ответственности принят 1,0.

·  Категория здания по сейсмобезопасности согласно СНКК 22-301-2000*, табл.1 – III (третья).

·  Степень огнестойкости здания – II (вторая).

·  Класс конструкций по пожарной опасности (СП 2.13130.2009, табл.6.5) – К0.

·  Категория грунтов основания по сейсмическим свойствам – II (вторая).

·  Сейсмичность площадки строительства – 8 баллов.

·  Сейсмостойкость зданий – 8 баллов.

7. Описание и обоснование  технических решений, обеспечивающих необходимую прочность, устойчивость, пространственную

неизменяемость здания в целом, а также их отдельных элементов в процессе изготовления и эксплуатации объекта

Несущие конструкции многоэтажных зданий жилых домов.


Стены – монолитные железобетонные толщиной 200 мм и 300 мм по оси Б на первом этаже; 




Ригели – монолитные железобетонные сечением: 200х300(h) мм;  300х300(h) мм. Высота ригелей указана с учетом толщины плиты перекрытия.




Плиты перекрытий  и покрытия – монолитные железобетонные толщиной 160 мм. Толщина плит перекрытий приямков шахт лифтов и покрытия над машинным помещением лифтов принята 200 мм.




Лестничные марши и площадки – монолитные железобетонные толщиной 160 мм.

Несущие конструкции автостоянки.

Колонны – монолитные железобетонные сечением 400х400 мм.

Ригели – монолитные железобетонные сечением 400х500(h) мм; 

540х450 (h) мм; 300х500 (h) мм.

Стены – монолитные железобетонные толщиной 200 мм, 300мм , 400мм.

Плиты перекрытий и покрытия – монолитные железобетонные толщиной 200 мм. 

Для армирования несущих конструкций зданий комплекса предусмотрена гибкая стержневая арматура периодического профиля согласно СНиП 52-01-2003, СП 52-101-2003 по ГОСТ 5781-82*; ГОСТ Р 52544-2006 класса:

· А500С из стали марки 25ГС – рабочая;

· А240 из стали марки СТ3пс – конструктивная.

Колонны армируются продольной и поперечной арматурой в количестве, согласно результатам расчета, с соблюдением требований СНиП II-7-81*, СНКК 22-301-2000*.

Стены армируются симметричной вертикальной и горизонтальной арматурой, расположенной у боковых граней, и поперечными связями, соединяющими вертикальную и горизонтальную арматуру.

На торцевых участках стен по высоте устанавливается поперечная арматура в виде замкнутых хомутов для обеспечения анкеровки концевых участков горизонтальных стержней и предохранения от выпучивания торцевых сжатых вертикальных стержней.

В сопряжениях стен по всей высоте в местах их пересечения устанавливаются пересекающиеся замкнутые хомуты для предохранения вертикальных стержней от выпучивания, обеспечения анкеровки концевых участков горизонтальных стержней.

Ригели и перемычки армируются продольной арматурой, расположенной в нижней, верхней и средней зонах сечения, согласно результатам расчета и правилами конструирования.

Поперечная арматура колонн и ригелей устанавливается согласно требованиям п.3.20. СНиП II-7-81*, п. 2.2.43. СНКК 22-301-2000*.

Плиты перекрытий и покрытия, лестничные марши и площадки армируются продольной арматурой в двух направлениях, располагаемой у нижней и верхней граней плиты. 

Бетон для возведения конструкций, не соприкасающихся с землей принят класса В25 по прочности, нормальной водонепроницаемости W4; для заглубленных частей зданий, соприкасающихся с землей - класса В25 по прочности, марки W6 по водонепроницаемости.

Ненесущие конструкции.

Перегородки – толщиной 100 мм запроектированы из пазогребневых блоков с объемной массой 1000 кг/м3, в санитарно-технических помещениях из влагостойких пазогребневых блоков.

Перегородки – толщиной 200 мм запроектированы из газобетонных блоков с объемной массой 500 кг/м3.

Вдоль вертикальных торцевых и верхних горизонтальных граней перегородок выполняются антисейсмические швы шириной не менее 30 мм. Швы заполняются эластичным материалом.

Крепление перегородок к несущим железобетонным конструкциям выполняется приваркой горизонтальной арматуры перегородок к накладным элементам, установленным в несущих конструкциях на клеевых анкерах. 

При длине перегородок более 3,0 м, в перегородках с вертикальной торцевой гранью, не примыкающей к несущим элементам, по граням проемов необходимо устройство монолитных железобетонных (керамзитобетонных) сердечников, заанкеренных в нижележащих перекрытиях и гибко связанных с вышележащими перекрытиями.

Перегородки армируются в горизонтальных швах с шагом 600 мм по высоте: на всю длину  при толщине 100 мм; на 1,5 м от мест крепления к вертикальным несущим конструкциям и сердечникам; усиливаются двухсторонними арматурными сетками, надежно соединенными друг с другом в слое цементно-песчаного раствора марки не ниже 100 толщиной 25-30 мм.

8. Описание конструктивных и технических решений подземной части

Согласно выводам и рекомендациям технического отчета инженерно-геологические условия участка строительства относятся к II (второй) категории сложности. 

В качестве фундаментов многоэтажных зданий жилых домов приняты сваи ø820 мм длиной от 4 до 12 м, объединенные поверху монолитным железобетонным плитным ростверком высотой 800(h) мм. 

В качестве фундаментов здания автостоянки приняты сваи ø630 мм длиной от 4 до 9 м, объединенные поверху монолитным железобетонным ленточным ростверком сечением 900х800(h) мм с монолитной железобетонной плитой толщиной 200 мм по верху ростверка.

Основанием свай служат грунты слоя ИГЭ-5 – аргиллиты с расчетным сопротивлением на одноосное сжатие при водонасыщении RсI=1,8 МПа.

Длина свай принята из условия заглубления их в грунты слоя ИГЭ-5 не менее 4 м. Соединение свай с ростверком жесткое с заведением головы сваи в ростверк на 100 мм и анкеровкой арматуры сваи в ростверке. 

В процессе производства свай необходимо выполнить статические испытания свай, согласно «СНиП 2.02.03-85 Свайные фундаменты» и ГОСТ 5686-94  «Грунты. Методы полевых испытаний сваями» для определения несущей способности свай и возможности проходки сваи на намеченную глубину.



Максимальное расчетное продольное усилие на сваю составляет: 

дом №1 –  N = 2828 кН; дом №2 –  N = 2682 кН; дом №3 –  N = 2691 кН; 

автостоянка –  N = 1077 кН. 



Несущая способность свай по грунту составляет:

 для свай ø820 мм – N = 3093,3 кН; для свай ø630 мм N = 2247,1 кН. 

Для производства свай и ростверка принят бетон тяжелый по ГОСТ 26633-91* класса В 25 по прочности, марки W6 по водонепроницаемости, марки F100 по морозостойкости.

Сваи и ростверк армируются пространственными каркасами с продольной арматурой класса А500С (сталь марки 25ГС) по ГОСТ Р 52544-2006, с поперечной арматурой класса А240 (сталь марки Ст3пс) ГОСТ 5781-82.

Толщина защитного слоя бетона для рабочей арматуры свай и ростверка  принята 50 мм, для поперечной арматуры – 25 мм.

Под всеми ростверками устраивается бетонная подготовка из бетона класса В7,5 толщиной 100 мм.

Гидроизоляция

Вертикальная гидроизоляция заглубленных частей зданий многоэтажных жилых домов и автостоянки предусматривается наплавляемая фирмы «Технониколь» по подготовленной поверхности с последующим устройством теплоизоляции экструдированными теплоизоляционными материалами с защитой и дренажом по системе Максдрейн из материала "Максдрейн 8ГТ". Отвод дренажных вод производится во внутриплощадочную ливневую сеть.

9. Инженерная защита территории. Подпорные стены

Работы по устройству оснований и фундаментов без проекта производства работ не допускаются.

До начала производства работ по строительству жилых домов и автостоянки необходимо выполнить противооползневые мероприятия, которые заключаются в устройстве подпорных стен по границам участка строительства. 

Удерживающее сооружение глубокого заложения подпорная стена СТ-1 запроектирована для обеспечения устойчивости вышележащей территории с 2-3 этажными гаражами и автодорогой при организации рельефа участка строительства с подрезкой рельефа до 6,0 м. 

Подпорная стена СТ-1запроектирована из одного ряда буронабивных свай ø1020 мм длиной 12,0 - 14,5 м. Расчетный шаг свай 2,2; 2,4 м. Сваи объединены поверху высоким монолитным железобетонным ростверком с размерами 1420х1200(h) мм. Бурение скважин производится с отметок существующего рельефа. Сваи заглубляются ниже планировочной отметки дороги в коренные породы  (слой ИГЭ-5) не менее 4,0 м. 

От низа ростверка до низа дорожной "одежды" сваи облицовываются монолитной железобетонной плитой толщиной 200 мм для предотвращения вывалов грунта и дальнейшей эксплуатации при планировочной организации территории нового капитального строительства. Крепление арматуры облицовочной плиты к сваям производится при помощи клеевых анкеров, к выпускам из ростверка - на сварке. 

За облицовочной стеной устраивается гидроизоляция с дренажными окнами ø100 мм. Сбор и отвод случайных дренажных вод производится в лоток перед подпорной стеной. 

Удерживающее сооружение подпорная стена СТ-2 является продолжением  стены СТ-1, запроектирована за стеной автостоянки для обеспечения устойчивости вышележащей территории с существующей автодорогой, для защиты котлована при строительстве автостоянки и недопущения передачи давления грунта на стены здания.

Подпорная стена СТ-2 запроектирована из одного ряда буронабивных свай ø1520 мм длиной 16,5 - 20,5 м. Расчетный шаг свай 2,6 м. Сваи объединены поверху высоким монолитным железобетонным ростверком с размерами 2110х1200(h) мм. Бурение скважин производится с отметок существующего рельефа. Сваи заглубляются ниже отметки дна котлована в коренные породы  (слой ИГЭ-5) не менее 8,5 м. 

От низа ростверка до верха фундамента автостоянки сваи облицовываются монолитной железобетонной плитой по типу облицовочной стены СТ-1.

За облицовочной стеной устраивается гидроизоляция с дренажными окнами ø100 мм. Сбор и отвод дренажных вод производится в дренажную систему автостоянки.

Удерживающие сооружения глубокого заложения подпорные стены СТ-3, СТ-4 запроектированы для организации рельефа - удержания подсыпки высотой до 6,0 м территории проектируемого жилого комплекса и недопущения оползневых процессов в результате нагружения склона. 

Фундаменты подпорных стен СТ-3, СТ-4 запроектированы из одного ряда буронабивных свай ø820 мм (СТ-3), ø1020 мм (СТ-4) длиной 8,0 - 11,0 м. Расчетный шаг свай 2,0 м. Сваи объединены поверху монолитным железобетонным ростверком с размерами 1200х1100(h) мм. Бурение скважин производится с отметок существующего рельефа. Сваи заглубляются в коренные породы  (слой ИГЭ-5) не менее 4,0 м. 

На ростверке устраивается монолитная железобетонная стена высотой до 6,0 м с ограждением поверху. До устройства отсыпки территории необходимо со стороны участка строительства выполнить дренаж по типу обратного фильтра с дренажными окнами ø100 мм с организованным выпуском воды на рельеф за стенами СТ-3, СТ-4. 

Удерживающее сооружение глубокого заложения подпорная стена СТ-5 запроектирована для обеспечения устойчивости подрезки рельефа высотой до 6,0 м. 

Подпорная стена СТ-5 запроектирована из одного ряда буронабивных свай ø820 мм длиной 7,0 - 9,0 м. Расчетный шаг свай 2,2 м. Сваи объединенных поверху высоким монолитным железобетонным ростверком с размерами 120х1100(h) мм. Бурение скважин производится с отметок существующего рельефа. Сваи заглубляются ниже отметки планировки территории в коренные породы  (слой ИГЭ-5) не менее 4,0 м. 

От низа ростверка до планировочной отметки земли сваи облицовываются монолитной железобетонной плитой по типу облицовочной стены СТ-1.

За облицовочной стеной устраивается гидроизоляция с дренажными окнами ø100 мм. Сбор и отвод дренажных вод производится во внутриплощадочную ливневую сеть.

Удерживающие сооружения глубокого заложения подпорные стены СТ-6, СТ-7, СТ-8, СТ-9 запроектированы для обеспечения устойчивости подрезки рельефа высотой до 7,0  между домами и прилегающими подпорными стенами. 

 Подпорные стены СТ-6, СТ-7, СТ-8, СТ-9  запроектирована из одного ряда буронабивных свай ø1020 мм, 820 мм длиной 8,0 - 12,0 м. Расчетный шаг свай 2,2; 2,4 м. Сваи объединены поверху высоким монолитным железобетонным ростверком с размерами 1420х1200(h) мм. Бурение скважин производится с отметок существующего рельефа. Сваи заглубляются ниже планировочной отметки земли в коренные породы  (слой ИГЭ-5) не менее 4,0 м. 

От низа ростверка до уровня планировочной отметки сваи облицовываются монолитной железобетонной плитой толщиной 200 мм для предотвращения вывалов грунта и дальнейшей эксплуатации. Крепление арматуры облицовочной плиты к сваям производится при помощи клеевых анкеров, к выпускам из ростверка - на сварке. 

За облицовочной стеной устраивается гидроизоляция с дренажными окнами ø100 мм. Сбор и отвод случайных дренажных вод производится в лоток перед подпорной стеной. 

Устройство дренажа за подпорными стенами является обязательным условием сохранения и улучшения естественных характеристик грунта за стеной путем снятия фильтрационного давления.

Все подпорные стены по длине разделяются вертикальными сквозными антисейсмическими швами на секции. Длина секций не более 15 м. 

Для производства свай, ростверков и облицовочных плит принято: 

рабочая арматура класса А500С по ГОСТ Р 52544-2006;

конструктивная арматура класса А240 по ГОСТ 5781-82;

бетон тяжелый класса В25 по прочности, марки W6 по водонепроницаемости, марки F 100 по морозостойкости.

При работах по устройству фундаментов необходимо принять меры по сохранению природной структуры грунтов основания:

защита котлована от попадания поверхностных вод; 

исключение попадания воды в котлован через его дно и борта.

Расчеты подпорных стен на удержание бокового давления выполнены на физико-механические характеристики грунтов для слоя ИГЭ-2 - СII=36 кПа; φ=6 0; для слоя ИГЭ-3 - СII=30 кПа; φ=2 0; для слоя ИГЭ-4 - СII=39 кПа; φ=15 0;

Приняты коэффициенты надежности по уровню ответственности - 1,2; учтена сейсмическая составляющая 8 баллов увеличением угла наклона склона на 40 согласно СНКК 22-301-2000*, п. 3.2.11.

10. Перечень мероприятий по защите конструкций и фундаментов от разрушения

Принятые в проекте сечения основных несущих элементов здания: стены колонны, ригели, перемычки (балки), стены лестничных клеток, лифтовых шахт, плит перекрытий и покрытий отвечают требованиям степени огнестойкости здания, классу конструктивной пожарной опасности согласно техническому регламенту о противопожарной безопасности (федеральный закон №123-ФЗ) и имеют предел огнестойкости при стандартном пожаре продолжительностью 180 минут.

Минимальная толщина защитного слой бетона для конструкций принята:

· колонны – не менее диаметра рабочей арматуры и не менее 25 мм;

· ригели в верхней и нижней зоне – не менее диаметра рабочей арматуры и не менее 20 мм;

· стены – не менее диаметра рабочей арматуры и не менее 20 мм;

· плиты перекрытий – 20 мм.

Принятые в проекте защитные слои бетона обеспечивают коррозионную стойкость гибкой арматуры надземных конструкций здания.

Для подземных и заглубленных частей здания принятая толщина защитного слоя бетона соответствует требованиям СНиП 52-01, СП 52-101, марка бетона по водонепроницаемости отвечает требованиям СНиП 2.03.11.

Предусмотрена также гидроизоляция и дренаж сооружений.

При разработке проекта приняты оптимальные сечения несущих конструктивных элементов здания, ненесущие элементы здания запроектированы из легких материалов, что способствует снижению массы зданий.

В целях повышения сейсмостойкости зданий предварительными расчетами выполнено перераспределение жесткостей и масс в плане и по высоте зданий для недопущения появления опасных крутильных деформаций при первой форме собственных колебаний.

Законструированные стыковые соединения, узлы обеспечивают надежную передачу усилий и совместную работу несущих конструкций во время землетрясений.

4. СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ.

Жилые дома.

Общая часть.


В разделе представлено описание системы электроснабжения жилого дома. 


Проект разработан на основании следующих исходных данных:

- задание заказчика на проектирование;

- архитектурно-планировочных чертежей;

- Задания на электроснабжения инженерных систем здания (вентиляция, кондиционирование, отопление, водоснабжение, канализация и т.п.);

- ТУ ОАО «Кубаньэнерго» №201-1/4809

- действующих строительных норм и правил и нормативных документов:

-
ПУЭ (седьмое издание ) 

-
СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий

-
СНиП 23-05-95 Естественное и искусственное освещение

-
СНиП 2.08.02-89 (1999) Общественные здания и сооружения

-
СНиП 2.04.09-84 Пожарная автоматика зданий и сооружений

-
СНиП 31-05-2003 Общественные здания административного назначения

-
СНиП 21-02-99* Стоянки автомобилей

-
СНиП 2-01-97* (2004) Пожарная безопасность зданий и сооружений

-
СНиП 3.05.06-85  Электротехнические устройства

-
ГОСТ 21.608-84 Внутреннее электрическое освещение. Рабочие чертежи

-
ГОСТ 21.613-88 СПД. Силовое электрооборудование. Рабочие чертежи

-
ГОСТ Р 50571 Электроустановки здания

-
ГОСТ Р 51628-2000 Щитки распределительные для жилых зданий. Общие технические условия

-
ГОСТ Р 51778-2001 Щитки распределительные для производственных и общественных зданий. Общие технические условия

-
ГОСТ Р 51732-2001 Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия

-
ГОСТ Р 50571 Электроустановки здания

-
СО 153-34.21.122-2003 Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций

-
РМ-2559 Инструкция по проектированию электропотребления в жилых и общественных зданиях

Общие технические требования



Потребители электроэнергии по степени надежности электроснабжения относится к I и II категории, согласно ПУЭ и СП 31.110-2003. п 5.1, таб. 5.1

К I категории относятся:

-
Аварийное освещение;

-
Ворота противопожарные;

-
Освещение номера дома и входов в здание.    

-         Пожарные насосы

-         Оборудование системы пожарной сигнализации, систему оповещения при пожаре

-         Системы противодымной защиты

- 
Домофон и слаботочные системы


Питание потребителей I категории осуществить от панели АВР (автоматического включения резервного питания).

       Для распределения электроэнергии по потребителям здания предусматривается установка вводно-распределительного устройства (ВРУ) на 1-м этаже в специальном электрощитовом помещении.

        ВРУ состоит из вводных панелей с установленными в них перекидными рубильниками, панели АВР, распределительных панелей, в которых устанавливаются аппараты защиты и управления. 

 
Электроснабжение жилого дома (в т.ч. офисных помещений) предусматривается 2 кабельными вводам от трансформаторной подстанции. В нормальном режиме работы задействованы оба кабельных подключения. При выходе из строя любого из вводов, для потребителей I категории обеспечивается автоматическое переключение всей нагрузки, которая осталась без напряжения, к другому вводу.


Защита всех элементов сети предусматривается автоматическими выключателями отечественного производства с тепловыми и электромагнитными расцепителями. Автоматические выключатели приняты трех - и однополюсными.


 Для щитов вентиляции предусмотрены реле для отключения питания от противопожарной станции (ППС).  

Для потребителей. к которым должно быть обеспечено бесперебойное питание, как например охрана, серверы и отдельные "приоритетные" компьютеры, предусматриваются источники бесперебойного питания ИБП (UPS). ИБП не предусматриваются центральными для всего здания, а самостоятельными - к отдельным потребителям.


В части энергосбережения проектом предусмотрено:


 Применение рациональных, менее энергоемких источников света;


Применение светильников с ЭПРА


Максимальное приближение распределительных щитов к потребителям, с целью уменьшения потерь ЭЭ в электропроводке;


Рациональное расположение электроосветительных приборов в помещениях, с целью включения тех светильников, в зоне которых естественная освещенность ниже нормы;


Максимальная автоматизация и диспетчеризация управления электропотребителями;


Применение оборудования защиты от перегрузок и токов утечки;


Переключение режимов освещения с рабочего на дежурный;


Применение кабелей и проводов с медными жилами;


Тип системы заземления - TN-С-S  (5-ти  проводная схема - L1,  L2,  L3,  N,  PE  - с раздельным нулевым  рабочим  и  защитным   проводником). Разделение РЕN проводника на нулевой рабочий проводник N и нулевой защитный проводник РЕ осуществляется в вводных панелях  ВРУ.






Электрические нагрузки

Общая мощность жилого дома  с офисными помещениями составляет:  Ру = 281,7 кВт;             Рр = 251,7 кВт; Sед=277,4 кВА

Общая нагрузка комплекса составляет: Ру = 894,4 кВт; Рр = 793,8 кВт; Sед=874,6 кВА

Нагрузки определены по СП 31-110-2003, п. 6. 

Смотри таблицу подсчета нагрузок.

Расчетная мощность одной квартиры принята 10 кВт.

Нагрузка офисного помещения принимается из расчета 0,1 кВт/кв.м. установленной мощности. 






Электропроводка и учет электроэнергии


Учет электроэнергии выполнен для следующий групп электроприемников:

- Коммерческий учет для каждой квартиры многотарифными однофазными счетчиками

- Контрольный учет ЭЭ квартир во ВРУ

- Коммерческий учет для электроприемников АВР ж/д, общедомовой нагрузки, ИТП

- Коммерческий учет для каждого офисного помещения

- Контрольный учет для офисных помещений

- Коммерческий учет для общей нагрузки офисных помещений (зоны общего пользования)

 Счетчики устанавливаются в отдельных отсеках вводных и распределительных панелей. Цепи учета проверены по допустимой погрешности измерения.


Питающие кабели с медными жилами типа ВВГнг LS (с изоляцией, не поддерживающей  горения) и с сечением, выбранным по нагрузке.


Электропроводка выполняется кабелями марки ВВГнгLs, для противопожарных систем применяются огнестойкие кабели марки ВВГнгFRLs.


Питание квартирных щитков выполняется проводом ПВ1 3(1х10), проложенным скрыто, в гофрированной ПВХ-трубе, под слоем штукатурки.


На период отделки квартир установить щит механизации (ЩМ). Внутри щита предусмотреть установку двух розеток.


Горизонтальную прокладку кабелей выполнить: при 4 и более кабельных линиях - на кабельных лотках под потолком или в жестких ПВХ-трубах с креплением к перекрытию,  вертикальную - в металлических трубах при проходе через перекрытие, в уровне этажа в УЭРМ41,УЭРМ31. Для кабельных линий питающих  щиты управления вентиляции и противопожарные системы предусмотрены дополнительные короба. Взаимно-резервирующие питающие кабели прокладывать по разным трассам и кабельным лоткам. 


Ограждение каналов и труб  для электросети противопожарных  устройств должны иметь предел огнестойкости не менее 0.75 ч (выполнена кирпичная перегородка в нише, отделяющая трассы).


Вводно - распределительные устройства и распределительные щитки предусматриваются в соответствий с ГОСТ Р 51778-2001 и ГОСТ Р 51732-2001.  

Электроосвещение


Проектом предусматриваются следующие типы освещения: рабочее, аварийное, эвакуационное, охранное (дежурное), наружное и ремонтное (напряжение 36В) освещение. 


Рабочее электрическое освещение предусмотрено во всех помещениях объекта в соответствии с необходимым уровнем освещения. Освещение предусмотрено люминесцентными и компактными люминесцентными лампами.


Эвакуационное освещение предусмотрено в коридорах, на лестницах, на местах установки внутренних пожарных кранов, на местах расположения наружных гидрантов и на всех направлениях эвакуации. 


Кроме того, на путях эвакуации предусмотрены световые знаки "Выход", соединенные с сетью эвакуационного освещения. Эвакуационное освещение выполнено светильниками со встроенными  Ni-Cd батареями для 3-х часовой работы. При отсутствии напряжения питание светильников "ВЫХОД" осуществляется от встроенных аккумуляторов. Эвакуационное освещение должно обеспечивать освещенность на полу не менее 0.5 Лк. Ремонтное (местное) освещение с напряжением 36В предусмотрено в технических помещениях. Для ремонтного освещения используются трансформаторы на напряжение 220/36В и двухполюсные розетки.


 
Управление освещением принято:

·
Техническими помещениями - выключателями, установленными на высоте 1,5м от пола

·
Коридорами, лестницами, светильниками над входами - централизованным из помещения диспетчера, с дублированием со щита из электрощитовой


Выбранные светильники соответствуют следующим данным:

·
планировке помещений,

·
отделке потолка и стен,

·
назначению помещений,

·
условиям работы и необходимыми требованиями по силе и цвету освещения.


Электросети освещения выполняются проводами и кабелями с медными жилами типа ВВГнг LS с сечением 1,5мм2 и 2,5мм2, разводку кабелей выполнить на кабельных лотках за подвесным потолком, в винипластовых трубах (ПВХ) при прокладке в стяжке пола в стальных трубах.  Кабели аварийного и рабочего освещения прокладывать по разным трассам и кабельным лоткам. Для аварийного освещения используются кабели ВВГнгFRLS.

Штепсельные розетки и выводы


В соответствии с назначением помещений предусмотрено достаточное число однофазных розеток с защитным контактом. Число и расположение розеточных коробок и выводов предусмотрено по назначению помещения и по расположению оборудования и мебели, в соответствии с требованиями технологии.


Для нужд коммуникаций слаботочных систем в соответствии с полученными данными также  предусмотрено  достаточное  число  выводов  и  розеток. Все розетки в соответствующей защите в зависимости от места установки. Предусмотрены розетки для уборочной техники.


Электросети розетки и выводов выполняются проводами и кабелями с медными жилами типа ВВГнг LS с нужным сечением, разводку кабелей выполнить открыто В ПВХ-трубах,  опуск к розеткам в винипластовых трубах (ПВХ)


Установка розеток общего назначения выполняется на высоте 1.2м в технических помещениях или на высоте обозначенной на планах.

Электробезопасность.
Для защиты от поражения электротоком применена система TN-С-S с устройством главной заземляющей шины в помещении электрощитовой.  PE и N проводники разделены, начиная от ВРУ. 


Для питания розеточной сети и светильников, которые установлены на высоте меньше  2.5м, на поэтажных щитах предусмотрено УЗО (устройство защитного отключения) с отключающим дифференциальным током 30 мА.

На вводе электроустановки здания выполнено повторное заземление РЕ- и PEN-проводников. Для повторного заземления используются металлоконструкции фундамента здания (арматура ростверка, арматура свай). Сопротивление заземлителя повторного заземления не нормируется.


В системе TN время автоматического отключения питания не должно превышать значений 0,4 сек.


При выполнении автоматического отключения питания в электроустановках напряжением до 1кВ все открытые проводящие части должны быть присоединены к глухозаземленной нейтрали источника питания (система TN). К шине РЕ распределительного щита или щитка присоединена дополнительная система уравнивания потенциалов, охватывающая те же сторонние проводящие части, что и основная система уравнивания потенциалов.  

Для этой цели необходимо сделать выравнивания потенциалов всех металлических частей в объекте. Следует обратить особое внимание на заземление металлических частей санузлов, венткамер и т.п. Система дополнительного уравнивания потенциалов должна соединять между собой все одновременно доступные прикосновению открытые проводящие части стационарного электрооборудования и сторонние проводящие части, включая доступные прикосновению металлические части строительных конструкций здания, а также нулевые защитные проводники в системе TN.

Соединение частей между собой осуществляется при помощи главной заземляющей шины. Сечение отдельно установленной главной заземляющей шины не менее половины сечения РЕ (PEN)-проводника питающей линии. Главная заземляющая шина должна быть, как правило, медной. В конструкции шины должна быть предусмотрена возможность индивидуального отсоединения присоединенных к ней проводников. 

Для защиты людей от поражения электрическим током предусматриваются мероприятия:

1.
Выполнение групповых сетей трехпроводными (фазный, нулевой рабочий, нулевой защитный проводник)

2.
Выполнение сетей питания электроприемникоа 380 В пятипроводными (3 фазных, нулевой рабочий, нулевой защитный проводники)

3.
Присоединение металлических нетоковедущих частей к нулевому защитному проводнику

4.
В ряде случаев предусмотрена установка устройств защитного отключения (УЗО) с дифференциальным током 30 мА.

5.
Выполнение дополнительной системы уравнивания потенциалов 

6.
Выполнение основной системы уравнивания потенциалов


 Применяемые ПВХ-трубы должны иметь сертификат пожарной безопасности.


Все электромонтажные работы должны быть выполнены в соответствии с ПУЭ и СНиП 3.05.06-85. При монтаже соблюдать расцветку проводов согласно п.2.1.31 ПУЭ.


Все применяемое оборудование и материалы, соответствуют действующим Российским нормам и имеют соответствующие сертификаты соответствия и пожарной безопасности.

СИСТЕМА МОЛНИЕЗАЩИТЫ


Заземление и защитные меры безопасности электроустановок здания выполнены в соответствии с ПУЭ.  Молниезащита спроектировна согласно инструкции  СО-153-34.21.122-2003, РД 34.21.122-87

Критерием проектирования является обеспечение системой молниезащиты здания при выполнении следующих требований:

-
электробезопасности;

-
защиты зданий и сооружений от прямого удара молнии;

-
нормальной работы электроустановок;

-
защиты электрического и электронного оборудования от опасного воздействия тока молнии (снижение воздействия электромагнитных полей).

Места расположения молниеприемников, в соответствие с рекомендациями стандарта СО 34.21.122-87 и СО-153-34.21.122-2003.

Согласно проведенному анализу при защите кровли путем использования индивидуальных стержневых молниеприемников и металлической сетки, уложенной непосредственно на кровлю при помощи специальных держателей.

Основным заземлителем являются и стальная полоса 40 х 5 уложенная по арматуре ростверка и приваренный к ней металлоконструкции фундаментных свай.

Для защиты здания от прямого удара молнии следует на кровле выполнить молниеприемные проводники. Места прокладки молниеприемных проводников показаны на чертежах. В местах пересечения молниеприемных проводников выполнить их соединение при помощи специальных соединителей.

 Допускается использование в качестве молниеприемных проводников естественных металлоконструкций при условии соответствия их сечения значениям сечений для молниеприемников. 

Все выступающие над кровлями металлические предметы (трубы, шахты, вентиляционные устройства и т.п.) и корпуса оборудования следует присоединить проводниками к ближайшим молниеприемным проводникам. На всех выступающих над кровлями неметаллических предметах и корпусах оборудования следует выполнить стержневые молниеприемники и присоединить их проводниками к ближайшим молниеприемным проводникам. Стержневые молниеприемники должны выступать над защищаемыми предметами и оборудованием не менее чем на 1000 мм. 

В качестве присоединяющих проводников использовать стальную полосу 40х5. Стержневые молниеприемники используются заводского изготовления. Поперечное сечение используемых в качестве молниеприемных проводников естественных металлоконструкций должно быть не менее 50 мм2 для стальных конструкций, 35 мм2 для медных конструкций, 70 мм2 для алюминиевых конструкций.

Токоотводы для молниеприемников здания выполняются стальной оцинкованной полосой 25х4 мм проложенной вдоль арматуры стен (скрыто). Соединения полосы выполняются сваркой. Места расположения токоотводов показаны на соответствующих чертежах комплекта

На кровле здания все токоотводы следует присоединить к ближайшим молниеприемникам по возможности кратчайшим путем.

Соединения и присоединения всех проводников выполнить сваркой. 

После монтажа заземляющего устройства, токоотводов и молниеприемников провести приемо-сдаточные испытания в объеме, определенном СО-153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций».

Автостоянка.

Общие технические требования



Потребители электроэнергии по степени надежности электроснабжения относится к I и II категории, согласно ПУЭ и СП 31.110-2003. п 5.1, таб. 5.1

К I категории относятся:

-
Аварийное освещение;

-
Ворота противопожарные;

-
Освещение номера дома и входов в здание.    

-         Пожарные насосы

-         Оборудование системы пожарной сигнализации, систему оповещения при пожаре

-         Системы противодымной защиты


Питание потребителей I категории осуществить от панели АВР (автоматического включения резервного питания).

       Для распределения электроэнергии по потребителям здания предусматривается установка вводно-распределительного устройства (ВРУ) на 1-м этаже в специальном электрощитовом помещении.

        ВРУ состоит из вводных панелей с установленными в них перекидными рубильниками, панели АВР, распределительных панелей, в которых устанавливаются аппараты защиты и управления. 

 
Электроснабжение объекта предусматривается 2 кабельными вводам от трансформаторной подстанции. В нормальном режиме работы задействованы оба кабельных подключения. При выходе из строя любого из вводов, для потребителей I категории обеспечивается автоматическое переключение всей нагрузки, которая осталась без напряжения, к другому вводу.


Защита всех элементов сети предусматривается автоматическими выключателями отечественного производства с тепловыми и электромагнитными расцепителями. Автоматические выключатели приняты трех - и однополюсными.


 Для щитов вентиляции предусмотрены реле для отключения питания от противопожарной станции (ППС).  

Для потребителей. к которым должно быть обеспечено бесперебойное питание, как например охрана, серверы и отдельные "приоритетные" компьютеры, предусматриваются источники бесперебойного питания ИБП (UPS). ИБП не предусматриваются центральными для всего здания, а самостоятельными - к отдельным потребителям.


В части энергосбережения проектом предусмотрено:


 Применение рациональных, менее энергоемких источников света;


Применение светильников с ЭПРА


Максимальное приближение распределительных щитов к потребителям, с целью уменьшения потерь ЭЭ в электропроводке;


Рациональное расположение электроосветительных приборов в помещениях, с целью включения тех светильников, в зоне которых естественная освещенность ниже нормы;


Максимальная автоматизация и диспетчеризация управления электропотребителями;


Применение оборудования защиты от перегрузок и токов утечки;


Переключение режимов освещения с рабочего на дежурный;


Применение кабелей и проводов с медными жилами;


Тип системы заземления - TN-С-S  (5-ти  проводная схема - L1,  L2,  L3,  N,  PE  - с раздельным нулевым  рабочим  и  защитным   проводником). Разделение РЕN проводника на нулевой рабочий проводник N и нулевой защитный проводник РЕ осуществляется в вводных панелях  ВРУ.






Электрические нагрузки

Общая мощность объекта составляет 
Ру = 49,3 кВт; Рр = 42,9 кВт; Sед=47,2 кВА

Нагрузки определены по СП 31-110-2003, п. 6. 

Смотри таблицу подсчета нагрузок.






Электропроводка и учет электроэнергии


Расчётный учет электроэнергии выполнен на вводах 0,4 кВ ВРУ. Счетчики устанавливаются в вводных панелях ВП1, ВП2. Цепи учета проверены по допустимой погрешности измерения.


Питающие кабели с медными жилами типа ВВГнг LS (с изоляцией, не поддерживающей  горения) и с сечением, выбранным по нагрузке.


Электропроводка выполняется кабелями марки ВВГнгLs, для противопожарных систем применяются огнестойкие кабели марки ВВГнгFRLs.


Горизонтальную прокладку кабелей выполнить: при 4 и более кабельных линиях - на кабельных лотках под потолком или в жестких ПВХ-трубах с креплением к перекрытию,  вертикальную - в металлических трубах. Взаимно-резервирующие питающие кабели прокладывать по разным трассам и кабельным лоткам. 


Ограждение каналов и труб  для электросети противопожарных  устройств должны иметь предел огнестойкости не менее 0.75 ч.



Вводно - распределительные устройства и распределительные щитки предусматриваются в соответствий с ГОСТ Р 51778-2001 и ГОСТ Р 51732-2001.  

Электроосвещение


Проектом предусматриваются следующие типы освещения: рабочее, аварийное, эвакуационное, охранное (дежурное), наружное, подсветка фасада и ремонтное (напряжение 36В) освещение. 


Рабочее электрическое освещение предусмотрено во всех помещениях объекта в соответствии с необходимым уровнем освещения. Освещение предусмотрено люминесцентными и компактными люминесцентными лампами.


Эвакуационное освещение предусмотрено в коридорах, на лестницах, на местах установки внутренних пожарных кранов, на местах расположения наружных гидрантов и на всех направлениях эвакуации. 


Кроме того, на путях эвакуации предусмотрены световые знаки "Выход", соединенные с сетью эвакуационного освещения. Эвакуационное освещение выполнено светильниками со встроенными  Ni-Cd батареями для 3-х часовой работы. При отсутствии напряжения питание светильников "ВЫХОД" осуществляется от встроенных аккумуляторов. Эвакуационное освещение должно обеспечивать освещенность на полу не менее 0.5 Лк. Ремонтное (местное) освещение с напряжением 36В предусмотрено в технических помещениях. Для ремонтного освещения используются трансформаторы на напряжение 220/36В и двухполюсные розетки.


 
Управление освещением принято:

·
Техническими помещениями - выключателями, установленными на высоте 1,5м от пола

·
Зона парковки, коридорами, лестницами, светильниками над входами - централизованным из помещения охраны с дублированием со щита из электрощитовой


В проекте для освещения автостоянки применяются светильники марки Arctic 2х36 В, со степенью защиты IP65.


Выбранные светильники должны соответствовать с следующим данным:

·
планировке помещений,

·
отделке потолка и стен,

·
назначению помещений,

·
условиям работы и необходимыми требованиями по силе и цвету освещения.


Электросети освещения выполняются проводами и кабелями с медными жилами типа ВВГнг LS с сечением 1,5мм2 и 2,5мм2, разводку кабелей выполнить на кабельных лотках за подвесным потолком, в винипластовых трубах (ПВХ) при прокладке в стяжке пола в стальных трубах.  Кабели аварийного и рабочего освещения прокладывать по разным трассам и кабельным лоткам. Для аварийного освещения используются кабели ВВГнгFRLS.

Штепсельные розетки и выводы


В соответствии с назначением помещений предусмотрено достаточное число однофазных розеток с защитным контактом. Число и расположение розеточных коробок и выводов предусмотрено по назначению помещения и по расположению оборудования и мебели, в соответствии с требованиями технологии.


Для нужд коммуникаций слаботочных систем в соответствии с полученными данными также  предусмотрено  достаточное  число  выводов  и  розеток. Все розетки в соответствующей защите в зависимости от места установки. Предусмотрены розетки для уборочной техники.


Электросети розетки и выводов выполняются проводами и кабелями с медными жилами типа ВВГнг LS с нужным сечением, разводку кабелей выполнить открыто В ПВХ-трубах,  опуск к розеткам в винипластовых трубах (ПВХ)


Установка розеток общего назначения выполняется на высоте 1.2м в технических помещениях или на высоте обозначенной на планах.


При входе на каждый этаж автостоянки предусмотрены розетки для подключения противопожарной техники.

ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ

Для защиты от поражения электротоком применена система TN-С-S с устройством главной заземляющей шины в помещении электрощитовой.  PE и N проводники разделены, начиная от ВРУ. 


Для питания розеточной сети и светильников, которые установлены на высоте меньше  2.5м, на поэтажных щитах предусмотрено УЗО (устройство защитного отключения) с отключающим дифференциальным током 30 мА.

На вводе электроустановки здания выполнено повторное заземление РЕ- и PEN-проводников. Для повторного заземления используются металлоконструкции фундамента здания (арматура ростверка, арматура свай). Сопротивление заземлителя повторного заземления не нормируется.


В системе TN время автоматического отключения питания не должно превышать значений 0,4 сек.


При выполнении автоматического отключения питания в электроустановках напряжением до 1кВ все открытые проводящие части должны быть присоединены к глухозаземленной нейтрали источника питания (система TN). К шине РЕ распределительного щита или щитка присоединена дополнительная система уравнивания потенциалов, охватывающая те же сторонние проводящие части, что и основная система уравнивания потенциалов.  

Для этой цели необходимо сделать выравнивания потенциалов всех металлических частей в объекте. Следует обратить особое внимание на заземление металлических частей санузлов, венткамер и т.п. Система дополнительного уравнивания потенциалов должна соединять между собой все одновременно доступные прикосновению открытые проводящие части стационарного электрооборудования и сторонние проводящие части, включая доступные прикосновению металлические части строительных конструкций здания, а также нулевые защитные проводники в системе TN.

Соединение частей между собой осуществляется при помощи главной заземляющей шины. Сечение отдельно установленной главной заземляющей шины не менее половины сечения РЕ (PEN)-проводника питающей линии. Главная заземляющая шина должна быть, как правило, медной. В конструкции шины должна быть предусмотрена возможность индивидуального отсоединения присоединенных к ней проводников. 

Металлические массы в объекте с помощью  особых спусков заземлены через коробки заземления:

Для защиты людей от поражения электрическим током предусматриваются мероприятия:

1.
Выполнение групповых сетей трехпроводными (фазный, нулевой рабочий, нулевой защитный проводник)

2.
Выполнение сетей питания электроприемникоа 380 В пятипроводными (3 фазных, нулевой рабочий, нулевой защитный проводники)

3.
Присоединение металлических нетоковедущих частей к нулевому защитному проводнику

4.
В ряде случаев предусмотрена установка устройств защитного отключения (УЗО) с дифференциальным током 30 мА.

5.
Выполнение дополнительной системы уравнивания потенциалов 

6.
Выполнение основной системы уравнивания потенциалов


 Применяемые ПВХ-трубы должны иметь сертификат пожарной безопасности.


Все электромонтажные работы должны быть выполнены в соответствии с ПУЭ и СНиП 3.05.06-85. При монтаже соблюдать расцветку проводов согласно п.2.1.31 ПУЭ.


Все применяемое оборудование и материалы, соответствуют действующим Российским нормам и имеют соответствующие сертификаты соответствия и пожарной безопасности.

СИСТЕМА МОЛНИЕЗАЩИТЫ


Заземление и защитные меры безопасности электроустановок здания выполнены в соответствии с ПУЭ.  Молниезащита спроектировна согласно инструкции  СО-153-34.21.122-2003, РД 34.21.122-87

Критерием проектирования является обеспечение системой молниезащиты здания при выполнении следующих требований:

-
электробезопасности;

-
защиты зданий и сооружений от прямого удара молнии;

-
нормальной работы электроустановок;

-
защиты электрического и электронного оборудования от опасного воздействия тока молнии (снижение воздействия электромагнитных полей).

Места расположения молниеприемников, в соответствие с рекомендациями стандарта СО 34.21.122-87 и СО-153-34.21.122-2003.

Согласно проведенному анализу при защите кровли путем использования индивидуальных стержневых молниеприемников и защитного ограждения спортплощадки.

Основным заземлителем являются и стальная полоса 40 х 5 уложенная по арматуре ростверка и приваренный к ней металлоконструкции фундаментных свай.

Для защиты здания от прямого удара молнии следует на кровле выполнить молниеприемные проводники. Места прокладки молниеприемных проводников показаны на чертежах. В местах пересечения молниеприемных проводников выполнить их соединение при помощи сварки

 Допускается использование в качестве молниеприемных проводников естественных металлоконструкций при условии соответствия их сечения значениям сечений для молниеприемников. 

Все выступающие над кровлями металлические предметы (трубы, шахты, вентиляционные устройства и т.п.) и корпуса оборудования следует присоединить проводниками к ближайшим молниеприемным проводникам. На всех выступающих над кровлями неметаллических предметах и корпусах оборудования следует выполнить стержневые молниеприемники и присоединить их проводниками к ближайшим молниеприемным проводникам. Стержневые молниеприемники должны выступать над защищаемыми предметами и оборудованием не менее чем на 1000 мм. 

В качестве присоединяющих проводников использовать стальную полосу 40х5. Стержневые молниеприемники используются заводского изготовления. Поперечное сечение используемых в качестве молниеприемных проводников естественных металлоконструкций должно быть не менее 50 мм2 для стальных конструкций, 35 мм2 для медных конструкций, 70 мм2 для алюминиевых конструкций.

Соединения и присоединения проводников выполнить сваркой, за исключением указанннного в проекте.

Токоотводы для молниеприемников здания выполняются стальной оцинкованной полосой 25х4 мм проложенной вдоль арматуры стен. Соединения полосы выполняются сваркой. Места расположения токоотводов показаны на соответствующих чертежах комплекта

На кровле здания все токоотводы следует присоединить к ближайшим молниеприемникам по возможности кратчайшим путем.

Соединения и присоединения всех проводников выполнить сваркой. 

После монтажа заземляющего устройства, токоотводов и молниеприемников провести приемо-сдаточные испытания в объеме, определенном СО-153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций».


5. СИСТЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ.
	
	Корректировка раздела выполнена в связи с изменением этажности здания, числа квартир. Изменение этажности вызвало изменение схемы системы водоснабжения.

	1.1
	Краткая характеристика объекта.

	
	В жилом доме №1 запроектированы:

	
	Жилая часть:

	
	· 132 квартир
	247 чел 

	
	Офисы
	21 чел/смену; 1 смена

	
	Технический персонал /охрана, диспетчер/
	3 чел/смену; 1 смена

	1.2.
	Источники водоснабжения и прокладки сетей.

	
	Вода из городского водопровода поступает питьевого качества согласно СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода».

Источником водоснабжения жилого дома №1 является городская сеть водопровода Д=400мм по ул. Тимирязева. 

	
	Ввод водопровода 2 Dу 100 мм предусматривается из пластиковых водопроводных труб. 

Гарантированный напор в водопроводной сети составляет 30,0м.

Суточная норма водопотребления – 400 л/сут. на человека.

Протяженности труб см. раздел «НВК».

	2.
	Нормы водопотребления и расходы воды.

Расчетные потребные напоры.

	
	Расчетные расходы определены в соответствии c требованиями СНиП 2.04.01-85* и представлены в таблице 1ВК.

Потребные напоры воды см. таблицу 2ВК.

Основные показатели водопотребления по системам см. таблицу 7ВК.


Расчетные расходы воды

Таблица 1ВК

	№№ ЦТП (ИТП)
	Расчет​ный корп.
	Количество потребителей
	Расход воды, л/сек
	Кол. тепла, ккал/час
	Суточн. расход хоз. м3/сут

	
	
	
	qхоз. 
	qпож.
	qхол.
	qгор.
	
	

	
	
	I зона
	II зона
	I зона
	II зона
	I зона
	II зона
	I зона
	II зона
	I зона
	II зона
	
	

	встроен-ный  ИТП
	№1

жилая часть
	156 жит.
	91

жит.
	2,81
	2,03
	8,70
	-
	1,48
	1,09
	1,65
	1,21
	412137
	99,216

	
	№1

офисная часть
	21 чел
	
	0,29
	
	
	
	0,18
	
	0,18
	
	15237
	0,336


Потребные напоры для подбора насосов

Таблица 2ВК

	№ ЦТП (ИТП)
	Наименование 
систем
	Требуемый напор 
по зонам, м
	Минима​льный напор, м
	Недостающий напор 
по зонам, м

	
	
	I зона
	II зона
	
	I зона
	II зона

	
	Система холодного водоснабжения
	59,80
	82,70
	30,0
	29,80
	52,70

	
	Система горячего водоснабжения
	61,00
	83,20
	30,0
	31,00
	53,20

	
	Система противопожарного водоснабжения
	82,65
	
	30,0
	52,65
	


Устанавливаемые насосы по системам водоснабжения

Таблица 3ВК

	№ ЦТП (ИТП)
	Наименование 
систем
	Марка насоса
	Расход воды, л/сек 
и напор, м
	Мощность электродвигателя, кВт

	
	
	I зона
	II зона
	I зона
	II зона
	I зона
	II зона

	
	Система холодного водоснабжения
	Hydro МРС-E 3 CR(E)5-8
	Hydro МРС-E 3 CR(E)3-15
	3,3 л/с;

35,0м
	2,08 л/с;

55,0м
	1,1
	1,1

	
	Система противопожарного водоснабжения
	CR(E)32-4
	
	9,0 л/с;

55,0м
	
	7,5
	


	
	Расход воды на наружное пожаротушение принят 110 л/сек и обеспечивается из гидрантов на наружной сети водопровода.

Расчетный расход на внутреннее пожаротушение 

составляет – 8,70 л/с:

- внутренние пожарные краны 8,70 л/сек (3 струи по 2,9 л/сек);


	3.
	Системы водоснабжения.

	
	В жилом здании запроектированы следующие системы:

	3.1
	· водопровод холодной воды 1 и 2 зон;

	3.2
	· внутренний противопожарный водопровод;

	3.3
	· водопровод горячей и циркуляционной воды 1 и 2 зон;

	3.1.
	Водопровод холодной воды.

	
	Вода из системы подается на питьевые, а так же на бытовые нужды в санитарно-технические помещения, на технологические нужды, к поливочным кранам.

Ввод водопровода 2Д=100 мм осуществляется в помещение насосной станции, расположенное на отм. 0,000. На вводе устанавливается водомерный узел со счетчиком (dу 50 мм) и обводной линией. Проектом предусматривается устройство счетчиков расхода воды для каждого потребителя здания. Для жилой части здания на вводе в каждую квартиру устанавливаются квартирные водосчетчики с импульсным выходом, регуляторы давления КФРД, обратный клапан. 

На сети хозяйственно-питьевого водопровода в каждой квартире предусмотрен бытовой пожарный кран диаметром 25 мм, для использования его в качестве первичного устройства внутриквартирного пожаротушения для ликвидации очага возгорания. Длина шланга должна обеспечивать возможность подачи воды в любую точку квартиры – не менее 15 м.

В мусорокамере предусмотрена установка спринклерного водяного оросителя СВ-12. Предусматривается подача воды к мусорокамере, а также подвод воды к устройству промывки и пожаротушения ствола мусорокамеры на верхнем техническом этаже.

В нежилых помещениях предусматривается установка КФРД-10-2,0 и счетчиков холодной воды на подводках в санузлах.

В нишах наружных стен по периметру здания через 60 м располагаются поливочные краны   d = 25 мм.

Проектом предусматриваются раздельные системы хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода.

Система хозяйственно-питьевого водопровода проектируется двухзонной. Iзона (В1.1) - этажи с 1 по 13 (в том числе, встроенные учреждения, отдельно подключаемые к распределительной магистрали системы В1.1), IIзона (В1.2) – этажи с 14 по 20. 

Сети I и II зоны – тупиковые. I зона предусматривается с нижней разводкой, II зона – с верхней разводкой. 

Для создания необходимого давления в системе I зоны предусматривается устройство повысительной насосной установки.

Расчетный напор насосов для 1-ой зоны, с учетом гарантированного давления составит:

Нн= Нтр.+ Ннс.–Нгар
Нтр.=1,2Hl+Hг+Нв+Нсв , где:

Hl=6,0 м – полные линейные потери;

Нг=36,6+1=37,60 м – геометрическая высота подъема;

Нв=1,0 м – потери напора на вводе;

Нсв=14 м – свободный напор;

Ннс.=2 м – потери напора в насосной;

Нгар=30м – фактическое минимальное давление в городской сети;

Нтр.=1,2х6,0+37,60+1,0+14,0=59,80 м.

Нн= 59,8. + 2 – 30,0 = 31,80м.

В качестве насосного оборудования принимается насосная установка 

Гидро МРС-Е 3СR(Е)5-8, фирмы «Грундфос» (Q=12,0 м3/час; Н=35,0м; N1=1,1 квт, Nобщ.=3,3 квт), включающая в себя насосы (2 рабочих + 1 резервный), запорную арматуру и шкаф управления с регулированием насосов посредством преобразователя частоты.

Для обеспечения стабильной эксплуатации насосная установка оборудуется мембранным насосным гидробаком фирмы «Reflex».

Для создания необходимого давления в системе II зоны предусматривается устройство повысительной насосной установки.

Расчетный напор насосов для 2-ой зоны, с учетом гарантированного давления составит:

Нн= Нтр.+ Ннс.–Нгар
Нтр.=1,2Hl+Hг+Нв+Нсв, где:

Hl=5,5 м – полные линейные потери;

Нг=60,6+0,5=61,10 м – геометрическая высота подъема;

Нв=1,0 м – потери напора на вводе;

Нсв=14 м – свободный напор;

Ннас.=2 м –потери напор в насосной;

Нгар=30 м – фактическое минимальное давление в городской сети;

Нтр.=1,2х 5,5+61,10+1,0+14,0 =82,70 м.

Нн= 82,70 + 2 – 30,0 =54,70 м

В качестве насосного оборудования принимается насосная установка 

Гидро МРС-Е 3СR(Е)3-15, фирмы «Грундфос» (Q=7,5 м3/час; Н=55,0м; N1=1,1 квт, Nобщ.=3,3 квт), включающая в себя насосы (2 рабочих + 1 резервный), запорную арматуру и шкаф управления с регулированием насосов посредством преобразователя частоты. Для обеспечения стабильной эксплуатации насосная установка оборудуется мембранным насосным гидробаком фирмы «Reflex».

Повысительные насосы хозяйственно-питьевого водоснабжения жилого дома №1 устанавливаются в помещении насосной станции на 1 этаже (отм.0,000).

Выбор насосных повысительных установок в проекте выполнен на основании данных технических условий № 04.1.2-06/1145 от 01.06.2010г, выданных филиалом «СочиВодоканал» ООО «Югводоканал», минимальный напор – 30,0 м).

При изменении технических условий или изменении фактических напоров в городской сети (на вводе в здание) необходимо выполнить новый выбор насосных установок.

 Сеть внутреннего водопровода монтируется из стальных водогазопроводных оцинкованных труб по ГОСТ 3262-75*.

Прокладка магистральных трубопроводов предусматривается: за подшивным потолком 1-го этажа, в коммуникационных шахтах.

Непосредственная разводка трубопроводов в санузлах жилых квартир предусматривается скрытая из полиэтиленовых труб.

Предусматривается изоляция магистральных трубопроводов против конденсата изоляцией «Thermaflex» толщиной 9 мм.

Сеть хозяйственно-питьевого водопровода оборудована высококачественной запорной и водоразборной арматурой импортного производства.

Расстановка запорной арматуры предусматривается, у основания водоразборных стояков, на ответвлениях от магистральных сетей к санитарно-техническому оборудованию, у смывных бачков унитазов.


Основные показатели по зонам

Таблица 4ВК

	Зоны
	Расход воды, л/сек
	Потребный напор, м

	№ зоны
	по этажам
	отметки
	марка насоса
	
	

	1-я зона
	с 1 по 13 эт
	36,60
	Hydro МРС-E 

3 CR(E)5-8
	3,10
	59,80

	2-я зона
	с 14 по 20 эт
	60,60
	Hydro МРС-E 

3 CR(E)3-15
	2,03
	82,70

	
	
	
	
	
	


	3.2.
	Внутренний противопожарный водопровод.

	
	Противопожарная система жилого дома №1 принята раздельной с хозяйственно-питьевым водопроводом, однозонной.

В здании устанавливаются пожарные краны d = 50 мм с диаметром спрыска 16 мм, длиной рукава 20м.


	
	В нежилых помещениях в каждом пожарном шкафу устанавливаются два огнетушителя.

Для создания необходимого давления в системе внутреннего пожаротушения предусматривается устройство повысительных насосов.

Расчетный напор насосов, с учетом гарантированного давления составит:

Нн= Нтр.+ Ннс.–Нгар
Нтр.=1,2Hl+Hг+Нв+Нсв, где:

Hl=6,0 м – полные линейные потери;

Нг=60,6+1,35=61,95 м – геометрическая высота подъема;

Нв=1,5 м – потери напора на вводе;

Нсв=12 м – свободный напор;

Ннас.=2 м –потери напор в насосной;

Нгар=30 м – фактическое минимальное давление в городской сети;

Нтр.=1,2х6,0+61,95+1,5+12,0=82,65 м.

Нн=82,65+2-30=54,65 м

В качестве насосного оборудования принимаются насосы СR(Е)32-4, фирмы «Грундфос» (Q=32,0 м3/час; Н=55,0м; N1=7,5 квт) (1 рабочих + 1 резервный), запорную арматуру и шкаф управления с регулированием насосов посредством преобразователя частоты. Для обеспечения стабильной эксплуатации насосная установка оборудуется мембранным насосным гидробаком фирмы «Reflex».

Повысительные насосы противопожарного водоснабжения жилого дома №1 устанавливаются в помещении насосной станции на 1 этаже (отм.0,000).

При напорах у пожарных кранов более 40 м между пожарным краном и соединительной головкой для снижения избыточного напора устанавливаются диафрагмы.

Пожарные стояки диаметром 100 мм прокладываются в коридорах. Пожарные краны устанавливаются в нишах.

У каждого пожарного крана устанавливается кнопка дистанционного пуска насосов. Возможно включение пожарных насосов вручную из насосной станции.

На чердаке на наиболее удаленном от ввода водопровода пожарном стояке предусматривается установка датчика реле давления.

В мусорокамерах предусматривается установка спринклерного оросителя СВ-12.

Система противопожарного водопровода монтируется из стальных водогазопроводных оцинкованных труб по ГОСТ 3262-75*.


Основные показатели по зонам 

Таблица 5ВК

	Зоны
	Расход воды, л/сек
	Потребный напор, м

	№ зоны
	по этажам
	отметки
	марка насоса
	
	

	
	с 1 по 20 эт
	60,60
	CR(E)32-4
	8,70
	82,65

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	3.3
	Водопровод горячей и циркуляционной воды.

	
	Вода для нужд горячего водоснабжения приготавливается в водонагревателях пластинчатого типа, установленных в ИТП на отм.0,000 – смотри раздел «Теплоснабжение».

 Система горячего водоснабжения запроектирована для подачи горячей воды к санитарно-техническому оборудованию. 

Система принимается с циркуляцией для поддержания постоянной температуры в местах водоразбора. 

Требуемый напор в системе горячего водоснабжения 1-ой зоны составит:

Нтр.=1,2Hl+Hг+Нв+Нсв, где:

Hl=7 м – полные линейные потери;

Нг=37,60 м – геометрическая высота подъема;

Нв=1,0 м – потери напора на вводе;

Нсв=14 м – свободный напор;

Нтр.=1,2х 7+37,60+1,0+14,0 =61,0 м.

Требуемый напор в системе горячего водоснабжения 2-ой зоны составит:

Нтр.=1,2Hl+Hг+Нв+Нсв, где:

Hl=6,0 м – полные линейные потери;

Нг=60,6+0,5=61,10 м – геометрическая высота подъема;

Нв=1,0 м – потери напора на вводе;

Нсв=14 м – свободный напор;

Нтр.=1,2х 6,0+61,10+1,0+14,0 =83,20 м.

Требуемый напор в системе Т3 обеспечивается насосной установкой в насосной станции, потери в теплообменнике не учтены.

На ответвлениях в каждой квартире предусматривается установка КФРД, водосчетчика, обратного клапана.

В помещениях ванных комнат на водопроводном стояке горячей воды устанавливаются полотенцесушители d =25 мм с сжимом на перемычках.

На стояках устанавливаются компенсаторы «Энергия-Аква».

В нежилых помещениях на подводках в санузлы предусматривается установка КФРД-10-2,0, водосчетчиков горячей.

Выпуск воздуха из системы горячего водопровода предусматривается из верхних точек системы на техническом этаже.

Системы горячего водопровода монтируются из стальных водогазопроводных оцинкованных труб по ГОСТ 3262-75*.

Предусматривается изоляция магистральных трубопроводов против конденсата изоляцией «Thermaflex» толщиной 14 мм.

Места прокладки, тип запорной арматуры аналогичен хозяйственно-питьевому водопроводу. 

Соединение труб предусматривается на резьбе или сварке. 

Водоразборные стояки d =32 мм прокладываются в шахтах санузлов.

Под потолком 1-го этажа на подводках к стоякам предусматривается установка запорных устройств и спускных кранов для опорожнения системы. На техническом этаже на подводках к стоякам устанавливаются проходные краны. На циркуляционных стояках предусматривается установка балансировочных клапанов.

Изоляция стояков и магистралей предусматривается в соответствии с требованиями СНиП 2.04.01-85 и СНиП 41-03-2003.




Основные показатели

Таблица 6ВК

	№ зоны
	Зоны
	Расход тепла, ккал/час
	Расход воды, л/сек
	Потребный напор

	1-я зона
	Жилая часть
	243036
	1,65
	61,0

	
	Нежилая часть
	15237
	0,18
	25,0

	2-я зона
	Жилая часть
	169101
	1,21
	83,2


	4.
	Охрана окружающей среды



	
	В проекте применено малошумное насосное оборудовании фирмы «Грундфос».

В целях предотвращения передачи вибрации на строительные конструкции насосы установлены на виброизолирующем основании. На подающем и обратном трубопроводе установлены резиновые виброкомпенсаторы.

Помещение насосной станции не имеет общих стен с рабочими и жилыми помещениями.



	5.
	Энергосбережение

	
	В целях экономии воды предусматривается установка новой водосберегающей сантехнической арматуры, а также автоматически поддерживается давление, необходимое для оптимальной работы санитарно-технических систем. Все трубопроводы изолируются от теплопотерь. Экономия электроэнергии достигается подбором насосов с регулируемым электроприводом, обеспечивающих работу системы водоснабжения  в оптимальном режиме.




Основные показатели водопотребления по зданию и группам потребителей

Таблица 7ВК

	№ п/п
	Наименование потребителя
	Един. измер.
	Кол. потре​бите​лей U
	Нормы расхода воды в час наибольшего водопотребления, л/час
	Средний расход воды в час наибольшего водо​потребления за период (сутки, смена), л/час

	
	
	
	
	гор.и хол. Qобщ
	горяч. Qгор
	холодн. Qхол
	гор. и хол. UQобщ
	горяч. UQгор
	холод​ной UQхол

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Тех. перс., охрана
	см/сут
	3/3
	9,4
	4,4
	5,0
	28,2
	13,2
	15,0

	2
	Офисы
	чел
	21
	4
	2
	2
	84
	42
	42

	3
	Жилые квартиры
	чел
	247
	20
	10,9
	9,1
	4940
	2692,3
	2247,7

	
	Всего:
	
	
	
	
	
	5052,2
	2747,5
	2304,7


Продолжение таблицы 7ВК

	№ п/п
	Наименование потребителя
	Нормы расхода воды в сутки наибольшего водопотребления, л/сек
	Суточное потребление воды, л/сут.
	Канализация, 
л/сек

	
	
	гор.и хол. Qобщ
	горяч. Qгор
	холодн. Qхол
	гор. и хол. UQобщ
	горяч. UQгор
	холод​ной UQхол
	быто​вая
	произ​водст​венная

	1
	2
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	1
	Тех. персонал
	25,0
	11,0
	14,0
	75,0
	33,0
	42,0
	75,0
	

	2
	офисы
	16,0
	7,0
	9,0
	336,0
	147,0
	189,0
	336,0
	

	3
	Жилые квартиры
	400,0
	130,0
	270,0
	136500,0
	32110,0
	66690,0
	136500,0
	


	
	Всего:
	
	
	
	136911,0
	32290,0
	66921,0
	136911,0
	


	Автостоянка.

	1.1
	Краткая характеристика объекта.

	
	В автостоянке запроектированы:

	
	Машиноместа, с/у, МОП, тех.помещения.

	
	Владельцы автомашин (60%)
	76 чел.

	
	КПП 
	6 чел (2чел х 3 смены)

	
	Технический персонал 
	6 чел (2чел х 3 смена)

	1.2.
	Источники водоснабжения и прокладки сетей.

	
	Вода из городского водопровода поступает питьевого качества согласно СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода».

Источником водоснабжения проектируемого здания является городская сеть водопровода Д=400мм по ул. Тимирязева. 

	
	Ввод водопровода 2 Dу 150 мм предусматривается из пластиковых водопроводных труб. 

Гарантированный напор в водопроводной сети составляет 30,0м.

Суточная норма водопотребления 160 л/сут. на человека

Протяженности труб см. раздел «НВК».

	2.
	Нормы водопотребления и расходы воды.

Расчетные потребные напоры.

	
	Расчетные расходы определены в соответствии c требованиями СНиП 2.04.01-85* и представлены в таблице 1ВК.

Потребные напоры воды см. таблицу 2ВК.

Основные показатели водопотребления по системам см. таблицу 7ВК.


Расчетные расходы воды

Таблица 1ВК

	№№ ЦТП (ИТП)
	Расчет​ный корп.
	Количество потребителей
	Расход воды, л/сек
	Кол. тепла, ккал/час
	Суточн. расход хоз. м3/сут

	
	
	
	qхоз. 
	qпож.
	qхол.
	qгор.
	
	

	
	
	I зона
	II зона
	I зона
	II зона
	I зона
	II зона
	I зона
	II зона
	I зона
	II зона
	
	

	
	автостоянка
	
	
	0,28
	
	10,4+42,0
	
	0,28
	
	-
	
	водонагреватели
	1,331


Потребные напоры для подбора насосов

Таблица 2ВК

	№ ЦТП (ИТП)
	Наименование 
систем
	Требуемый напор 
по зонам, м
	Минима​льный напор, м
	Недостающий напор 
по зонам, м

	
	
	I зона
	II зона
	
	I зона
	II зона

	
	Система холодного водоснабжения
	28,35
	-
	30,0
	-
	-

	
	Система горячего водоснабжения
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Система противопожарного водоснабжения
	41,80
	-
	30,0
	12,0
	-


Устанавливаемые насосы по системам водоснабжения

Таблица 3ВК

	№ ЦТП (ИТП)
	Наименование 
систем
	Марка насоса
	Расход воды, л/сек 
и напор, м
	Мощность электродвигателя, кВт

	
	
	I зона
	II зона
	I зона
	II зона
	I зона
	II зона

	
	Система холодного водоснабжения
	Не требуется
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Система противопожарного водоснабжения
	NB 40-125/116
	
	Q=38м3/ч; Н=13м; 
	
	2,20
	


	
	Расход воды на наружное пожаротушение принят 110 л/сек и обеспечивается из гидрантов на наружной сети водопровода.

Расчетный расход на внутреннее пожаротушение 

составляет – 52,40 л/с:

- внутренние пожарные краны 10,40 л/сек (2 струи по 5,20 л/сек);

- спринклеры 30,0 л/с;

- дренчеры 12 л/с (оринтировочно).


	3.
	Системы водоснабжения.

	
	В здании автостоянки запроектированы следующие системы:

	3.1
	· водопровод холодной воды;

	3.2
	· внутренний противопожарный водопровод;

	3.1.
	Водопровод холодной воды.

	
	Вода из системы подается на питьевые, а так же на бытовые нужды в санитарно-технические помещения, на технологические нужды, к поливочным кранам.

Ввод водопровода 2Д=150 мм осуществляется в помещение водомерного узла, расположенное на отм. 0,000. На вводе устанавливается водомерный узел со счетчиком (dу 20 мм) с обводной линией и электрозадвижкой на ней.  

В здании принимается  раздельная система хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода. Сеть внутреннего водопровода предусматриваются тупиковой конфигурации. 

В нишах наружных стен по периметру здания через 60 м располагаются поливочные краны   d = 25 мм.

Требуемый напор в сети хозяйственно-питьевого водопровода составит:

Нтр.=1,2Hl+Hг+Нв+Нсв + Нв.нагр..–Нгар, где:

Hl=4,0 м – полные линейные потери;

Нг=12,55+1+1,5=15,05 м – геометрическая высота подъема;

Нв=1,0 м – потери напора на вводе;

Нсв=7 м – свободный напор;

Нв.нагр.=0,5 м – потери напора в водонагревателе;

Нгар=30м – фактическое минимальное давление в городской сети;

Нтр.=1,2х4,0+15,05+1,0+7,0+0,5=28,35 м.

Нтр < Нгар 
Для хозяйственного водопровода установка насосов не требуется. 

При изменении технических условий или изменении фактических напоров в городской сети (на вводе в здание) необходимо выполнить новый выбор насосных установок.

 Сеть внутреннего водопровода монтируется из стальных водогазопроводных оцинкованных труб по ГОСТ 3262-75*.

Прокладка магистральных трубопроводов предусматривается: под потолком 1-го этажа автостоянки, в коммуникационной шахте в с/у. Трубы, проходящие в не отапливаемом помещении автостоянки, подлежат электрообогреву.

Предусматривается изоляция магистральных трубопроводов против конденсата изоляцией «Thermaflex» толщиной 9 мм.

Непосредственная разводка трубопроводов в санузле предусматривается скрытая из полиэтиленовых труб.

Сеть хозяйственно-питьевого водопровода оборудована высококачественной запорной и водоразборной арматурой импортного производства.

Расстановка запорной арматуры предусматривается, у основания водоразборных стояков, на ответвлениях от магистральных сетей к санитарно-техническому оборудованию, у смывных бачков унитазов.

Перед узлом управления насосным оборудованием спринклерного пожаротушения предусмотрен водоразбор для сантехприбора в качестве буферной зоны, с установкой водосчетчика.


Основные показатели по зонам

Таблица 4ВК

	Зоны
	Расход воды, л/сек
	Потребный напор, м

	№ зоны
	по этажам
	отметки
	марка насоса
	
	

	
	
	12,50
	Не требуются
	0,38
	28,35

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	3.2.
	Внутренний противопожарный водопровод.

	
	Ввод в здание для хозяйственно-питьевых нужд и для спринклерного пожаротушения общий. Минуя водомерный узел, трубы 2Д150 с электроподогревом, под потолком 1 этажа прокладываются до помещения насосной станции пожаротушения. 

Система внутреннего пожаротушения автостоянки принята раздельной с системой спринклерного пожаротушения, однозонной.

Т.к. автостоянка не отапливаемая, то система проектируется «сухая».

Проектом предусматривается установка отдельных насосов для внутреннего пожаротушения. После насосов устанавливаются задвижки с электроприводами.

Пожарные насосы устанавливаются в помещении насосной станции на отм.0,000.

В случае срабатывания системы по сигналу от кнопок у пожарных кранов, подается сигнал на открытие задвижки с электроприводом и включение насосов.

В здании устанавливаются пожарные краны d = 65 мм с диаметром спрыска 19 мм, длиной рукава 20м. В каждом пожарном шкафу устанавливаются два огнетушителя. У каждого пожарного крана устанавливается кнопка дистанционного пуска насосов.




	
	При напорах у пожарных кранов более 40 м между пожарным краном и соединительной головкой для снижения избыточного напора устанавливаются диафрагмы.

Пожарные стояки диаметром 100 мм прокладываются открыто. Пожарные краны устанавливаются навесные.

Система противопожарного водопровода монтируется из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91.

Напор необходимый для пожарных кранов составит:

Н=1,2Hl+Нг+Нсв, где:

Hl=7 м – полные линейные потери;

Нг=9,0+1,35+1,5=11,85м – геометрическая высота подъема;

Нсв=19,90 м – необходимое давление у пожарного крана;

Нн.с.=2,0 м – потери в насосной станции.

Н=1,2 х7,0+11,85+19,9+2,0=41,80 м.

Для создания необходимого давления в системе внутреннего пожаротушения, предусматриваются насосы, которые устанавливаются в помещении насосной станции на отм 0,000.

К установке приняты насосы:

- 40-125/116 фирмы «Grundfos» (Q=38,0м3/час; Н=13,0 м; N=2,2 кВт)

(1 рабочий+1 резервный).




Основные показатели по зонам 

Таблица 5ВК

	Зоны
	Расход воды, л/сек
	Потребный напор, м

	№ зоны
	по этажам
	отметки
	марка насоса
	
	

	
	
	10,35
	NB 40-125/116
	10,5
	42,0

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	3.3
	Водопровод горячей и циркуляционной воды.

	
	Вода для нужд горячего водоснабжения приготавливается в водонагревателях, установленных в с/у на каждом этаже.



	4.
	Охрана окружающей среды



	
	В проекте применено малошумное насосное оборудовании фирмы «Грундфос».

В целях предотвращения передачи вибрации на строительные конструкции насосы установлены на виброизолирующем основании.

Помещение насосной станции не имеет общих стен с рабочими и жилыми помещениями.



	5.
	Энергосбережение

	
	В целях экономии воды предусматривается установка новой водосберегающей сантехнической арматуры, а также автоматически поддерживается давление, необходимое для оптимальной работы санитарно-технических систем. Все трубопроводы изолируются от теплопотерь. Экономия электроэнергии достигается подбором насосов с регулируемым электроприводом, обеспечивающих работу системы водоснабжения  в оптимальном режиме.




Основные показатели водопотребления по зданию и группам потребителей

Таблица 7ВК

	№ п/п
	Наименование потребителя
	Един. измер.
	Кол. потре​бите​лей U
	Нормы расхода воды в час наибольшего водопотребления, л/час
	Средний расход воды в час наибольшего водо​потребления за период (сутки, смена), л/час

	
	
	
	
	гор.и хол. Qобщ
	горяч. Qгор
	холодн. Qхол
	гор. и хол. UQобщ
	горяч. UQгор
	холод​ной UQхол

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Тех. персонал
	см/сут
	2/6
	9,4
	4,4
	5,0
	18,8
	8,8
	10,0

	2
	КПП
	см./сут.
	2 / 6
	4.0
	2.0
	2.0
	8,0
	4.0
	4.0

	3
	Влад. а/м 60%            
	см./сут.
	15/ 76
	4.0
	1.2
	2.8
	60.0
	18,0
	42,0

	
	Всего:
	
	
	
	
	
	86,80
	30,80
	56,00


Продолжение таблицы 7ВК

	№ п/п
	Наименование потребителя
	Нормы расхода воды в сутки наибольшего водопотребления, л/сек
	Суточное потребление воды, л/сут.
	Канализация, 
л/сек

	
	
	гор.и хол. Qобщ
	горяч. Qгор
	холодн. Qхол
	гор. и хол. UQобщ
	горяч. UQгор
	холод​ной UQхол
	быто​вая
	произ​водст​венная

	1
	2
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	1
	Тех. персонал
	25,0
	11,0
	14,0
	253,0
	66,0
	84,0
	253,0
	

	2
	КПП
	16.0
	7.0
	9.0
	96,0
	42,0
	54,0
	96,0
	

	3
	Влад. а/м 60%            
	15.0
	5.0
	10.0
	1140,0
	380,0
	760,0
	1140,0
	

	
	Всего:
	
	
	
	1489,0
	488,0
	898,0
	1489,0
	


6. СИСТЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ.

Жилые дома.

	1.1
	Краткая характеристика объекта.

	
	В жилом доме запроектированы:

	
	Жилая часть:

	
	· 132  квартир
	247 чел 

	
	Офисы
	21 чел/смену; 1 смена

	
	Технический персонал /охрана/
	3 чел/смену; 1 смена

	1.2.
	Условия водоотведения и прокладка сетей.

	
	Отвод хозяйственно-бытовых сточных вод от жилого здания предусматривается в проектируемую канализационную сеть Д=200мм, проходящей в районе жилого дома по пер. Донскому, 5.

Отвод дождевых вод с кровли зданий предусматривается в проектируемую сеть водостока Д=800мм, проходящей по ул. Чехова.

Протяженности трубопроводов см. раздел «НВК».

	2.
	Нормы водопотребления и расходы воды.

Расчетные потребные напоры.

	
	Расчетные расходы определены в соответствии, с требованиями СНиП 2.04.01-85* и представлены в таблице 1ВК.

Основные показатели водопотребления по системам см. таблицу 2ВК.


Таблица 1

	№ п/п
	Наименование
	Расходы воды и стоков

	
	
	м3/сут
	м3/час
	л/сек

	
	
	
	
	

	1
	Канализация (К1)
	99,184
	9,78
	5,67

	2
	Ливневая канализация (К2)
	-
	-
	3,12


	3.
	Системы канализации.

	
	В здании жилого дома запроектированы следующие системы канализации:

	
	· хозяйственно-бытовая канализация жилой части (К1);

	
	· хозяйственно-бытовая канализация встроенных помещений (К1.1);

	
	· ливневая канализация (К2);

	
	· канализация отвода случайных вод (К2.1)


	3.1.
	Хозяйственно-бытовая канализация.

	
	Система К1 проектируется самотечной. В систему бытовой канализации отводятся стоки от санузлов, душевых.

Для встроенных помещений предусматривается устройство отдельной сети канализации со своим выпуском.

Все стоки от санитарно-технического оборудования системой вертикальных стояков отводятся к уровню пола 1-го этажа и далее горизонтальной сборной сетью, проходящей в подготовке пола, выводятся за пределы здания в хозяйственно-бытовую сеть канализации Д=200 мм. 

Сети монтируются из канализационных труб ПВХ.

Система хозяйственно-бытовой канализации оборудуется вытяжными стояками, ревизиями и прочистками в соответствии со СНиП 2.04.01-85*.

	
	Сети монтируются из канализационных труб ПВХ.

Расход сточных вод составляет:

Qсут = 99,184 м3/сут;          
 gсек  = 5,67 л/сек                     



	3.2.
	Ливневая канализация (К2).

	
	Система К2 проектируется самотечной. Атмосферные воды с кровли здания собираются кровельными воронками с электрообогревом, Ø100 и отводятся сеть К2, проходящую по потолком автостоянки, за пределы здания, в колодец дворовый сети.

Сеть монтируется из напорных труб ПВХ.

Система оборудована ревизиями и прочистками. Трубопроводы прокладываются по возможности скрыто: в шахтах, коробах, за подшивным потолком.

Расчетный расход дождевых вод в системе К2 составляет: 

390 х 80 : 10000 = 3,12 л/с



	3.3.
	Система отвода случайных вод (К2.1)




	
	Система К2.1 предназначается для отвода случайных и аварийных вод из технических помещений венткамеры, насосной станции и ИТП. Система проектируется самотёчно-напорной. Сточные воды, уклоном пола, самотечно отводятся в водосборные приямки. Вода из приямков отводится погружными насосами, располагающимися в них, в напорную сеть системы К2.1 (НК2.1) и далее через выпуски К2.1,  в колодцы дворовой сети К2. Все выпуски системы К2.1 предусматриваются самотечными.

Трубопроводы сети К2.1 монтируются из труб ПНД. Напорные трубопроводы – из напорных полиэтиленовых труб ПНД Ф108х3,5 – Ф57х3,0 (ГОСТ 18599-2001). 



	4.
	Охрана окружающей среды

	
	В проекте применено малошумное насосное оборудовании.

Все стоки сбрасываются организованно в соответствии с загрязнениями в наружные городские канализационные сети. Очистка стоков осуществляется централизованно на городских очистных сооружениях.

	5.
	Энергосбережение

	
	В целях экономии воды предусматривается установка новой водосберегающей сан-технической арматуры, а также автоматически поддерживается давление, необходимое для оптимальной работы санитарно-технических систем. Все трубопроводы изолируются от теплопотерь. Экономия электроэнергии достигается подбором насосов с регулируемым электроприводом, обеспечивающих работу системы водоснабжения  в оптимальном режиме.


Основные показатели водопотребления по зданию и группам потребителей

Таблица 2ВК

	№ п/п
	Наименование потребителя
	Един. измер.
	Кол. потре​бите​лей U
	Нормы расхода воды в час наибольшего водопотребления, л/час
	Средний расход воды в час наибольшего водо​потребления за период (сутки, смена), л/час

	
	
	
	
	гор.и хол. Qобщ
	горяч. Qгор
	холодн. Qхол
	гор. и хол. UQобщ
	горяч. UQгор
	холод​ной UQхол

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Тех. перс., охрана
	см/сут
	3/3
	9,4
	4,4
	5,0
	28,2
	13,2
	15,0


	2
	Офисы
	чел
	21
	4
	2
	2
	84
	42
	42

	3
	Жилые квартиры
	чел
	247
	20
	10,9
	9,1
	4940
	2692,3
	2247,7

	
	Всего:
	
	
	
	
	
	5052,2
	2747,5
	2304,7

	№ п/п
	Наименование потребителя
	Нормы расхода воды в сутки наибольшего водопотребления, л/сек
	Суточное потребление воды, л/сут.
	Канализация, 
л/сек

	
	
	гор.и хол. Qобщ
	горяч. Qгор
	холодн. Qхол
	гор. и хол. UQобщ
	горяч. UQгор
	холод​ной UQхол
	быто​вая
	произ​водст​венная

	1
	2
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	1
	Тех. персонал
	25,0
	11,0
	14,0
	75,0
	33,0
	42,0
	75,0
	

	2
	офисы
	16,0
	7,0
	9,0
	336,0
	147,0
	189,0
	336,0
	

	3
	Жилые квартиры
	400,0
	130,0
	270,0
	136500,0
	32110,0
	66690,0
	136500,0
	

	
	Всего:
	
	
	
	136911,0
	32290,0
	66921,0
	136911,0
	


6. 

Перечень установленного оборудования
                                                                                                                                   Таблица 3

	Nп/п


	Наименование


	Ед. изм.


	Кол-во


	Примечание



	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Погружной насос 

АР12.40.04.01, N=0,70 кВт,

(1раб+1рез)
	Шт.
	2
	В насосной и венткамере

	2
	Погружной насос 

TMT 30-0.5, N=0,55 кВт,

(1раб)
	Шт.
	1
	В ИТП


Автостоянка.

	1.1
	Краткая характеристика объекта.

	
	В автостоянке запроектированы:

	
	Машиноместа, с/у, МОП, тех. помещения.

	
	Владельцы автомашин (60%)
	76 чел.

	
	КПП 
	6 чел (2чел х 3 смены)

	
	Технический персонал 
	6 чел (2чел х 3 смена)

	1.2.
	Условия водоотведения и прокладка сетей.

	
	Отвод хозяйственно-бытовых сточных вод от санузлов и помещений уборочного инвентаря предусматривается в проектируемую канализационную сеть Д=200мм, проходящей в районе жилого дома по пер. Донскому, 5.

Отвод дождевых вод с кровли зданий предусматривается в проектируемую сеть водостока Д=800мм, проходящей по ул. Чехова.

Протяженности трубопроводов см. раздел «НВК».

	2.
	Нормы водопотребления и расходы воды.

Расчетные потребные напоры.

	
	Расчетные расходы определены в соответствии, с требованиями СНиП 2.04.01-85* и представлены в таблице 1ВК.

Основные показатели водопотребления по системам см. таблицу 2ВК.


Таблица 1

	№ п/п
	Наименование
	Расходы воды и стоков

	
	
	м3/сут
	м3/час
	л/сек

	
	
	
	
	

	1
	Канализация (К1)
	1,332
	0,38
	1,88

	2
	Ливневая канализация (К2)
	-
	-
	6,60


	3.
	Системы канализации.

	
	В автостоянке запроектированы следующие системы канализации:

	
	· хозяйственно-бытовая канализация (К1);

	
	· ливневая канализация (К2);

	
	· канализация отвода воды после срабатывания системы АПТ, случайных вод из технических помещений (К2.1)


	3.1.
	Хозяйственно-бытовая канализация.

	
	Система К1 проектируется самотечной. В систему бытовой канализации отводятся стоки от санузлов, душевых, из помещений МОП.

Все стоки от санитарно-технического оборудования системой вертикальных стояков отводятся к уровню пола 1-го этажа и далее горизонтальной сборной сетью, проходящей в подготовке пола, выводятся за пределы здания в хозяйственно-бытовую сеть канализации Д=200 мм. 

Система хозяйственно-бытовой канализации оборудуется вытяжными стояками, ревизиями и прочистками в соответствии со СНиП 2.04.01-85*.

	
	Сети монтируются из канализационных труб ПВХ. В полу и выпуск – из чугунных канализационных труб SML, фирмы Duker.

Расход сточных вод составляет:

Qсут = 1,331 м3/сут;          
 gсек  = 1,88 л/сек                     



	3.2.
	Ливневая канализация (К2).

	
	Система К2 проектируется самотечной. Атмосферные воды с эксплуатируемой кровли здания собираются кровельными воронками с электрообогревом, Ø100 и отводятся сеть К2, проходящую по потолком 1-го этажа автостоянки, за пределы здания, в колодец дворовый сети.

Сеть монтируется из напорных чугунных труб SML, фирмы Duker.

Система оборудована ревизиями и прочистками. Трубопроводы прокладываются открыто, по стене и под потолком.

Расчетный расход дождевых вод в системе К2 составляет: 

825 х 80 : 10000 = 6,60 л/с

	3.3.
	Система отвода случайных вод (К2.1)

	
	Система К2.1 предназначается для отвода воды после срабатывания системы АПТ и случайных и аварийных вод из технических помещений венткамеры, насосной станции и ИТП. Система проектируется самотёчной. На каждом этаже запроектированы два стояка с присоединением открытых тройников. Сточные воды, уклоном пола, самотечно отводятся к стоякам. Вода из системы К2.1 отводится через выпуски в колодцы дворовой сети К2. Все выпуски системы К2.1 предусматриваются самотечными.

Трубопроводы сети К2.1 монтируются из напорных чугунных труб SML. 

	4.
	Охрана окружающей среды

	
	В проекте применено малошумное насосное оборудовании.

Все стоки сбрасываются организованно в соответствии с загрязнениями в наружные городские канализационные сети. Очистка стоков осуществляется централизованно на городских очистных сооружениях.

	5.
	Энергосбережение

	
	В целях экономии воды предусматривается установка новой водосберегающей сан-технической арматуры, а также автоматически поддерживается давление, необходимое для оптимальной работы санитарно-технических систем. Все трубопроводы изолируются от теплопотерь. Экономия электроэнергии достигается подбором насосов с регулируемым электроприводом, обеспечивающих работу системы водоснабжения  в оптимальном режиме.




Основные показатели водопотребления по зданию и группам потребителей

Таблица 2ВК

	№ п/п
	Наименование потребителя
	Един. измер.
	Кол. потре​бите​лей U
	Нормы расхода воды в час наибольшего водопотребления, л/час
	Средний расход воды в час наибольшего водо​потребления за период (сутки, смена), л/час

	
	
	
	
	гор.и хол. Qобщ
	горяч. Qгор
	холодн. Qхол
	гор. и хол. UQобщ
	горяч. UQгор
	холод​ной UQхол

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Тех. персонал
	см/сут
	2/6
	9,4
	4,4
	5,0
	18,8
	8,8
	10,0

	2
	КПП
	см./сут.
	2 / 6
	4.0
	2.0
	2.0
	8,0
	4.0
	4.0

	3
	Влад. а/м 60%            
	см./сут.
	15/ 76
	4.0
	1.2
	2.8
	60.0
	18,0
	42,0

	
	Всего:
	
	
	
	
	
	86,80
	30,80
	56,00


блицы 7ВК

	№ п/п
	Наименование потребителя
	Нормы расхода воды в сутки наибольшего водопотребления, л/сек
	Суточное потребление воды, л/сут.
	Канализация, 
л/сек

	
	
	гор.и хол. Qобщ
	горяч. Qгор
	холодн. Qхол
	гор. и хол. UQобщ
	горяч. UQгор
	холод​ной UQхол
	быто​вая
	произ​водст​венная

	1
	2
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	1
	Тех. персонал
	25,0
	11,0
	14,0
	253,0
	66,0
	84,0
	253,0
	

	2
	КПП
	16.0
	7.0
	9.0
	96,0
	42,0
	54,0
	96,0
	

	3
	Влад. а/м 60%            
	15.0
	5.0
	10.0
	1140,0
	380,0
	760,0
	1140,0
	

	
	Всего:
	
	
	
	1489,0
	488,0
	898,0
	1489,0
	


7. ОТОПЛЕНИЕ. ВЕНТИЛЯЦИЯ.

Жилые дома.

Исходные данные.

Расчетные параметры наружного воздуха приняты по СНиП 23-01-99*:

Климатический район строительства – IVВ;
Географическая широта района строительства – 420  
Барометрическое давление 1010 гПа 
Зимний период года:

- для проектирования отопления и вентиляции:

-  температура






-3оС

- относительная влажность




66 %

Летний период года:

для систем вентиляции (по параметрам «А»):

-  температура






+24,8оС

- относительная влажность




77 %

- средняя скорость ветра за период

со среднесуточной температурой воздуха ≤8оС

3,2 м/с;

- средняя температура отопительного периода

+6,40С;

- продолжительность отопительного периода

72 дня.

Расчетные параметры внутреннего воздуха в рабочей зоне основных помещений:

1. Температура:

Холодный период года:

- офисные помещения




+18 - 20°С;

- жилые помещения




+20 - 22°С;





- технические помещения,

лестничные клетки,

межквартирные холлы




+18°С.

Теплый период года:

- офисные помещения



-

не нормируется;

- жилые помещения



-

не нормируется;

- технические помещения,

лестничные клетки,

межквартирные холлы



-

не нормируется.


2. Относительная влажность:

 -

не нормируется.
3. Подвижность воздуха в рабочей зоне помещений:
0,2-0,3 м/с.

4. Максимальный уровень шума:

- офисные помещения



-

50-65 дБа;

- жилые помещения



-

30-55 дБа.

5. Минимальный объем наружного воздуха на 1 человека:
- офисные помещения



-
60 м3/час*чел.

6. Количество удаляемого воздуха в жилых квартирах принимается из расчета:



- для кухонь





-
60м3/ч;



- для ванных,



совмещенных с санитарным узлом

-
50 м3/ч;



- для санитарных узлов



-
25 м3/ч.

В офисных помещениях тепловые нагрузки от электроосвещения и от технологического оборудования приняты по технологическому заданию.

Количество людей в помещениях офисов принимается из расчета 8 м2 на человека.

Теплоснабжение.

Теплоснабжение местных систем водяного отопления, вентиляции осуществляется от индивидуального теплового пункта (ИТП), расположенного в специальном помещении на отм.0,000 в осях 9-12/Е-К.

 
Магистральные трубопроводы прокладываются по 1 этажу на отм.0.000.

Параметры теплоносителя в тепловых сетях 95-70 °С при tн = -3°С.

Присоединение местных систем отопления, приточных систем вентиляции к тепловым сетям осуществляется по независимой схеме с использованием пластинчатых теплообменников.

Расчетная температура воды в местных системах теплоснабжения:

- отопление





+80 - 60°С;

- вентиляция I подогрев



+80 - 60°С.

В
 ИТП предусматривается установка регулирующих клапанов с электроприводом, обеспечивающих автоматическое поддержание требуемой температуры воды в местных системах отопления и вентиляции по отопительному графику.

Узел обвязки воздухонагревателя в приточной установке П-1 оборудуется смесительным насосом, регулирующим клапаном с электроприводом и запорно-регулирующей арматурой.

Суммарная тепловая нагрузка для одного жилого здания комплекса на системы отопления и теплоснабжения воздухонагревателей вентиляционных установок составляет:

- отопление
-
411 кВт (0,353 Гкал/час);

- вентиляция
-
  22 кВт (0,019 Гкал/час).

Отопление.

Во всех помещениях жилого дома проектом предусматривается водяное отопление.

Для офисной и жилой части здания предусматриваются отдельные ветки системы отопления, подключаемые от распределительной гребенки, расположенной в ИТП. На ветках распределительной гребенки устанавливается запорно-спускная и регулирующая (балансировочные вентили) арматура.

Система отопления двухтрубная с вертикальным главным стояком с подключением через поэтажные распределительные коллекторы, оборудованные запорно-спускной арматурой, балансировочными вентилями, фильтрами. От поэтажных коллекторов предусматриваются поквартирные ответвления.

На каждом поквартирном ответвлении проектом предусмаривается установка теплосчетчика, предназначенного для измерения тепловой энергии (теплоты), тепловой мощности, массы, расхода и температуры теплоносителя в системе отопления отдельно для каждой квартиры.

При данной схеме системы отопления освобождается площадь технического этажа.

В водяной системе отопления для открытой прокладки применяются стальные водогазопроводные обыкновенные ГОСТ 3262-80 и бесшовные трубы ГОСТ 8731-91.
Для прокладки в конструкции пола проектом предусматриваются полиэтиленовые трубы типа РЕХ.
Трубы имеют превосходные качества для долгосрочной работы и устойчивы к коррозии. Их внутренний диаметр не уменьшается со временем из-за коррозии или зарастания, как это происходит с металлическими трубами. Материал труб не подвержен вредному воздействию высоких скоростей или низкого уровня рН проходящей по трубам воды (агрессивная вода); не теряет свои свойства при контакте со строительными материалами (бетон, известковый раствор, гипс и т.п).

Полтэтиленовые трубы обладают высокой стойкостью к воздействию присутствующих в воде химических добавок.

Материал, используемый в полиэтиленовых трубах типа PEX - эластичен, амортизирует гидравлический удар.

Для компенсации температурных удлинений вертикальных трубопроводов системы отопления проектом предусматривается применение сильфонных компенсаторов и неподвижных опор.

Присоединение отопительных приборов с нижней подводкой выполняется с помощью специального узла присоединения, имеющего отключающие краны для возможности замены отопительных приборов.

Нагревательные приборы – конвекторы «Универсал-ТБ» ОАО «Сантехпром».

При разработке стадии «Рабочий проект» тип отопительных приборов уточняется по согласованию с заказчиком.


Для регулирования теплоотдачи нагревательных приборов устанавливаются радиаторные терморегуляторы, оборудованные термостатами.


Для опорожнения нагревательных приборов и трубопроводов предусматривается дренажная линия.

Магистральные трубопроводы и разводящие вертикальные стояки подлежат теплоизоляции.

Вентиляция.

Принципиальные решения

Для офисных помещений здания проектом предусматривается приточно-вытяжная вентиляция с механическим побуждением.

Для жилых помещений (квартир) проектом предусматривается вытяжная вентиляция с механическим побуждением из санитарных узлов, ванных комнат, кухонь. Приточная вентиляция – естественная, путем щелевого открытия оконных фрамуг.

Самостоятельные системы вентиляции проектируются для помещений, объединяемых по следующим признакам:

- расположенные в пределах одного пожарного отсека здания с учетом категории 

 пожароопасности помещений;

- имеющие одинаковый режим работы, одинаковое назначение, одинаковые 

 выделяющиеся вредности.

Офисные помещения.

Для всех помещений общественного назначения, расположенных на 1 этаже здания проектом предусматривается приточно-вытяжная вентиляция с механическим побуждением.

Проектируются следующие самостоятельные приточно-вытяжные установки:

- П-1, В-6 обслуживающие помещения офисов;

- В-7, обслуживающая комнату приема пищи;

- В-5, обслуживающая санитарные узлы и помещения уборочного инвентаря.

В приточной системе предусматривается следующая обработка наружного воздуха:

- забор наружного воздуха;

- фильтрация G4, F7;

- подогрев в зимний период;

- подача приточного воздуха.

Приточная установка П-1 располагаются непосредственно на этаже обслуживания на отм.0.000 в специальном помещении (венткамере) в осях Ж-К/1-3.

Забор наружного воздуха осуществляется через воздухозаборную шахту, с уровня 2-го этажа. Низ воздухозаборной решетки располагается на высоте 2м от поверхности земли.


Для вытяжных систем В-5, В-6, В-7 проектом предусматриваются крышные вентиляторы, устанавливаемые на кровле здания.


Транзитные воздуховоды данных вытяжных систем прокладываются в отдельной шахте и подлежат огнезащите с пределом огнестойкости EI150.

Воздухообмены по помещениям определяются по кратностям или расчетом.

В офисных помещениях с постоянным пребыванием людей приточный наружный воздух подается из расчета санитарной нормы на человека – 60м3/ч.

Технические помещения.

Для помещения ИТП и насосной, расположенных на 1 этаже здания в осях Е-К/9-12, предусматривается приточно-вытяжная рециркуляционная система вентиляции с механическим побуждением.

Подача наружного воздуха и выброс вытяжного осуществляется по датчику температуры, установленного непосредственно в данном помещении.

Вентиляционные установки ПР-1 и ВР-1 располагаются непосредственно под потолком помещения ИТП и насосной.

Для машинного помещения лифта, расположенного на техническом этаже на отм.60.600 в осях Г-Д/6-7, предусматривается система вентиляции с естественным побуждением ВЕ-1. 

Жилые помещения.

Для жилых помещений проектом предусматривается вытяжная вентиляция с механическим побуждением. Вытяжка осуществляется через помещения санитарных узлов, душевых и кухонь.

Воздухообмен определяется из расчета:



- для кухонь





-
60м3/ч;



- для ванных,



совмещенных с санитарным узлом

-
50 м3/ч;



- для санитарных узлов



-
25 м3/ч.

Приток осуществляется естественным путем через щелевое открытие оконных фрамуг.

На каждом типовом этаже располагается семь квартир. Для каждой квартиры проектом предусматривается общая по вертикали шахта, где прокладываются сборные вертикальные воздуховоды с подключаемыми к ним каналами-спутниками, в которых устанавливаются регулируемые вытяжные решетки. К каждому вертикальному сборному воздуховоду присоединяются 19 каналов-спутников.  Длина вертикального участка канала-спутника (воздушного затвора) не менее 2м. Транзитные магистральные воздуховоды и спутники, прокладываемые вне обслуживаемого этажа подлежат огнезащите с пределом огнестойкости EI30.

При присоединении вертикальных сборных воздуховодов к общему сборному коллектору на техническом этаже, на каждом вертикальном канале проектом предусматривается установка противопожарного клапана. На сборных горизонтальных коллекторах, прокладываемых на техническом этаже, перед вентилятором устанавливаются шумоглушители.

Вытяжные вентиляторы устанавливаются на кровле здания. Подбор вентиляционного оборудования осуществляется с учетом наименьших шумовых характеристик. Для  санитарных узлов и кухонь предусматриваются самостоятельные  вытяжные установки.

Проектируются следующие самостоятельные вытяжные установки:

- В-1, В-1' -  осуществляет вытяжку из кухонь, расположенных на 2-20 этажах в осях 2-6/Б-И;

- В-2, В-2' -  осуществляет вытяжку из кухонь, расположенных на 2-20 этажах в осях 7-11/Б-И;

- В-3, В-3' -  осуществляет вытяжку из санитарных узлов, расположенных на 2-20 этажах в осях 3-6/В-Ж;

- В-4, В-4' -  осуществляет вытяжку из санитарных узлов, расположенных на 2-20 этажах в осях 7-10/В-Ж.

Для всех вытяжных систем, обслуживающих жилые помещения, проектом предусматривается 100%-ое резервирование оборудования.

Воздуховоды выполняются из оцинкованной стали по возможности круглого, а также прямоугольного сечения, прокладываются скрыто в шахтах и в пространстве подшивного потолка. Размеры, плотность и предел огнестойкости воздуховодов принимаются по СНиП. 

Для обеспечения незадымляемости помещений по системам воздуховодов в местах пересечения воздуховодами противопожарных преград  устанавливаются огнезадерживающие клапаны с нормируемым пределом огнестойкости, с автоматическим, дистанционным и ручным управлением.

Транзитные воздуховоды имеют огнестойкость в соответствии со СНиП.

Огнезащита воздуховодов.

   Огнезащите с пределом огнестойкости ≥ EI30 подлежат транзитные воз-

духоводы, прокладываемые в пределах обслуживаемого отсека пожарного отсека.

   Огнезащите с пределом огнестойкости ≥ EI15 подлежат воздуховоды, про-

кладываемые в общих вертикальных шахтах на всех этажах в пределах одного

пожарного отсека.   

   Огнезащите с пределом огнестойкости ≥ EI150 часа подлежат транзитные возду-

ховоды другого пожарного отсека. 

Электродвигатели вентиляторов основных приточных и вытяжных систем оборудуются частотными преобразователями для возможности регулирования количества воздуха.

Мероприятия по шумоглушению:

-
приточные и вытяжные установки поставляются в звукоизолируемых кожухах;

· вентиляторы устанавливаются на виброизолирующих основаниях;

· на всасывающем и выбросном отверстиях вентиляторов применяются мягкие

вставки;

· вентиляционные установки располагаются в звукоизолируемых помещениях;

-
для уменьшения аэродинамического шума до требуемых уровней вентсистемы обору-

дуются шумоглушителями, которые входят в состав приточных и вытяжных устано-

вок или устанавливаются на воздуховодах, на воздухозаборах, выбросах и со стороны помещений.

 Очистка и дезинфекция воздуховодов.

Для очистки и дезинфекции воздуховодов систем вентиляции необходимо предусмотреть установку герметичных инспекционных люков через каждые 10-30 метров воздуховодов (в зависимости от конструктивного решения сети). Так же предусматривается возможность очистки воздуховодов через приточно-вытяжные решетки при условии их временного демонтажа.

Работа по очистке и дезинфекции систем вентиляции выполняется специализированными организациями при помощи специального оборудования и материалов.


Работа по очистке производится поэтапно:

- инспекция;

- очистка;

- дезинфекция.

 Тепловая изоляция.

Тепловой изоляции подлежат:

· магистральные трубопроводы систем отопления в пределах 

1-го этажа на отм.0.000 и стояки, прокладываемые в шахтах;

· подающие и обратные трубопроводы систем теплоснабжения;

· воздуховоды приточных систем вентиляции до воздухонагревателя;

Тепловая изоляция трубопроводов отопления и теплоснабжения – цилиндры теплоизоляционные негорючие.

Тепловая изоляция воздуховодов – ламели из негорючей каменной ваты.

Изолируемые трубопроводы и воздуховоды, прокладываемые открыто в технических помещениях покрываются листовым алюминием. 

Мероприятия по энергосбережению.

В проекте предусматривается:

· автоматическое регулирование теплоотдачи нагревательных приборов при помощи

термостатических регулирующих клапанов;

· автоматизация систем вентиляции;

· тепловая изоляция магистральных трубопроводов систем отопления и 

теплоснабжения приточных установок.

Противопожарные мероприятия.

Здание разделено на два пожарных отсека:

Первый пожарный отсек
-
первый этаж на отм. 0.000;

Второй пожарный отсек
-
жилая часть здания со 2 по 20 этаж и верхний технический этаж.

Противодымную защиту здания представляют системы приточно-вытяжной вентиляции, включаемые в случае пожара автоматически и дистанционно от сигналов пожарных извещателей, а также конструктивные элементы с пониженной дымогазопроницаемостью.

При возникновении пожара и включении датчиков пожарной сигнализации проектом предусматривается отключение систем приточно-вытяжной вентиляции и включение систем вентиляции противодымной защиты (системы дымоудаления и подпора воздуха).

Каждый пожарный отсек оборудуется самостоятельными системами противодымной вентиляции. Вентиляционные установки противодымной вентиляции располагаются в отдельных помещениях (венткамерах).

Для систем вытяжной противодымной вентиляции применяются:

Воздуховоды и каналы из черной стали, сварные, плотностью класса П в огнезащите с пределами огнестойкости не менее:

- EI150 – для транзитных воздуховодов и шахт за пределами обслуживаемого пожарного отсека;

- EI45 – для вертикальных воздуховодов и шахт в пределах обслуживаемого пожарного отсека при удалении продуктов горения непосредственно из обслуживаемых помещений;

- EI30 – в остальных случаях в пределах обслуживаемого пожарного отсека.

Нормально закрытые противопожарные клапаны с пределом огнестойкости не менее:

- EI45 – при удалении продуктов горения непосредственно из обслуживаемых помещений;

- EI30 – для коридоров и холлов при установке клапанов на ответвлениях воздуховодов от дымовых вытяжных шахт;

- EI30 – для коридоров и холлов при установке дымовых клапанов непосредственно в проемах шахт.

Вентиляторы крышные с пределами огнестойкости в зависимости от расчетной температуры перемещаемых газов и в исполнении, соответствующем категории обслуживаемых помещений.

Для систем приточной противодымной вентиляции применяются:

Воздуховоды и каналы из черной стали, плотностью класса П в огнезащите с пределами огнестойкости не менее:

- EI150 – при прокладке воздухозаборных шахт и приточных каналов за пределами обслуживаемого пожарного отсека;

- EI120 – при прокладке каналов приточных систем, защищающих шахты лифтов с режимом «перевозка пожарных подразделений»;

- EI30 – при прокладке воздухозаборных шахт и приточных каналов в пределах одного пожарного отсека.

Нормально закрытые противопожарные клапаны с пределом огнестойкости не менее:

- EI120 – при подаче воздуха в шахты лифтов, имеющих режим «перевозка пожарных подразделений».

  Вентиляторы общего назначения.

Для систем противодымной защиты здания применяются материалы и оборудование, имеющие сертификат соответствия и сертификат пожарной безопасности.

Управление системой противодымной вентиляцией осуществляется в автоматическом и дистанционном режимах.

Автостоянка.

Исходные данные.

Расчетные параметры наружного воздуха приняты по СНиП 23-01-99*:

Климатический район строительства – IVВ;
Географическая широта района строительства – 420  
Барометрическое давление 1010 гПа 
Зимний период года:

- для проектирования отопления и вентиляции:

-  температура






-3оС

- относительная влажность




66 %

Летний период года:

для систем вентиляции (по параметрам «А»):

-  температура






+24,8оС

- относительная влажность




77 %

- средняя скорость ветра за период

со среднесуточной температурой воздуха ≤8оС

3,2 м/с;

- средняя температура отопительного периода

+6,40С;

- продолжительность отопительного периода

72 дня.

Расчетные параметры внутреннего воздуха в рабочей зоне основных помещений:

1. Температура:

Холодный период года:

- технические помещения




+160С;

- бытовые помещения





+18 - 250С;

- служебные помещения




+180С.



Теплый период года:

- технические помещения




не нормируется;

- бытовые помещения





не нормируется;

- служебные помещения




не нормируется.

2. Относительная влажность:

 

не нормируется.
Отопление.


Проектом предусматривается 4-х уровневая не отапливаемая автостоянка закрытого типа.

Отопление электрическими конвекторами предусматривается в следующих служебных, технических и бытовых помещениях:

1 этаж


- 1.03 – водомерный узел;


- 1.07 – помещение охраны;


- 1.08 – помещение уборочного инвентаря;


- 1.09 – санитарный узел;


- 1.10 - насосная;


- 1.11 – электрощитовая.

2 этаж


- 2.03 – помещение уборочного инвентаря;


- 2.08 – душевая для уборщиков;

3 этаж


- 3.03 - помещение уборочного инвентаря;

4 этаж


- 4.03 – помещение уборочного инвентаря;

Эксплуатируемая кровля


- 5.03 – санитарный узел для МГН;


- 5.04 – душевая.

Выкопировки из планов с указанием отапливаемых помещений и размещением отопительных приборов представлены в графической части проекта на листе 7.

В качестве отопительных приборов предусматриваются электрические отопительные приборы NOVO серии K4N и K2N, которые предназначены для установки во влажных помещениях. Для предотвращения коррозии обогреватели полностью оцинкованы, класс защиты IP44 (защита от попадания инородных тел диаметром от 1 мм и выше, защита от попадания брызг)

Электрическая нагрузка на систему отопления вспомогательных помещений автостоянки составляет 4,2 кВт.
Вентиляция.

Принципиальные решения.

Для всех помещений 4-х уровневой автостоянки проектом предусматривается приточно-вытяжная вентиляция с механическим побуждением.

Самостоятельные системы вентиляции проектируются для помещений, объединяемых по следующим признакам:

- расположенные в пределах одного пожарного отсека здания с учетом категории 

 пожароопасности помещений;

- имеющие одинаковый режим работы, одинаковое назначение, одинаковые 

 выделяющиеся вредности.

Для 4-х уровневой подземной автостоянки и для рампы проектом предусматривается приточно-вытяжная система вентиляции с механическим побуждением.

Для уровней автостоянки 1 и 2 этажей (на отм.0.000 и 3.000) проектируются:

- приточная установка П-1;

- вытяжная установка В-1.

Для уровней автостоянки 3 и 4 этажей (на отм.6.000 и 9.000) проектируются:

- приточная установка П-2;

- вытяжная установка В-2.

Для закрытых частей рампы с 3 на 2 этаж и со 2 на 1 этаж проектируются:

- приточная установка П-3;

- вытяжная установка В-3.

Вентиляторы в приточных установках П-1, П-2, П-3 оснащаются резервными электродвигателями.

Проектом предусматривается резервирование вытяжных установок  В-1, В-2, В-3 соответственно установками В-1', В-2', В-3'.

В приточных установках П-1, П-2, П-3 предусматривается следующая обработка наружного воздуха:

- забор наружного воздуха;

- фильтрация G4;

- подача приточного воздуха.


Так как концентрация вредных веществ, выбрасываемых в атмосферу вытяжными установками незначительна, специальных мероприятий по очистке удаляемого воздуха из автостоянки не предусматривается.

Приточные установки П-1, П-2, П-3 располагаются в специальном помещении (венткамере) на 1 этаже (отм.0.000) в осях 1-2/Г-Д.

Вытяжные установки В-1, В-1'; В-2, В-2'; В-3, В-3' располагаются в специальном помещении (венткамере) на этаже эксплуатируемой кровли (отм.12.350) в осях 10-13/Б-Г.

В помещениях автостоянки воздухообмен определяется из расчета:

- разбавления вредных газовыделений СО;

- кратности воздухообмена равной двум;

- не менее 150 м3/ч на 1 машиноместо, согласно ОНТП-01-91/Росавтотранс.

Из трех полученных значений по количеству воздуха, необходимого для разбавления и удаления вредных газовыделений проектом принимается наибольшее значение.

Объем приточного воздуха предусматривается на 20% менее объема удаляемого воздуха.

Подача приточного воздуха осуществляется в верхнюю зону проездов специальными сопловыми воздухораспределителями.

Вытяжка осуществляется из двух зон:

- 50% - из верхней зоны, непосредственно из проездов;

- 50% - из нижней, путем опусков воздуховодов в районе колесоотбойников в местах хранения автомобилей вдоль осей А и Д. 

Вентиляционные установки, обслуживающие помещение автостоянки и рампы работают периодически. Для данных помещений проектом предусматривается контроль СО. При достижении концентрации СО заданного порогового значения происходит включение вентиляционных систем. При снижении концентрации СО ниже заданного порогового значения происходит выключение данных систем.

Для помещений уборочного инвентаря, санитарных узлов, душевой, расположенных на 1, 2, 3, 4 этажах автостоянки, проектом предусматривается самостоятельная вытяжная система В-4. Крышный вентилятор устанавливается на кровле здания в осях 1-3/Г-Д.

Для помещения душевой и санитарного узла для МГН, расположенных на отметке эксплуатируемой кровли, предусматривается отдельная вытяжная система В-5 с установкой канального вентилятора  под потолком тамбура при данных помещениях. Включение вытяжного вентилятора местное, по требованию.

Для помещений охраны и насосной, расположенных на отм.0.000 на 1 этаже, предусматриваются самостоятельные вытяжные системы соответственно В-7 и В-6. Вытяжные канальные вентиляторы данных систем располагаются непосредственно под потолком данных помещений. Включение местное, по требованию.

Электродвигатели вентиляторов основных приточных и вытяжных систем оборудуются частотными преобразователями для возможности регулирования количества воздуха.

Приточные и вытяжные воздуховоды прокладываются по помещению автостоянки открыто, выполняются из оцинкованной стали. Транзитные воздуховоды, прокладываемые за пределами обслуживаемого этажа, предусматриваются с огнезащитным покрытием не менее EI30 в соответствии со СНиП 21-02-99 п.6.14.

Приточная система П-1 и вытяжная система В-1 являются общими для 1 и 2 этажей автостоянки. На воздуховодах данных систем, обслуживающих разные этажи устанавливаются противопожарные нормально открытые клапаны с пределом огнестойкости EI60.

 Приточная система П-2 и вытяжная система В-2 являются общими для 3 и 4 этажей автостоянки. На воздуховодах данных систем, обслуживающих разные этажи устанавливаются противопожарные нормально открытые клапаны с пределом огнестойкости EI60.

Приточная система П-3 и вытяжная система В-3 являются общими для 3-2 и 2-1 этажей рампы автостоянки. На воздуховодах данных систем, обслуживающих разные этажи устанавливаются противопожарные нормально открытые клапаны с пределом огнестойкости EI60.

Для обеспечения незадымляемости помещений по системам воздуховодов в местах пересечения воздуховодами противопожарных преград  устанавливаются огнезадерживающие клапаны с нормируемым пределом огнестойкости, с автоматическим, дистанционным и ручным управлением. 

Размеры, плотность и предел огнестойкости воздуховодов принимаются по СНиП.

При выходе из помещений хранения уборочного инвентаря 1.08, 2.03, 3.03, 4.03, имеющих категорию по пожарной опасности В4 на вытяжном воздуховоде проектом предусматривается установка противопожарных нормально открытых клапанов.

Мероприятия по шумоглушению:

-
приточные и вытяжные установки поставляются в звукоизолируемых кожухах;

· вентиляторы устанавливаются на виброизолирующих основаниях;

· на всасывающем и выбросном отверстиях вентиляторов применяются мягкие

вставки;

· вентиляционные установки располагаются в звукоизолируемых помещениях;

-
для уменьшения аэродинамического шума до требуемых уровней основные вентсистемы оборудуются шумоглушителями, которые входят в состав приточных и вытяжных установок со стороны воздухозабора и выброса.

 Очистка и дезинфекция воздуховодов.

Для очистки и дезинфекции воздуховодов систем вентиляции необходимо предусмотреть установку герметичных инспекционных люков через каждые 10-30 метров воздуховодов (в зависимости от конструктивного решения сети). Так же предусматривается возможность очистки воздуховодов через приточно-вытяжные решетки при условии их временного демонтажа.

Работа по очистке и дезинфекции систем вентиляции выполняется специализированными организациями при помощи специального оборудования и материалов.


Работа по очистке производится поэтапно:

- инспекция;

- очистка;

- дезинфекция.

Противопожарные мероприятия.

4-х уровневая автостоянка представляет собой один пожарный отсек.
Противодымную защиту здания представляют системы приточно-вытяжной вентиляции, включаемые в случае пожара автоматически и дистанционно от сигналов пожарных извещателей, а также конструктивные элементы с пониженной дымогазопроницаемостью.

При возникновении пожара и включении датчиков пожарной сигнализации проектом предусматривается отключение систем приточно-вытяжной вентиляции и включение систем вентиляции противодымной защиты (системы дымоудаления и подпора воздуха).


Для систем противодымной защиты здания применяются материалы и оборудование, имеющие сертификат соответствия и сертификат пожарной безопасности.

Управление системой противодымной вентиляцией осуществляется в автоматическом и дистанционном режимах.

Индивидуальный тепловой пункт.

1. Исходные данные

Проект разработан на основании следующих исходных данных:

· Задания архитектурно-строительного отдела;

· Задания на теплоснабжение из разделов проекта ОВ, ВК.

· СНиП 41-02-2003  Тепловые сети;

· СП 41-101-95 Своды правил по проектированию и строительству. Проектирование тепловых пунктов. – Минстрой России, М.,  1997 г.; 

· Правила учета тепловой энергии и теплоносителя. – М., 1995 г.;

· Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды. – Федеральный и промышленный надзор России, 1994 г.

2. Общая часть

Индивидуальный тепловой пункт предназначен для присоединения к тепловым сетям систем отопления, вентиляции и горячего водоснабжения жилого дома.

Источником теплоснабжения являются городские тепловые сети с круглосуточной работой при качественном регулировании, теплоноситель – перегретая вода с параметрами 95-70оС  при ТНВ.= -30С.

Тепловой пункт расположен в специальном помещении на отм.0,000 в осях 9-12/Е-К, оборудуется общим и аварийным освещением, водопроводом, канализацией, приточно-вытяжной вентиляцией. Габариты помещения 10.1х7.0x3.5(h)м. 

3. Расчетная тепловая нагрузка

Расчетные тепловые нагрузки по системам потребления приведены в таблице:

	Система теплопотребления

и температурный график, 0С.
	Тепловые нагрузки,
Гкал/ч.

	Отопление 
	80-60
	0,800

	Вентиляция.
	80-60
	0,025

	ГВСmax
	60 (57 летом)
	0,370 (1зона)
	0,330 (2зона)

	Итого
	1,525


4. ИТП. Принципиальная схема и оборудование.

На вводе трубопроводов тепловой сети в тепловой пункт установлена запорная шаровая арматура PN 25 МПа, грязевики, сетчатые магнитные фильтры.

На воде тепловой сети предусмотрен коммерческий узел учета и контроля тепловой энергии и теплоносителя с первичным преобразователем расхода на подающем и обратном теплопроводах и водомер на трубопроводе подпитки. (Коммерческий узел учета тепла, смотри отдельный проект).

Система отопления присоединяется к тепловым сетям по независимой схеме через  пластинчатый разборный теплообменник  (ф.«Этра»). 

Для автоматического поддержания температуры воды в системе по отопительному графику, перед теплообменником предусматривается установка регулирующего клапана с электроприводом.

Циркуляцию воды в системе отопления здания обеспечивают  насосы (ф.«Grundfos», 1 рабочий/1 резервный). Система управления насосами должна поддерживать постоянный перепад давлений на системе отопления.

Для поддержания давления и компенсации теплового расширения теплоносителя в системе отопления в тепловом пункте установлена автоматизированная установка поддержания давления производящая подпитку и дегазацию (ф.«Reflex») c двумя насосами, системой управления, датчиками. В установку также входит закрытый безнапорный расширительный бак.

Для заполнения системы отопления предусмотрен повысительный насос (ф.«Grundfos»).

Система теплоснабжения вентиляции присоединяется к тепловым сетям по независимой схеме через  пластинчатый разборный теплообменник  (ф.«Этра»). 

Для автоматического поддержания температуры воды в системе по отопительному графику, перед теплообменником предусматривается установка регулирующего клапана с электроприводом.

Циркуляцию воды в системе вентиляции здания обеспечивают  насосы (ф.«Grundfos», 1 рабочий/1 резервный). Система управления насосами должна поддерживать постоянный перепад давлений на системе отопления.

Для поддержания давления и компенсации теплового расширения теплоносителя в системе вентиляции в тепловом пункте установлен закрытый мембранный расширительный бак (ф.«Flamco»).

При падении давления воды в системе, автоматически открывается клапан и включается линия подпитки.

Система горячего водоснабжения разделена на две зоны и  присоединяется к тепловым сетям по независимой схеме через  пластинчатые разборные теплообменники (ф.«Alfa-Laval»).  

Для автоматического поддержания температуры воды в системе ГВС на подающих трубопроводах тепловой сети предусматривается установка регулирующего клапана с электроприводом.

Циркуляцию воды в системе ГВС обеспечивают насосы (ф.«Grundfos», 1 рабочий/1 резервный), с частотно-регулируемым приводом. 

5. Энергоэффективность.
Основные направления и мероприятия, обеспечивающие требования по энергоэффективности:

- Автоматизация процессов теплопотребления в тепловом пункте;

- Применение частотно-регулируемых приводов;

- Возможность оперативной перенастройки средств регулирования по конкретным режимам объекта;

- Коммерческий узел учета расхода тепловой энергии и теплоносителя для обеспечения экономического эффекта от внедрения мер энергоэффективности;

- Применение эффективной шаровой запорной арматуры, исключающей протечки и утечки теплоносителя;

- Применение пластинчатых теплообменников с высоким коэффициентом теплопередачи, что обеспечивает компактность установки с экономией пространства, а также снижение температуры сетевой воды на выходе, следовательно - уменьшение ее расхода, затрат электроэнергии на перекачку, потерь тепла трубопроводами, экономию тепловой изоляции и т.д.

6. Мероприятия по борьбе с шумом и вибрацией.

В соответствии с требованиями раздела 10 СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов» для уменьшения шума и вибрации от оборудования теплового пункта в проекте предусмотрены следующие мероприятия:

· Насосы установлены на виброопоры;

· Для соединения трубопроводов с насосами предусмотрены гибкие виброкомпенсаторы.

· Подвеска трубопроводов осуществляется с помощью хомутов с прокладкой из виброизолирующей резины;

· В местах прохода трубопроводов через строительные конструкции зазор между поверхностями теплоизоляционной конструкции трубопроводов и строительной конструкции здания заполнить виброизолирующим материалом.
Узел учета тепловой энергии

1. Настоящий проект узла учета тепловой энергии выполнен на основании технических условий.

Gmax=22,712 м3/ч,  Gmin=0,940 м3/ч.

2. Измерение и регистрация  тепловой  энергии  производится  микропроцессорным теплосчетчиком ВИС.Т ТС-201-0-2-1. Пределы измерения 0,1-25 м3/ч.           

В комплект теплосчетчика ВИС.Т входят:

· два первичных преобразователя электромагнитного типа ПП-50, Dу=50мм, L=202мм;     

· электронный блок;      

· два термопреобразователя сопротивления КТПТР-01, (длина погружаемой части на подаче 160мм, на обратном трубопроводе теплосети 120мм);    

· комплект заменяемых, монтажных и установочных элементов.

3.  Теплосчетчик осуществляет измерение, вычисление и индикацию: 

· текущего  значения объемного и массового расхода теплоносителя в прямом (G1),  обратном (G2) трубопроводах и трубопроводе подпитки (G3) системы теплоснабжения      

· температуру теплоносителя в прямом (Т1) и обратном (Т2) трубопроводах системы  теплоснабжения,     

· разность температур  теплоносителя  в прямом и обратном трубопроводах,    

· потребляемой  тепловой  мощности  Р1 (возвращаемой тепловой мощности Р2).

4. Теплосчетчик производит вычисление, накопление, хранение и индикацию:

· суммарного с нарастающим итогом количества теплоносителя, протекающего по  трубопроводам, на которых установлены ПП-50;                                                                                 а также счетчик горячей воды ETWI-15 (пределы измерения 0,03-3,0 м3/ч);

· суммарного с нарастающим итогом потребляемого количества теплоты;     

· времени наработки теплосчетчика при поданном на него напряжении питания с указанием часов и минут;    

· кода текущей ошибки (или текущих ошибок); 

· даты с указанием числа, месяца, года и времени с указанием часов, минут и секунд.

5.  Для  регистрации  параметров  тепло- и  водопотребления используют принтер  Epson LX-300 фирмы Epson,  подключаемый к электронному блоку.  Устройство печатающее Epson LХ-300 предназначено для регистрации на бумаге информации, выводимой из электронного блока теплосчетчика. После выбора режима печати и нажатии клавиши "Ввод" принтер производит распечатку    информации.    

6. Для удаленного сбора данных коммерческого учета тепловой энергии используется шкаф удаленного доступа. В шкафу расположен модем, подключаемый к теплосчетчику по интерфейсу RS-232.

7.  Указания по монтажу. Отборные устройства  для установки термопреобразователей монтируются на технологическом оборудовании по установочным чертежам тепломеханической части проекта. Запрещается производить сварку патрубка и фланцев первичного преобразователя. 

8.  Питание  щита  учета  тепловой энергии осуществляется переменным током частотой  50Гц напряжением ~220В. Потребляемая мощность щита 1,5 КВт.

8. СЕТИ СВЯЗИ.

Радиофикация. Система коллективного телевидения.

ОБЩАЯ ЧАСТЬ.

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ. 

Проектная документация системы связи – проводного вещания (ПВ)-радиофикация, система коллективного телевидения (СКТВ) объекта- «Жилого комплекса по адресу: г. Сочи, Центральный район, ул. Тимирязева»

выполнена на основании:

 - договора на проектирование;

- технического задания на проектирование системы проводного вещания на  объекте;

- архитектурно-строительных чертежей, полученных от Заказчика.

Проект разработан в соответствии с требованиями  нормативно-технических документов, действующих на территории Российской Федерации:

- Указ Президента РФ от 12 мая 2009 года № 537 «Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года».

 - Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

- Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера".

- Федеральный закон РФ от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений".

- Федеральный закон РФ от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности …»

- Постановление Правительства РФ от 01.03.1993 г.  № 177 «Об утверждении Положения о порядке использования действующих радиовещательных и телевизионных станций для оповещения и информирования населения Российской Федерации в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени».

-  Постановление Правительства РФ от 30.12.2003 г. № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций».

- Федеральный закон РФ от 29.12.2004г. № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации».

- Указ Президента РФ от 24.06.2009 г. № 715 «Об общероссийских обязательных общедоступных телеканалах и радиоканалах».

- Федеральный закон  РФ «О гражданской обороне» от 12 февраля 1998 г. № 28.

- Федеральный закон РФ «О связи» от 7 июля 2003г. № 126-ФЗ.

- Постановление  Правительства РФ от 26 ноября 2007 г. № 804  «Об утверждении положения о гражданской обороне в РФ».

- Распоряжение Правительства РФ  от 24 июня 2010 г. № 1047-р «Перечень стандартов и сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона №384-ФЗ;

- Постановление Правительства РФ от 15 февраля 2011 г. 2011 г № 73 «О некоторых мерах по совершенствованию подготовки проектной документации в части противодействия террористическим актам»;

- Совместный приказ  МЧС РФ, Минсвязи РФ, Минкультуры РФ от  25 июля 2006 г. № 422/90/376 «Об утверждении положения о системах оповещения населения».

- СП 54.13330.2011  «Здания жилые многоквартирные».

- ГОСТ Р 22.1.12-2005 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Структурированная система мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений. Общие требования».

- Правила устройства электроустановок (ПУЭ).

- СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности».

Методические рекомендации «Правила проектирования и построения сетей     проводного радиовещания и оповещения  в зданиях и сооружениях»  от 07 сентября 2011 г,

ГОСТ 52023-2003 «Сети распределительные приемных систем телевидения и радиовещания. »

Состав и оформление проектной документации выполнены  в соответствии с требованиями нормативных документов:

 «Рекомендации по проектированию систем связи, информатизации и диспетчеризации объектов жилищного строительства» от 12.04.2010 N 431;
Постановление правительства РФ от 16 февраля 2008 г. N 87(о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию);

Письмо Министерства Регионального развития РФ от 8 августа 2008г. № 19512 –СМ/08;

-  ГОСТ Р 21.1101-2009 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной  и рабочей документации»;

ГОСТ 21.110-95 «Система проектной документации для строительства». Правила выполнения спецификаций оборудования, изделий и материалов».

ГОСТ 52023-2003 «Сети распределительные приемных систем телевидения и радиовещания.»

6. 029-1-87 «Методическое руководство по проектированию КСКПТ» 

ПУЭ «Правила устройства  электроустановок».

Применяемое в проекте оборудование сертифицировано для применения на территории Российской Федерации. 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАЩИЩАЕМОГО ОБЪЕКТА

2.1. 

Участок находится в спальном микрорайоне Центрального района Сочи, в 2-2,5 км от моря. Участок площадью 0,966га представляет собой пустырь со значительным перепадом высот, характерным для гористой местности, окружённый старой типовой жилой застройкой (5-9 эт.).

2.2. 

Строительно-климатический подрайон — IV-Б, СНиП 23-01-99

Снеговой район — I район, расчетное значение веса снегового покрова 0,8 кПа.

Ветровой район — III район, нормативное значение ветрового давления 0,38 кПа.

Грунтовые условия площадки строительства относятся ко II категории по сейсмическим свойствам.

2.3. Односекционный жилой дом. Количество корпусов - 3. Количество этажей —19-20.  Автостоянка —4 этажа.

Общая строительная площадь комплекса - 32 348 кв.м.

из них:

- общая площадь жилых этажей – 22 773 кв.м.

- общая площадь квартир - 17 013 кв.м.

- жилая площадь квартир - 8 922 кв.м.

- площадь офисных помещений - 1 767 кв.м.

- площадь технических помещений - 177 кв.м.

- общая площадь автостоянки на 50 м/м - 4 958 кв.м.

Общее количество квартир - 396

Количество жителей - 750 чел.

Автостоянка —4 этажа.

2.4. Основным видом нагрузки  систем ПВ,ТФ и СКТВ  автостоянки  являются: 

- помещения технических служб 1 этажа;

- помещение квартир: кухня и  комната;

- помещение охраны автостоянки.

3.НАЗНАЧЕНИЕ СИСТЕМ

3.1. Проводное радиовещание - вид электросвязи, состоящее из комплекса технических средств, включающих станционное, линейное и абонентское оборудование с помощью которого передаются большому числу абонентов по проводным сетям электрические сигналы звукового вещания.
3.2. Сеть проводного радиовещания предназначена для обеспечения населения населенных пунктов услугами  радиовещания, а также обеспечения централизованной передачи населению сигналов оповещения и информации, формируемых в структурах МЧС России, как в условиях мирного, так и военного времени. 

3.3. Целью создания системы коллективного приема телевидения является обеспечение потребности сотрудников объекта в информации.

 3.4. СКТВ должна обеспечивать прием эфирных каналов телевизионного и радиовещания.

3.5. Доставлять и распределять телевизионные и радиоканалы на рабочее место;

Телевизионная сеть рассчитана для работы в диапазоне частот (47-868) МГц.

АВТОСТОЯНКА

4.ОСНОВНЫЕ РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ В ПРОЕКТЕ

4.1.  Здание оснащается системой электросвязи, обеспечивающей компенсацию различных видов угроз. Система должна обеспечивать: качественную эксплуатацию и эффективное функционирование зданий и сооружений, безопасность для населения и своевременное оповещение его о приближающейся опасности. Для оснащения объекта обязательными системами применяется оборудование серийного производства. 

4.2.  Оснащение объектов радиовещанием и радиотрансляцией должно обеспечивать передачу базовых для данного региона радиопрограмм, по которым до населения доводится информация о деятельности всех ветвей власти,  сигналов оповещения о чрезвычайных ситуациях и информации МЧС о мерах по обеспечению безопасности населения и территорий, приемах и способах защиты, а также пропаганду в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности.

4.3. Радиотрансляция обеспечивается по проводной распределительной сети с передачей базовых для данного региона радиопрограмм и  сигналов оповещения о чрезвычайных ситуациях, при этом она энергонезависима и защищена от несанкционированного доступа и возможности несанкционированной передачи информации.

Время живучести системы   радиотрансляции - не менее времени  эвакуации из здания.

4.4.  Ввод в здание предусмотреть кабельный, с прокладкой  1 трубы в грунте.. Место ввода в здание выбирается в проекте наружных сетей с учетом обеспечения удобства устройства ввода, удобства прокладки кабеля внутри здания.

4.5. Место установки абонентских распределительных коробок, размещаемых внутри помещения охраны, выбирается с учетом удобства их обслуживания. Сеть проводного радиовещания, как правило, выполняется скрытой проводкой (в перегородках, стенах, перекрытиях). В случае, если кабели и провода телефонной сети и проводного радиовещания прокладываются в общем коробе, между ними необходимо соблюдать расстояние, чтобы исключить влияние радиопередач на телефонные разговоры. Это расстояние должно быть не менее 50 мм при длине линии 70 м, 15 мм при длине 10 м.

4.8. Радиотрансляционную сеть внутри внутри служебного помещения следует выполнять скрыто за обшивкой потолков, стен или  в швах (стыках) панелей или замоноличенными в подготовке пола, а также в перекрытиях в трубах (в монолитных домах), используя  провода со скрученными стальными жилами (например ПМСП, ПМСВ или аналогичных). 

4.9. Радиотрансляционная сеть автостоянки запитана от фидерного трансформатора системы ПВ корпуса 3. 

4.10.. В связи с потребностью обслуживающего персонала автостоянки, осуществить прием эфирного диапазона средствами путем установки телевизионного абонентского ответвителя и розетки.Система СКТВ построена на оборудовании компании  WISI.

4.11.  При прокладке телевизионных кабелей руководствоваться разделом 1 «ВСН-89 Ведомственные строительные нормы устройства связи, сигнализации и диспетчеризации инженерного оборудования жилых и общественных зданий, нормы проектирования» и требованиями «Временной инструкции по монтажу КСКПТ и СКТВ от 23.09.1986 г».

Применены коаксиальные кабеля (75 ом) типа RG-11 и RG-6 с номинальными коэффициентами затухания на частоте 200 МГц порядка 10 дБ/100 метров, а на частоте 860 МГц порядка 20 дБ/100 метров. Степень экранирования кабелей не хуже 70 дБ.
5.ПРИМЕНЯЕМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

5.1.  Кабельную разводку системы ПВ выполнить проводом ПВЖ  1х1,8 и установить: 

- коробку ответвительную типа РОН-2. 

Абонентскую разводку к розеткам РПВС выполнить кабелем ПТПЖ 2х0,6 и увстановить: розетку абонентскую скрытой установки РПВС серии «Прима» . 

5.2. Кабельную разводку системы СКТВ  выполнить кабелем RG 11(N71) и установить:

 - ответвитель домовой DM-31

Абонентскую разводку к розетке СКТВ выполнить кабелем RG 6(N48X).

6.ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ УСТАНОВКИ

Системы  ПВ и СКТВ  энергонезависимы и не требуют электропитания. 

7.РАЗМЕЩЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

Оборудование систем ПВ и СКТВ размещаются в комнате охраны автостоянки.

8.ЗАЗЕМЛЕНИЕ

Защитное заземление или зануление  должно обеспечивать защиту людей от поражения электрическим током  при прикосновении к металлическим нетоковедущим частям, которые могут оказаться под напряжением в результате повреждения изоляции.

Заземлению подлежит все металлические части доступные для прикосновения человека и не имеющие других видов защиты, обеспечивающих электробезопасность. Для этого корпус  бокса необходимо соединить с системой защитного заземления. Сопротивление защитного заземления (зануления) должно быть не более 4 Ом.

9.МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

. Монтеры связи, обслуживающие установки систем СС, должны быть обеспечены защитными средствами, прошедшими соответствующие лабораторные испытания.

Монтажные и ремонтные работы по присоединению и отсоединению проводов, должны производиться только при снятом напряжении. Все электромонтажные работы, периодичность и методы испытаний защитных средств должны выполняться  с соблюдением «Межотраслевых правил по охране труда (правила безопасности)  при эксплуатации электроустановок» (ПОТ РМ-016-2001, РД 153-34.0-03.150-00), введенных взамен ранее действующих с 1.07.2001г

ЖИЛОЙ ДОМ

Система проводного вещания (ПВ)-радиофикация

4.ОСНОВНЫЕ РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ В ПРОЕКТЕ

4.1.  Здание оснащается системой электросвязи, обеспечивающей компенсацию различных видов угроз. Система должна обеспечивать: качественную эксплуатацию и эффективное функционирование зданий и сооружений, безопасность для населения и своевременное оповещение его о приближающейся опасности. Для оснащения объекта обязательными системами применяется оборудование серийного производства. 

4.2.  Оснащение объектов радиовещанием и радиотрансляцией должно обеспечивать передачу базовых для данного региона радиопрограмм, по которым до населения доводится информация о деятельности всех ветвей власти,  сигналов оповещения о чрезвычайных ситуациях и информации МЧС о мерах по обеспечению безопасности населения и территорий, приемах и способах защиты, а также пропаганду в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности.

4.3. Радиотрансляция обеспечивается по проводной распределительной сети с передачей базовых для данного региона радиопрограмм и  сигналов оповещения о чрезвычайных ситуациях, при этом она энергонезависима и защищена от несанкционированного доступа и возможности несанкционированной передачи информации.

Время живучести системы   радиотрансляции - не менее времени  эвакуации из здания.

4.4.  Ввод в здание предусмотреть кабельный, с прокладкой  2 труб в грунте.. Место ввода в здание выбирается в проекте наружных сетей с учетом обеспечения удобства устройства ввода, удобства прокладки кабеля внутри здания.

4.5. Место установки абонентских трансформаторов, размещаемых внутри зданий, выбирается с учетом удобства их обслуживания. Сеть проводного радиовещания, как правило, выполняется скрытой проводкой (в перегородках, стенах, перекрытиях). В случае, если кабели и провода телефонной сети и проводного радиовещания прокладываются в общем коробе, между ними необходимо соблюдать расстояние, чтобы исключить влияние радиопередач на телефонные разговоры. Это расстояние должно быть не менее 50 мм при длине линии 70 м, 15 мм при длине 10 м.

4.8. Радиотрансляционную сеть внутри квартир, а также внутри служебных помещений следует выполнять скрыто за обшивкой потолков, стен или  в швах (стыках) панелей или замоноличенными в подготовке пола, а также в перекрытиях в трубах (в монолитных домах), используя  провода со скрученными стальными жилами (например ПМСП, ПМСВ или аналогичных). Проектирование прокладки внутриквартирных сетей выполняется в стадии Рабочая документация.

4.9. Для радиотрансляционной сети автостоянки сделать отвод от фидерного трансформатора системы ПВ корпуса 3и проложить кабельную канализацию для кабеля МРМПЭ1х2х1,2.

5.ПРИМЕНЯЕМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

5.1.  Выполнить сеть радиофикации по зданию для трансляции программ

проводного вещания по техническим условиям Сочинского узла Электросвязи. 

В соответствии с техническими условиями ввод в здание корпуса 3 предусмотреть

путем кабельной канализации кабелем МРМПЭ1х2х1,2

- Трансформатор абонентский ТКМУ 25-120/30. 

- Коробки ответвительные типа РОН-2. 

Вертикальную разводку выполнить проводом ПВЖ  1х1,8. 

Абонентскую разводку к розеткам РПВС выполнить кабелем ПТПЖ 2х0,6.
Розетки абонентские скрытой установки РПВС серии «Прима» . 
6.ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ УСТАНОВКИ

Система  ПВ энергонезависима и не требует электропитания.

7.РАЗМЕЩЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

Трансформаторы абонентские ТКМУ 25-120/30 установить в щиту помещения Связи 1 этажа.

В слаботочных нишах стояков связи на всех этажах установить коробки ответвительные типа РОН-2.

Розетки абонентские скрытой установки РПВС серии «Прима», установить в перечисленных помещениях, пункт.2.4.

Система коллективного приема телевидения

4.ОСНОВНЫЕ РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ В ПРОЕКТЕ

4.1. В связи с потребностью обслуживающего персонала и клиентов объекта осуществить прием эфирного диапазона средствами индивидуальной установки приемных антенн коллективного пользования на отдельно стоящие здания, предполагается:

- установить антенны на кровле здания, фиксированной, и с возможностью перенастройки;

- транслировать сигнал через Головную станцию;

- распределение телевизионных и радиосигналов  по помещениям объекта  (до конечных абонентов) с помощью кабельной распределительной сети;

Система СКТВ построена на оборудовании компании  WISI.

Проектируемая СКТВ состоит из:

- индивидуального антенного поста; 

- системы перераспределения сигналов от антенн;

- кабельной распределительной сети;

Индивидуальный антенный пост состоит  из: 3-х эфирных антенн, предназначенных для приёма сигналов теле и радиовещания FM. Антенный пост спроектирован в соответствии с требованиями ГОСТ  464-79, Р50788-95, Р51269-99.
4.2. Головной пост должен быть построен на оборудовании фирмы «WISI» и состоит:

- головной станции;

-  делителя сигналов.

Полный перечень оборудования, входящего в состав ГС, определяется на этапе рабочего проектирования.

4.3. При прокладке телевизионных кабелей руководствоваться разделом 1 «ВСН-89 Ведомственные строительные нормы устройства связи, сигнализации и диспетчеризации инженерного оборудования жилых и общественных зданий, нормы проектирования» и требованиями «Временной инструкции по монтажу КСКПТ и СКТВ от 23.09.1986 г».

Применены коаксиальные кабеля (75 ом) типа RG-11 и RG-6 с номинальными коэффициентами затухания на частоте 200 МГц порядка 10 дБ/100 метров, а на частоте 860 МГц порядка 20 дБ/100 метров. Степень экранирования кабелей не хуже 70 дБ.

Кабельная распределительная сеть состоит из подсистемы магистральной кабельной распределительной сети и подсистемы абонентской кабельной распределительной сети, к каждой из которых предъявляются свои требования.

Магистральная КРС должна состоять из:

магистральных разветвителей;

магистрального кабеля.

Количественный состав оборудования магистральной сети и необходимость применения конктретных элементов магистральной сети СКТВ корпуса 3 определяется на этапе рабочего проектирования.  

4.4. Абонентская КРС состоит  из:

субмагистральных усилителей;

абонентских ответвителей;

субмагистрального кабеля;

абонентского кабеля;

абонентских розеток;

Примечание:

Прокладка абонентского кабеля в данном разделе не рассматривается. От этажного делителя проложить закладные изделия для прокладки кабеля до квартиры абонента.

4.5. Размещение антенного поста необходимо выполнить в месте с возможностью свободного доступа к оборудованию, не требующего применения спецтехники и/или спецсредств (промышленного альпинизма и т.п.).

Все приемные антенны должны обеспечивать неизменность рабочих характеристик при максимальных ветровых нагрузках.

Места установки спутниковых антенн необходимо проектировать с учетом «видимости»  передающей  антенны телецентра.

Антенный пост должен иметь резерв по месту для возможности установки одной дополнительной мачты АФУ НТВ.

4.6. Головной усилитель удовлетворяет  требованиям CENELEC EN50083 (Европейский комитет по электротехнической стандартизации), а также иметь сертификат соответствия Минсвязи РФ для условий эксплуатации в России. 

Усилитель обеспечивает прием, фильтрацию и необходимое преобразование и обработку аналоговых и цифровых телевизионных каналов.

Головное оборудование функционирует при температуре среды от +5гр.С до +40гр.С.

4.7.  Основные магистрали должны быть выполнены с использованием высококачественных элементов коаксиального тракта; 

Активное оборудование обеспечивает уровень выходного аналогового сигнала не менее 105 дБ*мкВ. 

Пассивное оборудование должно соответствовать  заявленным характеристикам в технических паспортах и каталогах.

Активное оборудование входящее в состав магистральной КРС  должно располагаться в нишах слаботочных систем в доступном для обслуживания месте

 4.8. Абонентская  распределительная кабельная сеть спроектирована с использованием высококачественного коаксиального кабеля. 

Пассивное оборудование должно соответствовать  заявленным характеристикам в технических паспортах и каталогах.
Точное расположение и количество абонентских розеток определяется на этапе рабочего проектирования исходя из задания Заказчика.

4.9.  Оборудование должно работать в круглосуточном режиме и обеспечивать стабильные показатели по всем выходным уровням.

Оборудование и аппаратура  устойчивы  к внешним воздействиям по ГОСТ 15150-69 (У3-1,У4.2).

Все оборудование по электромагнитной совместимости соответствует текущим требованиям стандарта IEC 61000.

Дополнительные требования к защите от влияния внешних воздействий определяются на стадии рабочего проекта и согласовываются с Заказчиком.

Количественный состав оборудования кабельной абонентской распределительной сети и необходимость применения конкретных элементов определяется на этапе рабочего проектирования. 

5.ПРИМЕНЯЕМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

5.1. В состав системы  Объекта входят:

- базовый  блок усилителя WISI  VS 80A”; 
-  усилители домовые    WISI VX82D;

- блок фильтров  БФТК-1/3;

-  ответвители домовые DM-21/06;

-  F – нагрузка 75 Ом;

-  F – разъемы для кабелей  RG11 и RG6;

-  антенны эфирные  R 1205,FX 13,EB66/21-69;

В системе применены высококачественные коаксиальные медные кабеля  

RG 11(N71), RG 6(N48X).

6.ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ УСТАНОВКИ

Система СКТВ  в соответствии с требованиями  ВНП-001-01 и  ПУЭ является электроприемником особой группы 1 категории  надежности электроснабжения, т.е. электроприемниками, требующими систему гарантированного электроснабжения (СГЭ) и бесперебойного электропитания.

Электроснабжение СКТВ и других систем безопасности здания предусматривается совместным, так как  системы являются совокупностью комплекса  аппаратно-технических средств безопасности объекта и размещаются в одних помещениях.

Электропитание оборудования СКТВ предусматривается от существующей сети бесперебойного питания Объекта с номинальным значением напряжения 220В и частотой  50Гц, с допуском по величине –15...+10%, по частоте  ±1Гц. 

Подключение оборудования СКТВ к сети  электропитания осуществляется через распределительный щит систем безопасности с автоматическими выключателями, к которым подключаются отдельные элементы СКТВ. В стояках слаботочных систем необходимо установить силовые розетки 220 вольт, для питания усилителей.

Суммарная мощность потребления СКТВ составляет 0,1 - 1,0 кВт, и будет уточняться на стадии разработки рабочей документации. 

Электропитание установки должно осуществляться от самостоятельного вводно-распределительного устройства (ВРУ) с устройством автоматического включения резерва (АВР), имеющего отличительную окраску.

Электропитание СКТВ рассматривается в   разделе   ЭОМ

7.РАЗМЕЩЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

Антенный пост находится на кровле в зоне видимости передающих антенн. 

Головную станцию необходимо располагать в непосредственной близости от антенного поста в отдельном вентилируемом помещении с контролируемым доступом. 

Система охлаждения и вентиляции в помещении, где будет располагаться головная станция (головной пост), должна учитывать тепловыделения активного оборудования и обеспечивать температуру и влажность окружающей среды в следующих пределах: 

температура – (18-25) град. Цельсия.

влажность – (50-80)%.

Блок  питания размещается в помещении Головной станции .

Активное оборудование необходимо располагать в нишах слаботочных систем.

Ответвители  необходимо размещать в нишах слаботочных систем .
«Система телефонной связи. Система аудиодомофонной связи.

Сиcтема связи и сигнализации для МГН»
3.НАЗНАЧЕНИЕ СИСТЕМ

3.1. Целью создания системы телефонной связи  является обеспечение потребности сотрудников охраны в получении информации.

 3.2. Система ТФ должна обеспечивать возможностью связи двух абонентов на концах линии.

3.3. Целью создания  системы аудиодомофонной связи,  и «сиcтемы связи и сигнализации для МГН», является организация контроля доступа в здание, и организация оказания помощи для маломобильных групп населения.

3.4.  Система аудиодомофонной связи и сигнализации  должна обеспечивать возможность диспетчерской связи между  абонентом и персоналом охраны, и световую сигнализацию установление связи.

АВТОСТОЯНКА

4.ОСНОВНЫЕ РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ В ПРОЕКТЕ

4.1.  Здание оснащается:

- системой электросвязи, обеспечивающей компенсацию различных видов угроз;

- системой аудиодомофонной связи, обеспечивающей аудиосвязь между вызывными панелями входной двери и  мест нахождения малоподвижных групп населения с пультом охраной.

Системы должны обеспечивать: качественную эксплуатацию и эффективное функционирование зданий и сооружений, безопасность для населения и своевременное оповещение его о приближающейся опасности;

Для оснащения объекта обязательными системами применяется оборудование серийного производства. 

4.2. В связи с потребностью обслуживающего персонала автостоянки в перечисленных системах предполагается установить, для телефонной связи:

 - кроссовый мини бокс;

- коммуникационную розетку;

для оперативной связи:

- пульт  оперативной связи на 12 абонентов;

- абонентские устройства;

- кнопки открытия электрозамка;

- замок электромагнитный ML-295K.

Проектируемые  системы  связи состоят из  горизонтальных подсистем.

4.3. На рабочем  месте устанавливается розетка системы ТФ с телекоммуникационными разъемами (тип RJ-45), терминируемая по стандарту T568B. Основным решением размещения розетки принять дизайн проект.

Абонентские устройства оперативной связи устанавливаются в местах нахождения МГН.

4.4. Кабель  горизонтальной подсистемы должен прокладываться за потолком или за обшивкой стен в гофрированной трубе ПВХ.. В прочих ситуациях – в пластиковых кабельных каналах сечением не менее 20х30мм, в закладных трубках, в стенах полипропилен или ПВХ. Используемый кабельный канал должен иметь российский сертификат пожарной безопасности. 

5.ПРИМЕНЯЕМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

5.1. Кабельную разводку системы  ТФ (соединения между боксом TWT-DB10-1P/KМ) и телекоммуникационным разъемом розетки) выполнить неэкранированной витой парой категории 5 (кабель UTP 2x2х0,5). Для прокладки используются кабели с улучшенными характеристиками безопасности.

Кабельные трассы должны быть спроектированы таким образом, чтобы минимальный радиус изгиба кабеля сохранялся в пределах, определенных изготовителем, во время монтажа и после него.

5.2.  Кабельную разводку системы оперативной связи «HOSTCALL®PG-36» соединения между пультом  GETCALL  « GC-1036K2»  и  абонентским устройством GC-2001P1, блоком питания DR-60-12, кнопкой открытия двери и электрозамком ML-295K выполнить неэкранированной витой парой категории 5 (кабель UTP 2x2х0,5). 

Абонентское устройство GC-2001P1 установить Для прокладки используются кабели с улучшенными характеристиками безопасности.

Кабельные трассы должны быть спроектированы таким образом, чтобы минимальный радиус изгиба кабеля сохранялся в пределах, определенных изготовителем, во время монтажа и после него.

6.ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ УСТАНОВКИ

Системы  ТФ энергонезависимы и не требуют электропитания. 

Система связи и сигнализации для МГН  в соответствии с требованиями  ВНП-001-01 и  ПУЭ является электроприемником особой группы 1 категории  надежности электроснабжения, т.е. электроприемниками, требующими систему гарантированного электроснабжения (СГЭ) и бесперебойного электропитания.

Электроснабжение систем безопасности здания предусматривается совместным, так как  системы являются совокупностью комплекса  аппаратно-технических средств безопасности объекта и размещаются в одних помещениях.

Электропитание оборудования предусматривается от существующей сети бесперебойного питания Объекта с номинальным значением напряжения 220В и частотой  50Гц, с допуском по величине –15...+10%, по частоте  ±1Гц. 

Подключение оборудования к сети  электропитания осуществляется через распределительный щит систем безопасности с автоматическими выключателями, к которым подключаются отдельные элементы систем..

Суммарная мощность потребления систем связи  составляет 0,2 кВт, и будет уточняться на стадии разработки рабочей документации. Электропитание установки должно осуществляться от самостоятельного вводно-распределительного устройства (ВРУ) с устройством автоматического включения резерва (АВР), имеющего отличительную окраску. Электропитание систем  рассматривается в   разделе   ЭОМ

7.РАЗМЕЩЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

Оборудование систем размещаются в комнате охраны автостоянки.

8.ЗАЗЕМЛЕНИЕ

Защитное заземление или зануление  должно обеспечивать защиту людей от поражения электрическим током  при прикосновении к металлическим нетоковедущим частям, которые могут оказаться под напряжением в результате повреждения изоляции.

Заземлению подлежит все металлические части бокса ТФ, доступные для прикосновения человека и не имеющие других видов защиты, обеспечивающих электробезопасность. Для этого корпус  бокса необходимо соединить с системой защитного заземления. Сопротивление защитного заземления (зануления) должно быть не более 4 Ом.

9.МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

. Монтеры связи, обслуживающие установки систем СС, должны быть обеспечены защитными средствами, прошедшими соответствующие лабораторные испытания.

Монтажные и ремонтные работы по присоединению и отсоединению проводов, должны производиться только при снятом напряжении. Все электромонтажные работы, периодичность и методы испытаний защитных средств должны выполняться  с соблюдением «Межотраслевых правил по охране труда (правила безопасности)  при эксплуатации электроустановок» (ПОТ РМ-016-2001, РД 153-34.0-03.150-00), введенных взамен ранее действующих с 1.07.2001г

ЖИЛОЙ ДОМ

Система телефонизации

4.ОСНОВНЫЕ РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ В ПРОЕКТЕ

4.1. В связи с потребностью обслуживающего персонала и клиентов объекта осуществить установление связи предполагается:

- установить головную офисную телефонную станцию;

- обеспечить установление связи между  абонентами внутренних и внешних линий;

Система ТФ  построена на  цифровой телефонной станции KX_TDA600  Panasonic.

Проектируемая СТФ состоит из:

- горизонтальной подсистемы;

- вертикальной подсистемы;

- магистральная подсистема;

- административной подсистемы.

4.2. На рабочих местах офисных помещений устанавливаются розетки с телекоммуникационными разъемами (тип RJ-45), терминируемые по стандарту T568B. Количество и расположение мест должно проектироваться  исходя из мебельных планов (планов размещения оборудования). Основным решением размещения розеток принять дизайн проект.

4.3 . В квартирах розетки с телекоммуникационными разъемами (тип RJ-11) устанавливаются в прихожей.

4.4. В стояках кабеля должны прокладываться в каналах строительных конструкций или в лотках, перфорированных или проволочного типа. Кабеля  горизонтальной подсистемы должны прокладываться за потолком или за обшивкой стен в гофрированной трубе ПВХ.. В прочих ситуациях – в пластиковых кабельных каналах сечением не менее 20х30мм, в закладных трубках, в стенах полипропилен или ПВХ. Используемый кабельный канал должен иметь российский сертификат пожарной безопасности. 

4.5. Подсистема горизонтальная

 Горизонтальная часть кабельной системы (соединения между центром коммутации (бокс 

TWT-DB10-1P/KМ) и телекоммуникационными разъемами розеток) выполняются неэкранированной витой парой категории 5 (кабель UTP 2x2х0,5). Для прокладки используются кабели с улучшенными характеристиками безопасности.

Кабельные трассы должны быть спроектированы таким образом, чтобы минимальный радиус изгиба кабеля сохранялся в пределах, определенных изготовителем, во время монтажа и после него.

4.6. Вертикальная подсистема

Вертикальная подсистема – соединения между этажными распределительными боксами TWT-DB10-1Р/КМ на 1плинт TWT-LSA10-xxx и центром коммутации в кроссовой. 

 Вертикальная подсистема выполняются неэкранированным многожильным кабелем  витая пара  категории 5- TWT-5EUTP*N. Для прокладки используются кабели с улучшенными характеристиками безопасности.

4.7. Магистральная подсистема.

Проектируется  отдельным проектом.

4.8. Административная подсистема.

Для перехода с «оптики» на «медь» и преобразования сигналов речевой связи цифрового потока стандарта Е1 использовать мультиплексор. Для преобразования сигналов речевой связи цифрового потока стандарта Е1 телефонную станцию укомплектовать 2 панелями приема цифрового потока Е1. Телефонную станцию укомплектовать панелями расширения внутренних линий до необходимой абонентской емкости системы.. Кроссовые поля разместить в телекоммуникационном кроссовом  шкафу   (TWT-DB-20P/KM)
Предусмотреть комплектацию 2-х парными медными кроссировочными шнурами, с односторонним оконцеванием разъемами RF12. Предусмотреть цветовое различие кордов, предназначенных для кроссировки телефонии (серый (синий) цвет кабелей).

Маркировка элементов кабельной системы должна выполняться в соответствии со стандартом ANSI/TIA/EIA 606 и устойчива к внешним воздействиям.

5.ПРИМЕНЯЕМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

5.1. 

Система состоит из основного блока АТС KX-TDA600RU (160 внутренних линий), 

плат внутренних линий и плат внешних линий цифрового потока E1 .

Функции компьютерной телефонии (CTI)

Подключение к ЦСТ персонального компьютера (ПК) или подключение к данной цифровой гибридной IP-ATC CTI-сервера обеспечивает интегрированное функционирование ПК, УАТС и телефонного аппарата внутренней линии, что позволяет, например, получать из базы данных подробную информацию о вызывающем абоненте и отображать ее на ПК при поступлении вызова, либо выполнять автоматический набор телефонного номера по внутренней линии с помощью ПК.

Функции параллельного телефона

Подключение параллельных телефонов позволяет увеличить количество телефонов, подключенных к УАТС, без установки дополнительных плат внутренних линий.

Режим параллельного подключения

К АСТ или ЦСТ, подключенным к супергибридному порту УАТС, можно подключить ТА. При этом для ТА используется внутренний номер АСТ или ЦСТ.

В  состав системы  ТФ объекта входят:
- цифровая гибритная IP- АТС (KX-TDA600);

- блок расширения     (KX-TDA620);

- 16 портовая плата для подключения  аналоговых телефонов KX-TDA6174;

- 1 портовая плата KX-TDA0188 (E1) для подключения  потока Е1 от мультиплексора.

- Набор креплений  для блока  KX-TDA600;

6.ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ УСТАНОВОК

6.1. Система  ТФ связи в соответствии с требованиями  ВНП-001-01 и  ПУЭ является электроприемником особой группы 1 категории  надежности электроснабжения, т.е. электроприемниками, требующими систему гарантированного электроснабжения (СГЭ) и бесперебойного электропитания.

Электроснабжение систем безопасности здания предусматривается совместным, так как  системы являются совокупностью комплекса  аппаратно-технических средств безопасности объекта и размещаются в одних помещениях.

Электропитание оборудования предусматривается от существующей сети бесперебойного питания Объекта с номинальным значением напряжения 220В и частотой  50Гц, с допуском по величине –15...+10%, по частоте  ±1Гц. 

Подключение оборудования к сети  электропитания осуществляется через распределительный щит систем безопасности с автоматическими выключателями, к которым подключаются отдельные элементы систем..

Суммарная мощность потребления систем составляет 1,0 - 2,0 кВт, и будет уточняться на стадии разработки рабочей документации. Электропитание установки должно осуществляться от самостоятельного вводно-распределительного устройства (ВРУ) с устройством автоматического включения резерва (АВР), имеющего отличительную окраску. Электропитание СТФ  рассматривается в   разделе   ЭОМ

7.РАЗМЕЩЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

7.1. IP-АТС, кроссовый шкаф  размещаются в комнате связи на 1 этаже. 

Распределительные этажные 1 пиновые боксы устанавливаются в слаботочных этажных нишах.

Система охлаждения и вентиляции в помещении, где будут располагаться АТС и кросс должна учитывать тепловыделения активного оборудования и обеспечивать температуру и влажность окружающей среды в следующих пределах: 

температура – (18-25) град. Цельсия и влажность – (50-80)%.

Блок  питания размещается в корпусе АТС. Аккумуляторы  в отдельном боксе.

Система аудиодомофонной связи, система связи и сигнализации для МГН.

4.ОСНОВНЫЕ РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ В ПРОЕКТЕ

4.1. В связи с потребностью контроля доступа в здание и организация помощи для МГН в местах их пребывания, предполагается:

- установить  цифровой аудиодомофон на 255 абонентов;

- установить пульт консьержа;

- установить пульт оперативной связи;

- установить абонентские пульты вызова;

- обеспечить установление связи между  пультами и абонентскими устройствами.

Система аудиодомофонной связи  построена на  цифровом  аудиодомофоне  RAIKMANN  CD5. 

Проектируемая система состоит из:

- горизонтальной подсистемы;

- вертикальной подсистемы;

- административной подсистемы.

Система связи  и сигнализации для МГН построена на  пульте GETCALL  « GC-1036K2»  системы HOSTCALL®PG-36» 

Проектируемая система состоит из:

- горизонтальной подсистемы;

- административной подсистемы.

4.2. На входной двери устанавливается  панель Сити-эконом, с установленным внутри контроллером  CD5. Количество подключаемых абонентских трубок равно 255 шт.

4.3. Абонентские трубки в квартирах устанавливаются в прихожей.

  Абонентские устройства и сигнальные лампы вызова устанавливаются в санузлах для МГН на 1 этаже зданий.

4.4. Для связи дежурного персонала с  абонентскими трубками аудиодомофона в комнате персонала устанавливается пульт консьержа;

Для оперативной связи дежурного персонала с  абонентскими устройствами и сигнальными лампами связи с МГН, в комнате персонала устанавливается пульт оперативной громкоговорящей  связи.

4.5. В стояках кабеля должны прокладываться в каналах строительных конструкций или в лотках, перфорированных или проволочного типа. 

4.6. Подсистема горизонтальная

 Кабеля  горизонтальной подсистемы должны прокладываться за потолком или за обшивкой стен в гофрированной трубе ПВХ.. В прочих ситуациях – в пластиковых кабельных каналах сечением не менее 20х30мм, в закладных трубках, в стенах полипропилен или ПВХ. Используемый кабельный канал должен иметь российский сертификат пожарной безопасности. 

Горизонтальная часть кабельной системы (соединения между точкой коммутации (этажная 

распределительная коробка) и абонентскими трубками выполняются неэкранированной витой парой категории 5 (кабель UTP 2x2х0,5). Для прокладки используются кабели с улучшенными характеристиками безопасности.

Кабельные трассы должны быть спроектированы таким образом, чтобы минимальный радиус изгиба кабеля сохранялся в пределах, определенных изготовителем, во время монтажа и после него.

4.7. Вертикальная подсистема

Вертикальная подсистема  аудиодомофонной связи– соединения между этажными распределительными коробками и панелью аудиодомофоном.  Вертикальная подсистема выполняются неэкранированным кабелем  витая пара  категории 5- (кабель UTP 2x2х0,5).

Для прокладки используются кабели с улучшенными характеристиками безопасности.

4.8. Административная подсистема.

Административная подсистема аудиодомофонной связи состоит из домофонной панели с контроллером, пульта консьержа, кнопки открытия замка и блока питания, электромагнитного замка.

Административная подсистема оперативной громкоговорящей связи состоит из пульта, абонентских устройств и блока питания.

5. ПРИМЕНЯЕМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

5.1. 

Система аудиодомофонной связи состоит из контроллера CD5 который монтируется в вызывной панели RAIKMANN «SITY-бюджет»,пульта консьержа RN-255 RAIKMANN, кнопки открытия замка,блока питания и абонентских трубок .

Система связи и сигнализации  для МГН состоит из пульта оперативной громкоговорящей связи GETCALL  « GC-1036K2», абонентских устройств GC-2001P1 и блока питания DR-60-12.

6.ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ УСТАНОВОК

Система связи и сигнализации  для МГН в соответствии с требованиями  ВНП-001-01 и  ПУЭ является электроприемником особой группы 1 категории  надежности электроснабжения, т.е. электроприемниками, требующими систему гарантированного электроснабжения (СГЭ) и бесперебойного электропитания.

Электроснабжение систем безопасности здания предусматривается совместным, так как  системы являются совокупностью комплекса  аппаратно-технических средств безопасности объекта и размещаются в одних помещениях.

Электропитание оборудования предусматривается от существующей сети бесперебойного питания Объекта с номинальным значением напряжения 220В и частотой  50Гц, с допуском по величине –15...+10%, по частоте  ±1Гц. 

Подключение оборудования к сети  электропитания осуществляется через распределительный щит систем безопасности с автоматическими выключателями, к которым подключаются отдельные элементы систем..

Суммарная мощность потребления систем составляет 1,0 - 2,0 кВт, и будет уточняться на стадии разработки рабочей документации. Электропитание установки должно осуществляться от самостоятельного вводно-распределительного устройства (ВРУ) с устройством автоматического включения резерва (АВР), имеющего отличительную окраску. Электропитание СТФ  рассматривается в   разделе   ЭОМ

7.РАЗМЕЩЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

Пульт аудиодомофонной связи и пульт связи и сигнализации для МГН размещаются в комнате дежурного персонала на 1 этаже. Абонентские устройства  и контрольные сигнальные лампы 

системы связи и сигнализации для МГН находятся в местах пользования малоподвижных групп населения. Блоки  питания размещается в отдельном боксе.

9. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ.

Офисные помещения.

1. Структура предприятия

Проектом рассматривается группа офисных помещений, расположенных на 1 этаже строящегося жилого дома. Над офисными помещениями  располагаются жилые квартиры.

Само здание представляет собой односекционный 21-этажный жилой дом с расположенной рядом многоуровневой автостоянкой.

Группа офисных помещений, расположенных на 1 этаже, имеет в своем составе 5 офисных помещений, комнаты приема пищи, сан.узлы, помещения уборочного инвентаря, а также технические помещения.

Сотрудники офисного центра входят в здание через центральный вход, расположенный в осях А,6-7 и через центральный холл проходят в свои рабочие помещения на 1 этаже.

Верхнюю одежду сотрудники снимают в своих рабочих помещениях и хранят ее в шкафах для верхней одежды.

На 1 этаже запроектированы 2 блока из 5 офисных помещений, в которых возможно разместить 20 человек. Для каждого блока имеется своя комната приема пищи, оснащенная СВЧ-печью, чайником, раковиной для мытья посуды, кухонными столами и обеденными столами со стульями. Также в комнате приема пищи установлен телевизор, закрепленный на кронштейне на стене. Также в каждом блоке имеется собственный сан.узел, с возможностью пользования МГН, и помещения уборочного инвентаря. 

В осях Е-К,7-12 размещена группа технических помещений (насосная, ИТП, 

электрощитовая).  Для этой группы помещений также предусмотрено помещение уборочного инвентаря.

Все сан.узлы 1 этажа оснащены помимо сантехоборудования, зеркалами для влажных помещений, диспенсерами для мыла, рукосушителями, пластиковыми ведрами для мусора и держателями туалетной бумаги. Учитывая, что сан.узлами могут пользоваться МГН, для удобства пользования предусмотрены различные поручни и крючки для костылей. 

Все помещения уборочного инвентаря оснащены раковиной для мытья рук, душевым поддоном с расположенным над ним поливочным краном, полотенцесушителем.

В коридорах офисных блоков и в комнатах приема пищи установлены кулеры для воды.

Все помещения с постоянными рабочими местами обеспечены компьютерами, оргтехникой, необходимой мебелью. Во всех офисных помещениях имеется естественное освещение.

Общее количество сотрудников в арендуемых помещениях офисного этажа – 23 человека, 1 уборщица.

2. Отделка и оборудование

Оборудование, представленное в проекте – преимущественно отечественного производства, возможна замена на импортное – по заданию заказчика.

Отделка помещений соответствует санитарным нормам. 

Туалетные комнаты: стены – глазурованная плитка, пол – напольная керамическая плитка.

При отделке помещений должны быть применены материалы со звукоизолирующими свойствами для обеспечения нормируемых акустических показателей в помещениях с постоянным пребыванием людей. 

Во всех помещениях предусмотреть радиофикацию, телефонизацию, пожарную сигнализацию, интернет.

Технологические решения. 

Автостоянка.

1.Назначение и состав объекта.

Отдельно стоящее четырех этажное здание с открытой эксплуатируемой кровлей  предназначено  для постоянного хранения 50 легковых автомобилей (40а/м-среднего класса, 10а/м - особо-малого класса) жителями жилого комплекса и временного хранения автомобилей их гостями. 

Кровля автостоянки - открытая эксплуатируемая, предназначена для спортивных занятий (баскетбол, волейбол, бадминтон) жителями жилого комплекса. 

Размещению на автостоянке подлежат автомобили с двигателями, работающими на бензине или дизельном топливе, в процентном соотношении 10/1. Размещение на автостоянке автомобилей, работающих на сжатом сжиженном углеводородном газе или сжиженном нефтяном газе, не предусматривается.

Характеристики автостоянки:

Длительность хранения – постоянное.

Способ хранения – манежный.

Размещение относительно других объектов - отдельностоящая.

Размещение относительно уровня земли - надземная, четырехэтажная.

Способ межэтажного перемещения - однопутная криволинейная рампа.

Тип ограждающих конструкций - закрытая, неотапливаемая.

2. Номенклатура и количество автомобилей.

Количество и структура парка автомобилей, подлежащего к размещению на хранение, принимаются в соответствии с заданием на проектирование и  объемно-планировочными решениями.

Количество м/мест для маломобильных групп населения принято согласно
заданию на проектирование в количестве 22 м/м. Хранение  а/м для маломобильной группы населения предусматривается на открытой автостоянке, расположенной на территории жилого комплекса. 
На 1 этаже предусматривается временное хранение 12 м/м для гостей.

Максимальные габаритные размеры а/м:

-среднего класса. мм        -(1950х4950х1700);

-особо малого класса. мм -(1600х3800х1450).

                     1 этаж (отм.0.000)

Количество м/м -30шт, из них:  

- особо малого класса       -4(на бензине-4, на дизельном топливе-нет).
-среднего класса               -26 (на бензине-23, на дизельном топливе-3).

                     2-4 этажи (отм.+3,000; +6.000; +9.000).

Количество м/м -32, из них 

- особо малого класса       -4(на бензине-4, на дизельном топливе-нет).
-среднего класса               -28 (на бензине-25, на дизельном топливе-3).

Максимальный вес автомобиля - 3000кг, максимальное давление колеса автомобиля среднего класса-500кг.

3. Планировочные решения.
Проектом предусмотрены следующие планировочные решения:

                     Первый этаж (отм.0.000).

Габаритные размеры автостоянки в плане (48.9х17.2)м;

Сетка колонн –(5.6х5.3)м;

Высота этажа-2.4м;

Ширина гаражного проезда-6.1м;

Площадь автостоянки-738м2
Приведенная площадь на 1м/м-24.5м2

                     2-4 этажи (+3,000; +6.000; +9.000).

-габаритные размеры в плане (48.9х17.2)м;

-сетка колонн –(5.6х5.3)м;

-высота этажа-2.4м;

-ширина гаражного проезда-6.1м;

-площадь автостоянки:

-второго этажа--750м2

-третьего этажа—752.5м2

-четвертого этажа—754.5м2

Приведенная площадь на 1м/м:

-второго этажа-23.4м2

-третьего этажа-23.5м2

-четвертого этажа-23.5м2

Въезд в автостоянку осуществляется с верхнего этажа по однопутной криволинейной рампе шириной 3.5м с уклоном 13%. Движение между этажами осуществляется по однопутным криволинейным рампам с уклоном 10.8% и шириной в проезжей части 3.1м.

Охранный пост расположен на 1 этаже (пом.1.07) автостоянки.

Вспомогательные помещения (насосная, электрощитовая, водомерный узел) расположены на 1 этаже здания.

4.Режим работы.

В соответствии с назначением предприятия принят следующий режим работы автостоянки:

    -количество рабочих дней в году-365;

    -количество смен в сутки-1.
    Время работы автостоянки – круглосуточно. 

Время пикового выезда 7.00-9.00 .

Время пикового въезда 18.00-20.00.

Общий разбор автомобилей в наиболее напряженные сутки от общего количества мест на стоянке -70%.

5.Состав трудящихся (штаты).

Штаты автостоянки комплекса приняты в соответствии с Техническим заданием, утвержденным Заказчиком, и приведены в таблице 6.1.

Таблица 6.1.

	№

п/п
	Наименование
	Группа производ-ственного процесса по СНиП 2.09.04-87*
	Количество, чел
	Коли-чест-во смен, смена
	Про-дол-жи-тель-ность сме-ны, час

	
	
	
	в

сме-ну
	всего
	
	

	1
	Уборщик помещений
	1г
	2
	4
	1
	12

(2 дня через 2)

	2
	Охрана
	-
	2
	4
	2
	12

(2 дня через 2)

	3
	Эксплуатационные службы
	Совмести-

тельство
	
	
	
	

	
	Итого: 
	
	
	8
	
	


Обслуживание и ремонт инженерного оборудования, сетей и коммуникаций (отопление, вентиляция, водопровод и канализация, электроснабжение) предусматривается силами службы эксплуатации  жилого комплекса. Обслуживание сетей связи и сигнализации, автоматики производится специализированными службами.

6.Основные положения организации технологического процесса.

Пропуск на места стоянки для жителей осуществляется при считывании магнитного кода карточки на стойке въезда, находящейся на верхнем этаже автостоянки у въезда на рампу перед шлагбаумом.

Въезд в автостоянку осуществляется с верхнего этажа по однопутной рампе шириной 3.5м с уклоном 13% через распашные автоматические ворота, открывающиеся при помощи электронного брелока водителя.

Проезд по автостоянке - сквозной между этажами по однопутным криволинейным  рампам шириной 3.5м  уклоном 10.8% через помещения автостоянки 4-1 этажей с выездом через первый этаж здания.

Рампы отделены от мест  стоянок автомобилей 1-4 этажей противопожарными распашными автоматическими воротами, шириной 3.1м, высотой 2.2м. Регулировка движения осуществляется с помощью  светофоров и электронной системы оповещения. Предусматривается дистанционное, ручное и дублирующее открывание из помещения охраны.

Для управления движением автотранспорта предусмотрено оборудование автостоянки системой управления движением.

На рампах въездов в автостоянку 4-1 этажей предусмотрены колесоотбойные устройства Н=100мм, шириной 150мм, установленные  на расстоянии 200мм от стены.

На местах хранения, а/м  предусмотрены колесоотбойные устройства из металлопроката Н=100мм, установленные  расстоянии 1500мм от ограждающих конструкций.

Уборка помещений автостоянки производится подметальной вакуумной машиной, модели КУ-411, производительностью 3300м2/час.

Хранение уборочной машины предусмотрено в помещении уборочного инвентаря.

7.Техника безопасности, охрана труда, пожарная безопасность.

                                              Техника безопасности

Проектом предусмотрены следующие мероприятия по технике безопасности:

Расположение автомобилей обеспечивает свободное открывание дверей входа и выхода водителей в места стоянки. Ширина проезда стоянки обеспечивает безопасное соблюдение габаритов при установке и выезде автомобиля.

Над воротами перед въездом в  автостоянку устанавливаются светофоры.

На рампах перед въездом в помещения этажей автостоянки устанавливаются светодиодные светофоры с передачей сигналов на оборудование, устанавливаемое в помещении охраны.

Алгоритм управления движением автомобилей.

1) Автомобиль, подъезжающий к въезду на автостоянку, обнаруживается датчиком присутствия автомобиля.

2) Если в это время другой автомобиль паркуется в автостоянке в осях 10-11, Б-Г, система выдает въезжающему автомобилю сообщение на табло, установленном непосредственно перед въездом на автостоянку: "Подождите, другой автомобиль паркуется ".

3) Если нет автомобилей, мешающих движению, система открывает ворота.

4) При заезде на следующий этаж алгоритм повторяется. 

Пути движения автомобилей внутри стоянки оснащаются ориентирующими водителя светофорами, дорожными  знаками  световыми указателями, сигнальными знаками. Автостоянка оснащается указателями «Пожарный гидрант», «Берегись автомобиля». На путях эвакуации предусмотрены световые указатели с надписью «Выход», подключенные к сети эвакуационного освещения и установленные на высоте 2 м и 0.5 м от пола.

На парковочных местах выполняется разметка мест парковки. 

Полы в помещении автостоянки с безыскровым покрытием и рассчитаны на сухую уборку. 

В помещениях автостоянки предусмотрены устройства для отвода воды, образующейся при тушении пожара.

Уклоны полов  0.01% в сторону водоприямков.

Покрытие рампы выполнено из высокопрочного бетона с вкраплением гравия.

В системе электроснабжения предусмотрено устройство защитного отключения.

Со стороны внутренних проездов на колоннах установлены 3х полюсные розетки 220/380В для подключения подметально-уборочной техники. 

Рампы и места хранения автомобилей оборудованы колесоотбойниками. 

Колонны на автостоянках оснащаются резиновыми отбойниками.

Для удаления выхлопных газов от двигателей, образующихся при движении автомобилей в помещениях и на рампах автостоянки, предусматривается приточно-вытяжная вентиляция с механическим побуждением, система автоматического пожаротушения и дымоудаления.

В помещении охраны (пом. 1.07) предусмотрены устройства управления светофорами, воротами, пультом пожарной и охранной сигнализации, пультом дистанционного включения пожарных насосов и спринклерной системы пожаротушения, системы дымоудаления, системы громкоговорящего оповещения городского телефона.

Проектом предусматривается установка приборов для измерения концентрации СО и других сигнальных приборов

                                 Охрана труда.

Проектом предусмотрены следующие мероприятия по охране труда.

Помещения автостоянки 1-4 этажей неотапливаемые.

Для персонала автостоянки на втором этаже здания предусматривается гардеробная, рассчитанная на списочное количество работников (из расчета 1 шкаф с двумя отделениями на одного работающего), и душевая кабина, в соответствии с требованиями СНиП 2.09.04-87*. В гардеробной устанавливается мебель для отдыха персонала (уборщики помещений).

СУ для обслуживающего персонала автостоянки предусмотрены на 1 этаже здания. Уборка помещений автостоянки производится подметальной вакуумной машиной, модели КУ-411. Хранение уборочного инвентаря и подметальной машины предусмотрено в помещениях уборочного инвентаря, расположенных на  3-4 этажах.

Освещение автостоянки – искусственное, помещения охраны-естественное и искусственное. Помещение охраны оснащено необходимой мебелью, средствами связи.

                               Пожарная безопасность.

Все помещения автостоянки обеспечиваются эвакуационными выходами, системами пожаротушения.

В систему противопожарной защиты (СПЗ) здания автостоянки  входят:
-наружное пожаротушение;
-внутренний противопожарный водопровод;
-автоматическое пожаротушение;

-автоматическая пожарная сигнализация;
-оповещение о пожаре и управление эвакуацией людей;

-эвакуационное освещение;
-объемно-планировочные и технические решения, обеспечивающие  своевременную эвакуацию людей и их защиту от опасных факторов пожара; 

-регламентация огнестойкости и пожарной опасности конструкций и отделочных материалов;

-управление работой общеобменной и местной вентиляции при пожаре, а также противопожарными клапанами; 

-средства индивидуальной и коллективной защиты и спасения людей.

Вывод сигналов о срабатывании системы автоматической пожарной сигнализации здания предусмотрен в помещение охраны с круглосуточным дежурством.

Для обеспечения противодымной защиты предусмотрено устройство систем противодымной вентиляции из помещений автостоянки.

Световые указатели мест установки гидрантов для подключения передвижной пожарной техники подключены у сети эвакуационного освещения. На фасадах автостоянки предусмотрена установка световых указателей расположения гидрантов.

Проектом предусматривается система оповещения людей при пожаре (тип – СОЗ) и подача тревожного звукового сигнала (сирены), включение которого осуществляется при срабатывании системы пожарной автоматики. 

8.Технико-экономические показатели.

Вместимость машиномест                                     126

Площадь автостоянки, м2                                        2995

Приведенная площадь на 1 м/м. м2                                23.7

Списочная численность работающих, чел.           8 

В том числе в многочисленную смену. чел.          4

Установленная мощность, кВт                               12.56 

9. Охрана окружающей природной среды

Вывоз отходов, образующихся в процессе работы автостоянки, предусмотрен 1 раз в день.

Хранение новых и использованных люминесцентных ламп предусмотрено в специализированном помещении. Природоохранные мероприятия, направленные на исключение или сокращение вредного воздействия проектируемой автостоянки на природную среду, рассмотрены в разделе «Перечень мероприятий по охране окружающей среды».

Количество отработанных люминесцентных ламп см. в подразделе «Система электроснабжения».

Количество и наименование отходов, образующихся в процессе работы автостоянки, приведено в табл. 10.1

Технологические решения.

Вертикальный транспорт
В соответствии с архитектурным заданием, в жилых домах №№1,2,3 предусмотрено по два пассажирских лифта соответственно.

1) Применяемое лифтовое оборудование вертикального транспорта соответствует требованиям следующих нормативных документов:

· ГОСТ 5746-2003 «Лифты пассажирские» 

· ГОСТ 22011-95 «Лифты пассажирские и грузовые» 

· СНиП 21.01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»

· ГОСТ Р 53780-2010 «Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке» 

· Постановление Правительства Российской Федерации от 2 октября 2009 года № 782 «Об утверждении технического регламента о безопасности лифтов».

· СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения»

2) Технические параметры лифтов Щербинского лифтостроительного завода:

· Лифт№1 (0416Щ), пассажирский, расположен в жилых домах №№1,2,3.

Параметры:

· грузоподъемность, кг – 400

· скорость движения – 1.0/1,6 м/с

· высота подъема, м – 54

· число остановок – 19

· обслуживаемые этажи – надземные 2-20

· основной посадочный этаж – 2

· тип кабины – непроходная

· внутренние габариты кабины, мм (ШхГхВ) – 980х1060х2100

· тип дверей – центрального открывания

· габариты дверного проема, мм (ШхВ) – 850х2050

· габариты шахты, мм (ШхГ) – 1550х1700

· минимальная высота верхнего этажа, мм – 2750

· глубина приямка, мм – 1300

· машинное отделение – предусмотрено

· тип привода – электрический

· вводимая мощность – 4,5кВт

· ловители на противовесе – не требуются

· система управления – УЭЛ или ШУЛМ

Лифт№2 (0626Щ), пассажирский, расположен в жилых домах №№1,2,3.

Параметры:

· грузоподъемность, кг – 630

· скорость движения – 1.0/1,6 м/с

· высота подъема, м – 54

· число остановок – 19

· обслуживаемые этажи – надземные 2-20

· основной посадочный этаж – 2

· тип кабины – непроходная

· внутренние габариты кабины, мм (ШхГхВ) – 2140х1140х2100

· тип дверей – центрального открывания

· габариты дверного проема, мм (ШхВ) –1350х2050

· габариты шахты, мм (ШхГ) – 2650х1700

· минимальная высота верхнего этажа, мм – 2750

· глубина приямка, мм – 1400

· машинное отделение – предусмотрено

· тип привода – электрический

· вводимая мощность – 9,5 кВт

· ловители на противовесе – не требуются

· система управления - УЭЛ или ШУЛМ

· Общая подводимая мощность к лифтам – 14,0 кВт

Примечания:

1) Проектом предусмотрено использование лифтов, имеющих сертификат соответствия применению в Российской Федерации и отвечающих требованиям ГОСТ Р 53780-2010 «Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке».

2) Интерьеры лифтов – отделка кабины серии «ЛЮКС 1-00». 

3) Для всех трех жилых домов применяются одинаковые проектные решения, за исключением абсолютной отметки «0».

10. АВТОМАТИЗАЦИЯ.ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИЯ ЛИФТОВ.

1.1. Настоящий раздел разработан на основании технического задания по разделам ОВ, ВК, ТС, СС, ТХ, АР для Жилого комплекса по адресу: г. Сочи, Центральный район ул.Тимирязева.
1.2. При разработке раздела учтены требования следующих нормативных документов: 

· Федеральный закон от 30.12.2009 №384 «ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ О БЕЗОПАСНОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ»

· Технический регламент, Федеральный закон 123-ФЗ о требованиях пожарной безопасности
· Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30 апреля 2009 г. № 1573 "Перечень национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" 
· СН и П 41-01-2003 "Отопление, вентиляция и кондиционирование";

· СП 5.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования";

· СП 6.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности";

· СН и П 2.04.01-85 "Внутренний водопровод и канализация зданий";

· СП 41-101-95 "Проектирование тепловых пунктов";

· ПУЭ-98 "Правила устройства электроустановок".

1.3. В составе раздела предусматривается автоматизация инженерных систем, обеспечивающих функционирование здания. Проектом предусматривается автоматизация:

· общеобменной вентиляции;

· приточных систем;

· вытяжных систем;

· водопровода и канализации

· диспетчеризация лифтов;

1.4. Все указанные системы имеют:

· автоматический контроль технологических параметров;

· регулирование технологических параметров;

· сблокированный пуск электроприводов, входящих в технологическую схему, осуществляемый локальными системами автоматизации, объединенными в дальнейшем в единую систему диспетчеризации и контроля.

Для автоматизации перечисленных систем приняты в основном приборы и средства автоматизации, выпускаемые промышленностью Российской Федерации. Некоторые системы оснащены комплектно-поставляемыми системами автоматизации, включая щиты автоматизации, на которых установлены средства автоматического регулирования параметров контролируемых сред и аппаратуру управления 

электродвигателями систем, включая силовую электроаппаратуру (контакторы) и аппаратуру защиты электродвигателей.

На периферии, в непосредственной близости от соответствующих инженерных систем в составе щитов устанавливаются контроллеры.

В случае применения инженерных систем с комплектно поставляемыми устройствами управления и автоматизации, выходы с локальных контроллеров должны иметь интерфейс, позволяющий производить его интеграцию в систему диспетчеризации здания.

С помощью контроллеров осуществляется программное управление инженерными системами зданияСистемы автоматизации комплектуются приборами:

· датчиками температуры наружного воздуха;

· погружными датчиками температуры;

· термостатами защиты от замерзания калориферов приточных систем;

· датчиками давления соответствующего диапазона измерения;

· реле перепада давления;

· приводами клапанов теплоносителей;

· приводами наружных заслонок.

1.5. Локальные щиты автоматизации устанавливаются в технологических помещениях, где располагаются технологические системы, подлежащие автоматизации, а именно:

· вентиляционных камерах;

· технических помещениях.

1.6. Кабели автоматизации от датчиков, исполнительных механизмов, постов местного управления и соединительных коробок до локальных щитов прокладываются по технологическому оборудованию (с креплением хомутами и прижимами), по стенам (с креплением скобами при единичной прокладке) и по металлоконструкциям (при групповой прокладке) в том числе в пространстве подшивного потолка. Прокладка кабельных трасс систем автоматизации должна отвечать требованиям ПУЭ гл. 2 п.2.1.16.

1.7. Питание на локальные щиты автоматизации подается напряжением 220В, 50 Гц по 1-ой категории от двух независимых вводов после АВР (см. электротехнический раздел).

Питание центрального диспетчерского пункта осуществляется по 1-ой категории от центрального АВР здания.
2. АВТОМАТИЗАЦИЯ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ И ОТОПЛЕНИЯ

2.1. В помещениях комплекса предусматриваются приточно-вытяжные системы вентиляции.

В том числе:

· приточно-вытяжные системы жилые корпуса: П-1, ПР-1/ВР-1, ПР-2/ВР-2, В-1, В-1`, В-2, В-2`  В-3, В-3`, В-4, В-4`, В-5, В-6, В-7, В-7, В-8.

· приточно-вытяжные системы автостоянка: П-1, П-2, П-3, В-1, В-1`, В-2, В-2`,  В-3, В-3`, В-4, В-5, В-6, В-7.

Кроме того, в ряде помещений возможна установка дополнительных «SPLIT» систем для создания комфортных условий в помещениях с центральной разводкой воздуха (по требованию Заказчика).

2.2. Автоматизация систем вентиляции:

2.2.1. Схемы автоматизации приточных, вытяжных систем обеспечивают:

· управление системой со щита управления и автоматизации;

· автоматическое регулирование температуры приточного воздуха изменением производительности калорифера;

· защиту калорифера от замораживания в холодный период года и предварительный прогрев калорифера перед пуском приточного вентилятора;

· автоматическое управление циркуляционным насосом на теплоносителе калорифера в зависимости от температуры наружного воздуха, температуры обратного теплоносителя и положения регулирующего клапана;

· контроль работы вентилятора вентиляционных систем;

· контроль запыленности фильтров по перепаду давления воздуха на них;

· сблокированное с вентилятором управление воздушным клапаном наружного воздуха;

· автоматическое отключение вентиляционных систем при возникновении пожара по сигналам системы противопожарной сигнализации (см. раздел «СС» и проект силового электрооборудования «ЭМ»). 
При отключении приточных систем при пожаре сохраняется питание цепей защиты от замораживания. Отключение систем общеобменной вентиляции и воздушно-тепловых завес при пожаре должно соответствовать требованиям СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование» п.12.4.

2.2.2. Вентиляционные системы комплектуются воздушными клапанами наружного воздуха с электроприводами, фильтрами очистки воздуха, калориферами первого подогрева с циркуляционными смесительными насосами на «обратке» и двухходовыми регулирующими клапанами с электроприводами на «обратке», вентиляторами. Комплектация установок меняется в зависимости от назначения установок.

2.2.3. При пересечении противопожарных преград вентиляционными коробами и вентиляционными шахтами систем устанавливаются огнезадерживающие клапана (ОЗК). Управление клапанами выполняется в режиме противопожарной защиты по сигналу из системы пожарной сигнализации. При пожаре огнезадерживающие клапана закрываются. Управление огнезадерживающими клапанами должно соответствовать требованиям СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование» п.12.4.
2.2.4. Оборудование вентиляционных систем устанавливается в венткамерах, где предусматривается место для установки локальных щитов автоматизации и управления.

2.2.5. Система автоматизации также обеспечивает:

· визуальный контроль технологических параметров;

· работу системы в режимах «зима-лето», «диспетчер - со щита автоматизации», «диспетчер - по месту» и т.д.;

· групповой пуск системы с локального щита автоматизации или с пульта диспетчера;

· отключение систем вентиляции при пожаре (за исключением вентиляторов дымоудаления и подпора воздуха).

2.2.6. При возникновении пожара из системы пожарной сигнализации поступает сигнал на линейный блок (шкафа слабых токов), где формируется команда на отключение систем вентиляции, закрытие ОЗК (огнезадерживающих клапанов) и автоматическое включение систем подпора воздуха и дымоудаления. Клапаны ОЗК запитаны и управляются группами от шкафов слабых токов. Отключение систем общеобменной вентиляции осуществляется через вводные автоматы с расцепителями минимального напряжения в силовых щитах, предусмотренных в проекте силового электрооборудования «ЭМ». Отключение систем общеобменной вентиляции и воздушно-тепловых завес при пожаре должно соответствовать требованиям СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование» п.12.4. На пожарную станцию (через шкаф слабых токов) поступает информация (световая сигнализация) о состоянии каждого огнезадерживающего клапана («откр.-закр.») и срабатывании автоматов минимального напряжения. В нормальном состоянии огнезадерживающие клапаны открыты. 

Кроме этого диспетчер пожарной станции имеет возможность вручную одновременно отключить все системы вентиляции, за исключением систем подпора воздуха и дымоудаления, и закрыть огнезадерживающие клапаны на воздуховодах и шахтах. В этой ситуации уровень управления от диспетчера имеет приоритет над воздействиями с локальных щитов автоматизации и местных пультов управления в обслуживаемых помещениях.

2.2.7. Локальные щиты автоматизации устанавливаются в помещениях венткамер и технических помещениях.

2.2.8. На локальном щите автоматизации отображается информация:

· о работе системы (обобщенный сигнал);

· об аварии в системе (обобщенный сигнал);

· о срабатывании защиты от замораживания («авария» – при включенной системе и «неисправность» – при отключенной);

· о состоянии электроприводов («откр.-закр.» и «вкл.-откл.») индивидуально для каждого привода;

· о срабатывании резерва;

· о выбранных режимах работы («зима-лето», «основной-резервный», «диспетчер;

· со щита автоматизации», «диспетчер - по месту»).

2.2.9. Схема автоматизации воздушно-тепловых завес обеспечивает:

· управление системой с пульта управления;

· автоматическое регулирование температуры приточного воздуха изменением производительности электрокалорифера;

Отключение систем общеобменной вентиляции и воздушно-тепловых завес при пожаре должно соответствовать требованиям СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование» п.12.4.

4. АВТОМАТИЗАЦИЯ ДРЕНАЖНОЙ КАНАЛИЗАЦИИ

4.1 Диспетчерский контроль Аварийного уровня (переполнение) в дренажных приямках. Контроль состояния (Авария) дренажного насоса. Сигналы поступают в шкаф автоматизации на контроллер. С контролера сигналы посредством сетевого интерфейса передаются на АРМ диспетчера.

4.2 Диспетчерский контроль Аварийного закрытия канализационных затворов. Сигналы поступают в шкаф автоматизации на контроллер. С контролера сигналы посредством сетевого интерфейса передаются на АРМ диспетчера.

5. ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИЯ ЛИФТОВ

5.1 Проектом предусматривается диспетчеризация лифтов на элементной базе      автоматизированной системы диспетчеризации «Обь-КЛШ» установленного в помещении диспетчера, расположенного по адресу: г.Сочи, ул.Тимирязева 32.
Система ОДС осуществляет:

· контроль положения дверей машинного отделения лифтов;

· контроль положения дверей лифта;

· сигнализация сигнала «Пожар»;

· сигнализация "Авария лифта"

Система ОДС также осуществляет двухстороннюю говорящую связь с диспетчерским пунктом:

· из кабины лифта с использованием переговорного устройства;

· из машинного помещения лифтов;

· С крыши лифта;

· из лифтового холла 1-го этажа.

«Обь-КЛШ» обеспечивает выполнение следующих основных функций:

5.2 Диспетчерская связь:

· двухсторонняя переговорная связь между диспетчерским пунктом и переговорными устройствами; автоматическая проверка исправности аппаратуры переговорной связи;

· запись и прослушивание переговоров диспетчера с абонентами;

· сигнализация вызова диспетчера из мест установки переговорных устройств.

5.3 Диспетчерский контроль за работой лифтов в соответствии с Правилами устройств и безопасности эксплуатации лифтов ПБ-10-588-03 включающий:

· двухстороннюю П.С. между диспетчерским пунктом, кабиной лифта, машинным отделением и первым этажом, а также звуковую сигнализацию о вызове диспетчера на связь;

· сигнализацию об открытии дверей шахты при отсутствии лифта на этаже;

· сигнализацию об открытии машинного помещения;

· сигнализацию о срабатывании цепи безопасности лифта.

В состав «Обь-КЛШ» входит:

· персональный компьютер;

· контроллер локальной шины (КЛШ);

· межмодульный интерфейс (ММИ);

· контроллер соединительной линии (КСЛ);

· лифтовой блок (ЛБ)

6. АВТОМАТИЗАЦИЯ  СИСТЕМЫ ОБНАРУЖЕНИЯ УГЛЕКИСЛОГО ГАЗА В ПОМЕЩЕНИИ ГАРАЖА.

Контроль концентрации углерода на автостоянках осуществляется при помощи микропроцессорной системы обнаружения токсичных и взрывоопасных газов с применением электрохимических сенсоров. Детекторы располагаются по площади стоянок и при помощи витой пары подключаются к устройству управления. 

Система осуществляет: 

- контроль порогового значения концентрации (СO);

- производиться контроль аварии системы управления;

- при получении сигнала тревоги о превышении ПДК углекислого газа в   помещении автостоянки  включается аварийная сигнализация;

- при достижении порогового значения концентрации (CO) контакты размыкаются.

Система обнаружения углекислого газа должна соответствовать требованиям СНиП 21-02-99 п.6.13. - В автостоянках закрытого типа следует предусматривать установку приборов для измерения концентрации СО и соответствующих сигнальных приборов по контролю СО, устанавливаемых в помещении с круглосуточным дежурством персонала. 

Контроль за системой обнаружения углекислого газа располагается в диспетчерском пункте (диспетчерский пульт), расположенном в помещении охраны. В диспетчерском пункте обеспечивается световая и звуковая сигнализация системы контроля СО.

7. ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Для холодного водоснабжения используется установка повышения давления «HYDRO MPC 3CR(Е) (2раб. 1рез.)». Установка включают в себя три насоса, сопряжённых параллельно и смонтированных на общей раме-основании со всеми необходимыми соединениями и шкафом управления «Control MPC». Каждый из трех насосов подключён к внешнему преобразователю частоты в шкафу управления.

Установка поддерживает постоянное давление путём непрерывной регулировки частоты вращения подключенных насосов. Производительность установки меняется по необходимости путём включения/выключения требуемого числа насосов и параллельной регулировки насосов, находящихся в эксплуатации. Смена насосов осуществляется автоматически и зависит от нагрузки, времени и технических неисправностей.

Информация о работе насосов холодного водоснабжения передаётся на диспетчерский пункт (диспетчерский пульт.

11. ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА.

1.Характристика района по месту расположения объекта капитального строительства и условий строительства.

        Согласно карте сейсмологического микрорайонирования территории г. Б. Сочи, сейсмическая интенсивность на участке  А-8  баллов. Период повторяемости землетрясений: количество раз в 500 лет.

На основании данных СНКК 20-303-2002 приняты следующие величины климатических нагрузок:

· расчетное значение веса снегового покрова для г. Сочи  - 80 кгс/м²;

· расчетное значение ветрового давления для г. Сочи  - 53 кгс/м².

2 .  Оценка развитости транспортной инфраструктуры.

        Строительство жилого комплекса по ул. Тимирязева Центрального района г.Сочи будет осуществляться в условиях сложившейся застройки микрорайона.

        Подъезд к участку будет осуществляться по сети существующих дорог с подъездом с ул.Тимирязева.

3 Сведения о возможности использования местной рабочей силы при осуществлении строительства.

        Местная рабочая сила при осуществлении строительства привлекается в качестве специалистов высокой квалификации: водители автосамосвалов, водители автобетоносмесителей, операторы бетононасосов, экскаваторщики, операторы автокранов и другой строительной техники , а так же для нужд подсобного персонала строительства и охраны объекта в количестве до 30 % от общей численности рабочих, занятых на строительстве жилого комплекса по ул.Тимирязева Центрального района г.Сочи.

4 Перечень мероприятий по привлечению для осуществления строительства квалифицированных специалистов, в том числе для выполнения работ вахтовым методом.

        Общая численность рабочих принята 130 человек, из них 30-40 человек привлекаются из числа местных жителей. Обеспечение строительства рабочими в количестве 100 человек берет на себя генподрядная организация по свободному найму без выполнения строительства вахтовым методом.

5 Характеристика земельного участка, предоставленного для строительства, обоснование необходимости использования для строительства земельных участков вне земельного участка, предоставляемого для строительства объекта капитального строительства. 

        Земельный участок, предоставленный под строительство имеет сложный рельеф со значительным перепадом отметок, свободен от строений и зеленых насаждений.

       Существующие инженерные сети подлежат перекладке в соответствии с техническими условиями и принятыми инженерными решениями.

        Необходимость использования для строительства земельных участок вне земельного участка, предоставленного для объекта капитального строительства отсутствует.

6 Описание особенностей проведения работ в условиях стесненной городской застройки, в местах расположения подземных коммуникаций, линий электропередачи и связи.

        Условия проведения работ предусматривают высокий уровень строительной культуры с рациональным использованием ограниченных площадей стройплощадки: не предусматривается накопительное складирование строительных материалов на объекте. Все материалы на объекте должны идти в работу с транспортных средств без дополнительной перегрузки и складирования на объекте.

       Наличие подземных и воздушных инженерных сетей должно быть уточнено с заинтересованными эксплуатирующими организациями для определения расположения в плане и по глубине залегания, с целью исключения их повреждения при выполнении строительных работ с установкой предупреждающих знаков и сигнальных лент, а их перенос или отключение выполнять согласно технических условий и по проекту. 

7 Обоснование принятой организационно-технологической схемы определенной  последовательности  возведения зданий и сооружений, инженерных и транспортных коммуникаций, обеспечивающей соблюдение установленных в календарном плане строительства сроков завершения строительства (его этапов).

        Строительно-монтажные работы выполняются по проекту производства работ, рабочим чертежам проекта и соответствующим главам III части СНиП.

        Строительно-монтажные работы по объекту подразделяются на работы подготовительного и основного периодов.

В подготовительный период выполняются следующие работы:

1.    Отвод участка.

2.    Сдача-приемка геодезической разбивочной основы.

3.    Уточнение наличия подземных и воздушных инженерных сетей с 

       заинтересованными эксплуатирующими организациями, а их  перенос или 

       отключение выполнять согласно  технических условий и по проекту. 

4.    Устройство временного сплошного ограждения строительной площадки с 

       устройством ворот, установкой указательных  знаков и оборудования

       места обмывки колес автомобилей и другой строительной техники комплектом

      оборудования  «МОЙДОДЫР»

5.    Размещение мобильных (инвентарных)  временных зданий и сооружений.

6.    Обеспечение стройплощадки противопожарным водоснабжение и инвентарем, 

       освещением и средствами сигнализации.

7.    Выполнение временных подъездных дорог по трассе проектируемых с покрытием   

        отсыпкой несортированным щебнем, а, при необходимости и с укладкой дорожных 

       ж/б плит.

8.    Выполняется поэтапное устройство подпорных стен СТ 1 - СТ 8.

В основной период возводятся жилые дома жилого комплекса, внутриплощадочные и внеплощадочные инженерные сети.

1. Выполняются земляные работы по устройству котлованов под фундаменты из буронабивных свай и  подземную часть зданий. Лишний грунт вывозится на расстояние до 30,0 км., а также используется для выполнения вертикальной планировки участка.

2. Выполняются фундаменты зданий и подземная часть здания из монолитных ж/б конструкций с устройством гидроизоляции и дренажей.

3. Возводится надземная часть зданий из монолитных ж/б конструкций с использованием инвентарной опалубки многократной оборачиваемости типа "Мини-волна" с применением башенных кранов и бетононасосов. Товарный бетон на объект доставляется автобетоносмесителями с РБУ строительной организации. 

4. Утилизацию опалубки, пришедшей в негодность выполнять на базе строительной организации.

5. В основной период выполняется прокладка инженерных сетей с последующим устройством благоустройства и озеленением.

       6.8 Перечень строительных и монтажных работ, ответственных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, подлежащих освидетельствованию с составлением соответствующих актов приемки перед производством последующих работ с устройством последующих конструкций.

         Результаты приемки работ скрываемых последующими работами, в соответствии с требованиями проектной документации и нормативной документации оформляются актами освидетельствования скрытых  работ.

Скрытые работы нулевого цикла.

1. Земляные работы:

-устройство  естественных оснований под земляные сооружения, фундаменты, трубопроводы в котлованах, траншеях или на  поверхности земли;

-выполнение предусмотренных проектом или назначенных по результатам осмотра вскрытых оснований инженерных мероприятий по закреплению грунтов и подготовке оснований (цементация итп., замачивание, дренирование оснований, устройство термических или грунтовых свай, заглушевание ключей, заделка трещин, устройство грунтовых подушек и др);

-конструкции, входящие в тело земляного сооружения, элементы дренажей (дренажные слои и их основания, колодцы, трубопроводы и их обсыпка), диафрагмы, экраны;

-обратные засыпки выемок в местах пересечения с дорогами, тротуарами и иными территориями с дорожным покрытием;

-устройство основания под полы, грунтовых подушек;

-мероприятия, необходимые для возобновления работ при перерывах более месяца, при консервации и расконсервации работ;

2. Устройство оснований фундаментов:
-бурение всех видов скважин;

-втрамбовывание в дно котлована жесткого материала (щебня, гравия);

-все виды арматурных работ при дальнейшем бетонировании конструкций, а также установка закладных частей и деталей.

 Скрытые работы надземной части здания.

1. Все виды арматурных работ при дальнейшем бетонировании конструкции, а 

также установка закладных частей и деталей. 

2.   Устройство  гидроизоляции в санузлах и кровли.

3.   Другие виды работ, подлежащих освидетельствованию с составлением

      соответствующих актов приемки перед производством последующих работ, по 

      предложению проектной организации, технического надзора и авторского надзора. 

9 Технологическая  последовательность работ при возведении объектов капитального строительства или их отдельных элементов.

           Технологическая последовательность работ при возведении жилого комплекса:

1.  Выполнение земляных работ по отрывке котлована под устройство буронабивных свай фундаментов и выполнение свайного поля из буронабивных ж/б свай.

2.   Устройство подбетонки по подготовленному основанию.

3.   Устройство горизонтальной гидроизоляции по подбетонке.

4.   Выполнение армирования фундаментной плиты с бетонированием в инвентарной   

      опалубке.

5.Устройство армирования вертикальных конструкций стен подземной части здания 

ниже отм. +-.0.00.

6. Устройство армирования по горизонтальной опалубке для бетонирования плиты 

      перекрытия на отм.+- 0.00.

7. Устройство оклеечной вертикальной гидроизоляции наружных стен с последующим устройством дренажной системы и засыпкой пазух котлована.

8. Монолитные железобетонные каркасные элементы конструкций выше отм. +- 0.00 возводятся в  технологической последовательности : установка опалубки и армирование каркаса и перекрытий с последующим выполнением поэтажно монолитных железобетонных конструкций стен, колонн, ригелей и монолитных железобетонных перекрытий.

9. Все монолитные железобетонные конструкции здания выполняются методом непрерывного бетонирования по захваткам, как по высоте здания, так и по горизонтали.

По горизонтали: бетонирование фундаментной плиты должно быть выполнено без рабочих швов методом непрерывного бетонирования в съемной опалубке многократной оборачиваемости.

По вертикали: за захватку принимается высота этажа.

Все  монолитные железобетонные конструкции: колонн, стен, диафрагм бетонируются по вертикали и горизонтали без рабочих швов методом непрерывного бетонирования в

съемной мелкоразмерной опалубке многократной оборачиваемости типа «Мини-волна» с установкой и демонтажем вручную.

 Монолитные железобетонные междуэтажные перекрытия бетонируются методом

    непрерывного бетонирования по легко разбираемой опалубке многократной 

    оборачиваемости.  Заполнение каркаса самонесущими стенами выполняется из 

    мелкоштучных  блоков.

           Места рабочих швов бетонирования по захваткам назначаются конструктором 

    проекта.

Товарный бетон на объект доставляется автобетоносмесителями с РБУ 

    строительной организации.

Бетон в опалубку подается автобетононасосами с подбором операционных стрел

    различной длины по мере повышения этажности зданий, стационарным  бетононасосом 

    и башенным краном.

Автомобильные краны используются в основном при выполнении разгрузочных и погрузочных работ.

10 Обоснование потребности строительства в кадрах, основных строительных машинах, механизмах, транспортных средствах, в топливе и горючесмазочных материалах, а также в электрической энергии, паре, воде, временных зданиях и сооружениях.

1. Потребность строительства в рабочих кадрах.

	№ №

п.п
	Наименование показателей
	Един. измерен.
	Количество

двум сменам

	

	     1         Рабочих                                                                        чел                            130

	

	     2         ИТР 4%                                                                        чел                              4

	

	     3         Служащих                                                                    чел                             2

	

	     4         МОП                                                                             чел                             3


2.  Потребность в транспортных средствах и строительных 

       машинах.

	

	 ГРАФИК  ДВИЖЕНИЯ  СТРОИТЕЛЬНЫХ  МАШИН И 

	АВТОТРАНСПОРТА

	№№

п.п.
	наименование
	марка
	Кол
	Продолжительность строительства

четыре года 
	К-во маш смен
	Вид топлива

	
	
	
	
	по годам
	
	

	
	
	
	
	I
	II
	III
	IV
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Экскаватор оборудованный
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	обратной лопатой     0,63 м3
	ЭО-3323А
	5
	---
	---
	
	
	250
	д/т

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	----/----                       0,25 м3 
	Э0-2621В-3
	3
	
	--
	---
	
	67
	д/т

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Буровой агрегат
	Liebherr
	5
	---
	---
	---
	-
	238
	д/т

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Автомобильный кран
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	гр – 16тн – 25 тн
	КС-4572
	10
	---
	---
	---
	---
	264
	д/т

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Автосамосвалы г/п 8тн.
	КАМАЗ
	15
	---
	---
	---
	--
	925
	д/т

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Автобетоносмеситель 
	СБ-92-1А
	5
	---
	---
	---
	--
	231
	д/т

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Автобетононасос
	СБ-126А
	3
	---
	---
	---
	--
	124
	д/т

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Насос водоотливной 
	С-200
	5
	---
	---
	
	
	58
	эл.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Компрессор с комплектом
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	пневмоинструмента
	ПКС-6
	3
	
	--
	---
	---
	45
	АИ-92

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Сварочный агрегат
	АСБ-00МУ1
	3
	
	
	---
	---
	168
	эл.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Электроды для ручной сварки
	Э-42
	1300 кг
	
	
	
	
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Башенный кран 
	КБ-573
	2
	---
	---
	---
	--
	720
	эл.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Дизельный эл. генератор
	100 квт
	2
	---
	---
	---
	---
	803
	д/т

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Стационарный бетононасос
	BOOM BHD
	2
	--
	---
	---
	--
	460
	эл.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	Грузопассажирский подъемник
	ПГМ-1500
	2
	
	-
	---
	---
	670
	эл.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Начало и окончание строительства к календарным срокам не привязаны.

3.   Потребность и способы обеспечения строительства 

    электроэнергией и водой.

         Основным потребителем электроэнергии на стройплощадке являются электрифицированные инструменты малой механизации: электроперфораторы, «болгаки», вибраторы, осветительные прожекторы, электронасосы для откачки воды с общим объемом запрашиваемой мощности 250 квт с учетом одновременности работы, энергоснабжение стройплощадки выполнить после получения технических условий на временное электроснабжение от существующих сетей или использовать компактный эл. генератор.

                 4. Потребность в воде

          В связи с тем, что расход воды на технические и бытовые нужды значительно меньше чем  на пожаротушение, составляющего 5л/сек, согласно этого, диаметр 100 мм существующего  трубопровода в районе строительства достаточен. Нужды  пожаротушения обеспечиваются наличием противопожарных комплектов и гидрантов на водоводе. Обеспечение стройплощадки водой выполнить в  соответствии с техническими условиями на временное водоснабжение от существующих сетей.

    5. Потребность во временных зданиях и сооружениях.
	№№

п.п.
	Наименование
	Единица измерения
	Количество
	Примечание

	

	     1         Контора начальника участка                 шт                      1              Использовать 

	                                                                                                                             инвентарные

	     2         Бытовые помещения рабочих                м2                      120             бытовки 

	                                                                                                                            

	     3         Помещения для приема пищи                м2                      -      

	

	     4         Душевые (душевых сеток)                     шт                      -

	

	     5        Склад инструментов и материалов         шт                      -

	

	     6        Уборная канализованная  или                 шт                     10

	                биотуалет                                   


11 Обоснование размеров и оснащения площадок для складирования материалов, конструкций, оборудования, укрупненных модулей и стендов для их сборки.

        Решения по перемещению тяжеловесного негабаритного оборудования укрупненных модулей и строительных конструкций.

        Промежуточное накопительное складирование строительных материалов на объекте не предусматривается. Все материалы должны идти в работу с транспортных средств без дополнительной перегрузки и складирования на объекте.

        Беспорядочное хранение и разбрасывание материалов на возводимом объекте запрещается.

12 Предложения по обеспечению контроля качества строительных и монтажных работ, а также поставляемых на площадку  и монтируемых оборудования конструкций и материалов.  

Контроль качества работ при строительстве объектов

       Качество строительной продукции формируется: 1) при разработке нормативной документации; 2) проектировании объектов; 3) изготовлении материалов, изделий, деталей и конструкций; 4) производстве строительно-монтажных работ.

        Качество проекта определяется уровнем принятых проектных решений, их прогрессивностью, соответствием новейшим технологиям, достижениям отечественного

и зарубежного опыта. Различают следующие признаки качества проекта: функциональные - обеспечение в проектируемых сооружениях нормального технологического процесса при соблюдении требований быта, труда и отдыха обслуживающего персонала; конструктивные - надежность работы как объекта (сооружения) в целом, так и его узлов (неизменяемость несущей способности, безотказная работа узлов, водонепроницаемость и т.д.); экономические - получение высококачественной продукции при минимальных материальных и трудовых затратах; эстетические - соответствие социально-экономическому уровню людей, их культурным запросам архитектурная композиция, отделка здания и т.д.).

        Качество строительных материалов и изделий характеризуется совокупностью определенных свойств, удовлетворяющих условиям их использования. Для несущих конструкций - это прочность, жесткость; для ограждающих конструкций резервуаров -трещиностойкость, водонепроницаемость, морозостойкость; для ограждающих конструкций зданий - тепло- и звукоизоляционные свойства.

       Качество строительно-монтажных работ определяется требованиями проекта, СНиПа, техническими условиями (ТУ) и специальными инструкциями. Оно зависит от квалификации рабочих и ИТР, качества машин и инструментов, применяемых материалов и изделий, соблюдения технологической последовательности работ.

        Для определения соответствия качества строительства предъявляемым требованиям и оперативного принятия мер по ликвидации брака организуют внешний и внутренний контроль качества материалов и строительно-монтажных работ. Внешний контроль осуществляют государственные и ведомственные органы контроля.

        Заказчик выполняет технический надзор за качеством выполненных работ, проверяет их объемы, контролирует сроки их выполнения и принимает участие в приемке законченных объектов.

        Органы государственного архитектурно-строительного контроля (Госархстройконтроля) выдают разрешение на производство строительно-монтажных работ, контролируют правильность застройки выделенного участка и соблюдение технических правил ведения работ.

        Наличие лицензии на выполнение строительных работ-обязательное условие для каждой подрядной организации.

        Авторский надзор в лице генеральной проектной организации контролирует качество работ и соответствие возводимых объектов (сооружений) утвержденному проекту.

       Пожарная инспекция контролирует выполнение на объекте запроектированных противопожарных мероприятий.

       Санитарная инспекция следит за соблюдением на стройплощадке обязательных правил санитарии и гигиены, а также за своевременным выполнением мер по охране окружающей среды.

       Госгортехнадзор контролирует техническое состояние и безопасность эксплуатации подъемно-транспортных машин и оборудования, котлов и прочих емкостей (сосудов), работающих под давлением.

Техническая инспекция профсоюзов осуществляет контроль за соблюдением правил охраны труда, техники безопасности и норм трудового законодательства.

       Банковский (финансовый) контроль осуществляется для проверки использования кредитов, ассигнований, материальных ресурсов и денежных средств, сроков и стоимости строительства. Генеральный заказчик или генподрядчик путем контрольных обмеров проверяют количество, характер и стоимость работ, не допуская к оплате те из них, которые выполнены с отступлениями от проекта, некачественно или некомплексно.

       Технический контроль осуществляется работниками и контролирующими органами строительных организаций на всех стадиях работ (рис. 12.1). Оперативный контроль за качеством работ возложен на прораба, строительного мастера и бригадира, которые выполняют его непрерывно и постоянно. Особая ответственность при этом возлагается на линейных ИТР. Документально фиксируется обязательство производителя работ строго соблюдать при строительстве объектов требования проекта, СНиПа, ТУ и других нормативных документов. При этом он предупреждается о личной административной и уголовной ответственности за нарушение технических условий производства работ и строительного законодательства.

        Главный инженер, являясь техническим руководителем организации, осуществляет систематически выборочный контроль качества работ.

        В зависимости от этапов изготовления строительной продукции различают четыре основных вида внутреннего контроля: входной, операционный, приемочный и лабораторный.

        Входной контроль служит для проверки качества поступающей проектной документации, а также материалов, изделий и оборудования. Соответствие документации возможностям качественного выполнения работ проверяется техническим отделом треста при согласовании проекта и при получении рабочих чертежей. Качество изделий, материалов и оборудования проверяют по соответствию сертификатам, стандартам, ТУ, паспортам и рабочим чертежам. Этот вид контроля осуществляют прорабы, мастера, бригадиры, представители строительных лабораторий и заказчика.

        Операционный контроль качества является основным видом внутреннего технического контроля, осуществляемого непосредственно на рабочих местах. Он выполняется в виде самоконтроля рабочими и контроля производственным персоналом. Обычно операционный контроль выполняется после завершения производственных операций. Цель его-выявление дефектов и принятие оперативных мер по их устранению. Операционный контроль осуществляется в соответствии со специальными схемами контроля, разрабатываемыми в составе ППР.

        Приемочный контроль служит для оценки качества законченных сооружений или их частей, а также скрытых работ.

        Лабораторный контроль осуществляется в обязательном порядке на объектах строительства при значительных объемах работ.

        Строительные лаборатории следят за качеством поступающих материалов и изделий (цемента, труб, муфт, уплотнителей, электродов, битума, пряди и т.п.), проверяют их на соответствие ГОСТам, ТУ, нормам и сертификатам.

        Метрологическое и геодезическое обеспечение качества осуществляют строительная лаборатория и геодезическая служба в целях единства, точности и достоверности измерений.

        Правовое обеспечение качества осуществляет юридическая служба совместно со сметно-договорным отделом и отделом маркетинга.

13 Предложения по организации службы геодезического и лабораторного контроля.  

        Плановое и высотное положение элементов, конструкций и частей здания, их вертикальность, положение закладных деталей следует определять от знаков внутренней разбивочной сети или ориентиров, которые использовались при выполнении работ, а элементов инженерных сетей – от знаков разбивочной сети строительной площадки, внешней разбивочной сети здания.

        Условия обеспечения точности угловых и линейных измерений, точности высотных измерений и передача отметок по высоте и вертикали определять по СНиП 3.01.03-84 (геодезические работы в строительстве)

        Лабораторный контроль выполнять силами привлеченных специалистов и имеющихся в г.Сочи строительных лабораторий.

14 Перечень требований, которые должны быть учтены в рабочей документации, разрабатываемой на основании проектной документации в связи с принятыми методами возведения строительных конструкций и монтажа оборудования.

       Дома жилогокомплекса запроектированы  из монолитных железобетонных конструкций, состоящих из несущих продольных  и поперечных стен  и монолитных железобетонных перекрытий, поэтому с целью использования модульной универсальной  опалубки принято решение минимизировать количество типоразмеров несущих конструкций и узлов.

15 Обоснование потребности в жилье и социально-бытовом обслуживании персонала, участвующего в строительстве.

       Иногородние строители обеспечиваются жильем в частном жилом секторе или в мини-гостиницах  по договору с генподрядной строительной организацией.

16 Перечень мероприятий и проектных решений по определению технических средств и методов работы, обеспечивающих выполнение нормативных требований охраны труда. 

Мероприятия по охране труда и технике безопасности

       При производстве работ строго соблюдать правила техники безопасности в строительстве (СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002), правила производственной санитарии.

       Нахождение людей, не имеющих непосредственное отношение к производству работ, в опасных зонах категорически запрещается.

       Пути башенного крана обносятся капроновым канатом.
Над входом в здание устанавливается защитный козырёк.
       Открытые траншеи и котлованы должны быть ограждены и обеспечены трапами для спуска людей в котлован.

       Колодцы инженерных сетей также должны быть ограждены, а люки закрыты.

       Грузоподъёмные машины, такелажные приспособления и монтажное оснащение допускается в эксплуатацию только после проверки и испытания по правилам Госгортехнадзора.

       Руководители строительно-монтажной организации обязаны обеспечить

рабочих, инженерно-технических работников и служащих спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты.
      Все лица, находящиеся на строительной площадке, обязаны носить защитные каски.

       До начала основных строительно-монтажных работ должны быть подготовлены и введены в действие санитарно-бытовые помещения и устройства.

      На объекте строительства должны быть выделены помещения или места для размещения аптечек с медикаментами, носилок, фиксирующих шин и других средств для оказания первой помощи пострадавшим.

      Все работающие на строительной площадке должны быть обеспечены питьевой водой. Питьевые установки располагаются на расстоянии не более 75м от рабочих мест по горизонтали и 10м по вертикали от рабочих мест, временный туалет - на расстоянии не более 200м.

     ПОСом предусматривается установка биотуалетов как на стройплощадке, так и на этажах здания.

       Рабочие места, проезды, проходы на строительной площадке в тёмное время суток должны быть освещены в соответствии с ГОСТ 12.1.046-85.

      Противопожарные мероприятия выполнять в соответствии с ППБ- 01-03 - ''Правилами пожарной безопасности в Российской Федерации»

      Для обеспечения пожарной безопасности следует оборудовать стенды полным набором пожарного инвентаря.

      Складирование изделий и материалов на стройплощадке выполнять в соответствии с "Правилами пожарной безопасности"

      Проводка временных электросетей и установка электрооборудования должна выполняться в соответствии с ПУЭ - 7-е издание и «Правилами пожарной безопасности».

      После возведения "коробки" здания разрешается временные склады, а также административно-бытовые помещения размещать в строящемся здании при условии соблюдения требований "Типовых правил пожарной безопасности для промышленных предприятий".

      К началу отделочных работ должен быть введен в  действии постоянный водопровод.

17 Описание проектных решений и мероприятий по охране окружающей среды в  период строительства. 

1. При организации строительного производства необходимо осуществлять мероприятия и работы по охране окружающей природной среды, которые включают рекультивацию земель, предотвращение потерь природных ресурсов, предотвращение или очистку вредных выбросов в почву, водоёмы, атмосферу.

2. На территории строящегося объекта не допускается непредусмотренное проектной документацией удаление древесно- кустарниковой растительности и засыпка грунтом корневых шеек и стволов растущих деревьев и кустарников.

3. Выпуск воды со строительной площадки непосредственно на склоны без надлежащей защиты от размыва не допускается. При выполнении планировочных работ почвенный слой, пригодный для последующего использования, должен предварительно сниматься и складываться в специально отведённых местах.

4. При производстве строительно-монтажных работ на селитебных территориях должны быть соблюдены требования по предотвращению запылённости и загазованности воздуха.

Не допускается при уборке отходов, мусора сбрасывать их с этажей зданий и сооружений без применения закрытых лотков и бункеров накопителей.
5. В процессе выполнения буровых работ при достижении водоносных горизонтов необходимо принимать меры по предотвращению неорганизованного излива подземных вод.

6. Производственные и бытовые стоки, образующиеся на стройплощадке, должны очищаться и обезвреживаться. От мойки автомашин загрязнённые воды предусмотрено пропустить через грязеотстойник с последующим подключением к ливневой канализации.

7. При обслуживании машин и механизмов не допускается сброс на рельеф горючесмазочных материалов.

8. Запрещается сжигание на территории строительства строительных отходов.

9.  Образующийся в процессе строительства мусор сортируется по основным видам: строительный мусор, бытовой мусор, металлолом. Бытовой и строительный мусор собираются в отдельные контейнеры и утилизируются специализированной организацией.
      Образующийся в процессе работ металлолом по окончании строительства вывозится на предприятие по переработке черных металлов
18 Обоснование принятой продолжительности строительства объекта капитального строительства и его отдельных этапов. 

	1.Название и местонахождение строительного объекта.
	Жилой комплекс по адресу: г.Сочи, Центральный район, ул. Тимирязева.

	2. Проектная мощность
	

	3. Начало строительства по плану
	декабрь 2012 года

	4. Продолжительность  строительства 


	Сорок восемь месяцев.

	5. Общая расчетная продолжительность строительства объекта составит
	Т общ. = 12+(16+16+16) х (1,1х1,15): 2,024+6,0 = 48 месяцев. по МДС 12-43.2008, где:

12 мес. - продолжительность строительства подпорных стен.

(16+16+16) мес - продолжительность строительства жилых домов.

1,1 коэфф. на сейсмичность 8 баллов.

1,15 - коэфф на строительство в стесненных условиях.

2,024 - коэфф совмещения одновременности строительства жилых домов.

6,0 мес. - продолжительность строительства автостоянки.

Окончание строительства до 01 декабря 2016 года. 


19. Перечень мероприятий по организации мониторинга за             состоянием зданий и сооружений, расположенных в непосредственной близости от строящегося объекта, земляные, строительные, монтажные и иные работы, которые могут повлиять на техническое состояние и надежность таких зданий и сооружений.  

        Предлагается  здания жилого  комплекса возводить с применением новейшей строительной техники и механизмов, работа которых не должна повлиять на техническое состояние и надежность зданий и сооружений, расположенных в непосредственной близости от строящегося объекта.

13. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.

Раздел проектной документации «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» (далее –противопожарные мероприятия) распространяется на жилой комплекс с 4-х уровневой автостоянкой (далее – объект), (далее - объект) и разработан во исполнение:

1. Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и нормативных документов по пожарной безопасности (далее - Технический регламент).

2. Части 12 ст. 48 Градостроительного кодекса РФ.

3. Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

Основанием наразработки проектной документации объектаслужит:

4.
Постановление Главы администрации города Сочи № 1964от 01.11.2006 г.

5.
Договор аренды земельного участка № 4900005781 от 22.04.2010г.

6.
ГПЗУ № RU233090000-000000000005039, утвержден 15.04.2012.

Разработчиком противопожарных мероприятий является ООО «Орион-Интеграл» (далее - Разработчик).

Ответственность за достоверность технической документации, характеристик конструкций и других исходных данных несет ГенпроектировщикГУП МНИИП «Моспроект-4» (далее - Генпроектировщик).

В случае внесения Генпроектировщиком изменений и дополнений в проектные материалы, которые влияют на систему противопожарной защиты объекта, настоящие противопожарные мероприятия утрачивают свою силу и подлежат повторной разработке с учетом внесенных изменений и дополнений.

2.
Нормативные документы
При разработке противопожарных мероприятий учитывались требования в области пожарной безопасности с учетом функционального назначения зданияпо пожарной безопасности, изложенные в следующих нормативных правовых актах и нормативных документах или ссылающиеся на них:

1.
Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности".

2.
Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений".

3.
Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

4.
Правила противопожарного режима в Российской Федерации №390 от 25.04.2012 (далее -ППР №390).

5.
Правила устройства электроустановок (ПУЭ).

6.
Распоряжение Правительства РФ от 21.06.2010 N 1047-р «О перечне национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений".

7.
Приказ Ростехрегулирования от 01.06.2010 N 2079 «Об утверждении Перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений".

8.
Приказ Ростехрегулирования от 30.04.2009 N 1573 "Об утверждении Перечня национальных стандартов и сводов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".


Описание системы обеспечения пожарной безопасности объекта

4.1.
С учетом общих принципов обеспечения пожарной безопасности, определенных в статьях I раздела Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (далее – Технический регламент), каждый объект защиты должен иметь систему обеспечения пожарной безопасности, которая включает в себя систему предотвращения пожара, систему противопожарной защиты и организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.

Система обеспечения пожарной безопасности данного объекта характеризуются уровнем обеспечения пожарной безопасности людей и чужого имущества, а также критериями экономической эффективности этих систем для собственника объекта с учетом всех стадий (проектирование, строительство, эксплуатация) жизненного цикла объекта и обеспечивается одним или несколькими из способов, приведенных в статье 52 Технического регламента.

4.2.
Система предотвращения пожара обеспечивается применением негорючих веществ и материалов.

4.3.
Система противопожарной защиты обеспечивается комплексом конструктивно-планировочных решений, а также применением средств противопожарной защиты.

В комплекс конструктивно планировочных решений входит применение противопожарных преград (стен, перегородок, перекрытий, дверей и т.п.), ограничивающих распространение пожара и обеспечивающих:

-
возможность эвакуации людей наружу (на прилегающую к объекту территорию) до наступления угрозы их жизни и здоровью вследствие воздействия опасных факторов пожара;

-
нераспространение пожара на рядом расположенные здания, в том числе при обрушении горящего здания;

-
созданием условий, необходимых для успешной работы пожарных подразделений при тушении пожара.

В состав системы противопожарной защиты объекта входят:

· наружное пожаротушение;

· внутренний противопожарный водопровод;

· автоматическая установка пожаротушения автостоянки;

· автоматическая установка пожарной сигнализации;

· система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;

· эвакуационное освещение;

· регламентация огнестойкости и пожарной опасности конструкций;

· управление работой общеобменной и местной вентиляции и кондиционирования при пожаре, а также огнезадерживающими клапанами, заслонками.

4.4.
В процессе строительства и эксплуатации объекта обеспечивается:

-
соблюдение требований пожарной безопасности, предусмотренных нормативными документами и настоящими противопожарными мероприятиями, пожаробезопасное проведение строительных и монтажных работ;

-
наличие и исправное содержание средств борьбы с пожаром;

-
возможность безопасной эвакуации и спасения людей на объекте и на строительной площадке.

4.5.
Проектирование системы противопожарной защиты осуществляется по специальным разделам проекта индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, имеющими выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к таким видам работ.

5. Обоснование противопожарных расстояний между зданиями и сооружениями, обеспечивающих пожарную безопасность объекта

5.1.
Противопожарные разрывы между проектируемымижилыми зданиями, здания автостоянкии существующих зданий предусмотрены в соответствии с требованиями таблицы 1СП 4.13130.2009.

Противопожарные расстояния от жилых зданий (классов функциональной пожарной опасности Ф1.3) I степени огнестойкости до автостоянки (класса функциональной пожарной опасности Ф5.2) составляют не менее 15 м, что соответствует п. 1 ст. 69 Технического регламента и Приложению 1* СНиП 2.07.01-89дополнительновыполненыусловия компенсирующих мероприятий указанный в п.7.13 данных противопожарных мероприятий, на основании п.4.13 СП 4.13130.2009расчетная величина индивидуального пожарного риска для здания автостоянки Q = 5,184∙10-7соответствует требуемому значению.

Противопожарные разрывы от жилых домов до автостоянки:

-
жилое здание №3 (Ф 1.3)I степени огнестойкости, класса конструктивной пожарной опасности С0 (по осиК/1-12) расположено на расстоянии 15 метров от здания автостоянкина 126 м/м (Ф 5.2)II степени огнестойкости, класса конструктивной пожарной опасности С0 (по оси А/1-13);

-
жилое здание №2 (Ф 1.3) I степени огнестойкости, класса конструктивной пожарной опасности С0 (по оси12/А-К) расположено на расстоянии 17,4 метров от здания автостоянки на 126 м/м (Ф 5.2) II степени огнестойкости, класса конструктивной пожарной опасности С0 (по осям А/1-13 и 1/А-Д);

-
жилое здание №1 (Ф 1.3) I степени огнестойкости, класса конструктивной пожарной опасности С0 (по оси 12/А-К) расположено на расстоянии 53,3 метров от здания автостоянки на 126 м/м (Ф 5.2) II степени огнестойкости, класса конструктивной пожарной опасности С0 (по осям А/1-13 и 1/А-Д).

Противопожарные разрывы между жилыми домами:

-
жилое здание №3 (Ф 1.3) I степени огнестойкости, класса конструктивной пожарной опасности С0 (по оси 1/А-К) расположено на расстоянии 18 метров от жилого здания №2 (Ф 1.3) I степени огнестойкости, класса конструктивной пожарной опасности С0(по оси 12/А-К);

-
жилое здание №2 (Ф 1.3) I степени огнестойкости, класса конструктивной пожарной опасности С0 (по оси 1/А-К) расположено на расстоянии 15 метров от жилого здания №1 (Ф 1.3) I степени огнестойкости, класса конструктивной пожарной опасности С0 (по оси 12/А-К).

Противопожарные разрывы от открытых парковочных мест до жилых знаний и здания автостоянки:

-
открытые парковочные мест для инвалидов на 8 м/м примыкающие к зданию автостоянки (по оси А/1-13) удалены от жилого здания №3(по оси К/1-13) на расстоянии 11,2 метров;

-
открытые парковочные мест на 10 м/м удалены от жилого здания №3 (по осиА/1-13) расстоянии 10,06 метров;

-
открытые парковочные мест на 6 м/м удалены от жилого здания №2 (по оси А/1-13) расстоянии 10,06 метров;

-
открытые парковочные мест на 6 м/м удалены от жилого здания №1 (по оси А/1-13) расстоянии 10,06 метров.

В соответствии с п. 6.11.11 СП 4.13130.2009 расстояние от наружной стены без проемов здания автостоянки II степени огнестойкости и класса С0до открытой парковки на 8 м/м не нормируется.

5.2.
В противопожарных разрывах между зданиями и сооружениями не разрешается использовать под складирование материалов, оборудования и тары, для стоянки транспорта и строительства (установки) зданий и сооружений (п.79 ППР №390).

Территорию в пределах противопожарных разрывов предусмотрено своевременно очищать от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и т.п. (п.77ППР №390).

5.3.
Временные строения располагаются от объекта на расстоянии не менее 15 м.

Площадка для мусора предусматривается с ограждением на расстоянии не менее 15 м от проектируемого здания (пункт 4.16 СП 4.13130.2009).

6.
Описание и обоснование проектных решений по наружному противопожарному водоснабжению, по определению проездов и подъездов для пожарной техники

6.1.
Описание и обоснование проектных решений по наружному противопожарному водоснабжению.

6.1.1.
На прилегающей территории объекта предусматривается размещение наружного противопожарного водопровода соответствующего требованиям СП 8.13130.2009, п. 8.46 СНиП 2.04.02-84* и Технического регламента. Расход воды для объектов обеспечен от 2 гидрантов, установленных на водопроводной сети на расстоянии не более 100 м между собой и не более 150 м от зданий, с учетом прокладки рукавных линий (200 м). Пропускная способность пожарных гидрантов составляет 110 л/с, арасход воды из водопроводной сети на наружное пожаротушение:

-
жилого здания 33,7 л/с;

-
4-х уровневой автостоянки 20,4 л/с.

Источником противопожарного водоснабжения проектируемых зданий является городская сеть водопровода Д=400мм по ул. Тимирязева. 

Ввод водопровода 2 Dу 150 мм предусматривается из пластиковых водопроводных труб. 

Гарантированный напор в водопроводной сети составляет 30,0м.

Суточная норма водопотребления 160 л/сут. на человека

6.1.2.
Пожарные гидранты размещены на расстоянии не более 2,5 м от края проезжей части, но не ближе 5 м от стен объекта (п.8.6 СП 8.13130.2009), и не располагаются против основных эвакуационных выходов ГОСТ Р 53961-2010. К пожарным гидрантам обеспечивается подъезд с твердым покрытием.

6.1.3.
Организацией водопроводно-канализационного хозяйства предусматриваетсяустанавливать на видных местах указателипожарныхгидрантов (знаки плоские подключенные к сети наружного освещения) в соответствии с НПБ 160-97, так же данная организация следит за возможностью беспрепятственного доступа в любое время года к пожарнымгидрантам, установленным в колодцах, находящихся на обслуживании организации водопроводно-канализационного хозяйства, так же организация содержит в исправном состоянии системы и средства противопожарного водоснабжения, включая пожарныегидранты, задвижки и прочие технические средствакоммуникаций находящиеся до ввода в здания (Постановление Правительства РФ от 12.02.1999 N 167 (ред. от 23.05.2006).

6.2.
Описание и обоснование проектных решений по определению проездов и подъездов для пожарной техники.

6.2.1.
Подъезд пожарной техники к жилым зданиям осуществляется со всех сторон, расстояние от внутреннего края подъезда до стены здания не более 10 м.Обеспечен доступ пожарных с автолестниц или автоподъемников в любую квартиру или помещение квартир.

Подъезд пожарной техники к автостоянке осуществляется с одной стороны,расстояние от внутреннего края подъезда до стены здания не более 8 м.

6.2.2.
Ширина проездов для пожарной техники предусмотрена не менее 6м, с учетом примыкающих к проездам тротуаров рассчитанных на нагрузкиот пожарных автомобилей на покрытие или грунт. В этой зоне не предусмотрено размещать ограждения, воздушные линий электропередач и осуществлять рядовую посадку деревьев. (Приложение 1* СНиП 2.07.01-89*).

6.2.3.
Не допускается устраивать парковку автотранспорта, загромождать и зауживать:

· подъезды, проезды и проходы к зданиям, используемые для целей пожаротушения;

· подходы к основным эвакуационным выходам из зданий;

· подходы, ведущие к пожарным лестницам и лифтам для пожарных подразделений.

Указанные пути должны содержаться в исправном состоянии, а зимой своевременно очищаться от снега и льда.

6.2.4.
Время прибытия первого подразделения пожарной охраны, которое располагает достаточным количеством сил и средств для тушения возможного пожара, к месту вызова (на объект) составляет не более 10 мин.(ст.76 Технического регламента).Радиус обслуживания пожарного депо не превышает 3 км.

7.
Описание и обоснование принятых конструктивных и объемно-планировочных решений, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности строительных конструкций

7.1.
Проектируемые здания представляет собой жилой комплекс в виде трех жилых 20-этажных зданий с расположенными на первых этажах офисными помещениями. Архитектурно-планировочные решение жилых зданий идентичны.В каждой жилой части предусмотрен лифт с режимом работы «перевозка пожарных подразделений».

Отдельно расположенная 4-х этажная автостоянка для легковых автомобилей на 126 м/местоборудована эксплуатируемой (спортплощадка) кровлей. Доступ автомобилей на этажи автостоянки осуществляется по рампекак с первого так и с четвертого этажа, с первого потретий этаж по изолированной рампе,а с третьего по четвертый по открытой рампе. Такое решение возможно благодаря использованию рельефа местности. Автостоянка предназначена для размещения легковых автомобилей жильцов и сотрудников проектируемого жилогокомплекса. Способ хранения автомобилей – манежный. Помещения автостоянок – не отапливаемые. 

За относительную отметку 0.000 принята отметка проезда пожарного автомобиля, соответствующая абсолютной отметке для жилого здания №1  +123.200; для жилого здания №2+123.400; для жилого здания №3 +124.100; для здания автостоянки +130.000.

Классы функциональной пожарной опасности помещений (ст.32 Технического регламента):

-
Ф 1.3 – многоквартирный жилой дом;

-
Ф 4.3 – офисы;

-
Ф 5.2 – стоянки автомобилей без технического ремонта и обслуживания.

Характеристики зданий:

Жилые дома

-
Этажность – 20;

-
Высота помещений от пола до потолка – 2,75 м.

Автостоянка:

-
Этажность – 4;

-
Высота помещений от пола до потолка – 2,65 м.

Высота здания, определяемая разностью отметок поверхности проезда для пожарных машин и нижней границы открывающегося проема (окна) в наружной стене, составляет для:

-
жилого здания – 72,7 м (п.3.1 СП 1.13130.2009);

-
4-х уровневой автостоянки – 15,1 м (п.3.1 СП 1.13130.2009).

7.2.
В проекте предусмотрено разделение каждого жилого дома на два (2) пожарных отсека, включающих в себя:
-
1-й ПО –офисы в осях 1-12/А-Кнапервом этаже, площадью не более 500 м2;

-
2-й ПО – жилой дом с 2-20 этажи, площадью этажа не более 500 м2.

Выделение пожарных отсеков предусматривается противопожарными стенами и перекрытиями 1-го типа (п.5.4.1.СП 2.13130.2009 и п. 27 ст. 2 № 123-ФЗ)

Предел огнестойкости несущих конструкций в жилом доме до второго этажа, а так же предел огнестойкости плиты перекрытия второго этажа REI 150.

Противопожарныестены,разделяющиезданиенапожарныеотсеки,возводятсядопротивопожарныхперекрытий1-готипаиобеспечиваютнераспространение пожара в смежный по горизонтали пожарный отсек (п.5.4.5 СП 2.13130.2009).

Противопожарные стены удовлетворяют требованиям п. 5.4.7 и 5.4.8 СП 2.13130.2009.

7.3.
Степень огнестойкости жилых домов–I, автостоянки II, а класс конструктивной пожарной опасности зданий С0. Класс пожарной опасности строительных конструкций К0, принят по таблице 6 приложения к Техническому регламенту.

Наружная отделка - фасадов зданий (К0). Фасадная отделка наружных стен объекта выполнена из материалов группы НГ, без применения ветрозащитной мембраны согласно таблице 22 Технического регламента.

Скрытое распространение пожара по конструкциям фасадных систем с декоративным конструкциям (карнизам) исключается применением негорючих материалов ст.49 №123-ФЗ, а так же соблюдением вертикального межоконного расстояния соответствующему п.1.3 ГОСТ 31251-2008.

7.4.
Пределы огнестойкостизданий жилого корпусас надземной автостоянкой и классы их пожарной опасности строительных конструкций запроектированы с учётом табл.21Технического регламента и указаны в таблице № 1. Пределы огнестойкости заполнения проемов в противопожарных преградах приняты по таблице 24 Технического регламента и указаны в таблице № 2.

Таблица № 1

	Степень огнестойкости

зданий и пожарных отсеков
	Предел огнестойкости строительных конструкций

	
	Несущие стены, колонны и другие несущие элементы
	Наружные не несущие стены
	Перекрытия между-этажные
	Строительные конструкции бесчердачных покрытий
	Строительные конструкции лестничных клеток

	
	
	
	
	настилы (в том числе с утепли-телем)
	фермы, балки, прогоны
	внутренние стены
	марши и 
площадкилестниц

	I
	R 120 
	E 30  
	REI 60
	RE 30  
	R 30  
	REI 150
	REI 150
R 60 

	II
	R 90 
	E 15  
	REI 45
	RE 15  
	R 15  
	REI 90
	R 60 


Таблица№2

	Двери, калитки, окна
	Предел огнестойкости дверей/окон

	В противопожарных стенах 1-го типа 
	EI 60/Е 60

	В противопожарных стенах 2-го типа и перегородках  1-го типа
	EI 30

	В ограждающих конструкциях электрощитовых, вентиляционных камер и других пожароопасных технических помещений
	EI 30

	Шахт лифтов для пожарных
	EI 60

	В ограждающих конструкциях тамбур-шлюзов
	EI 30

	В ограждающих конструкциях коммуникационных шахт (допускается применять двери с ненормируемым пределом огнестойкости в коммуникационных шахтах, предназначенных только для трубопроводов водоснабжения и канализации с применением труб из негорючих материалов и с уплотнением узлов их пересечения с перекрытиями негорючими материалами)
	EI 30


7.5.
Для заполнения и соответствия пределов огнестойкости мест сопряжения противопожарных преград применен конструктивный вид огнезащиты (обетонирование, обкладка кирпичом, и т. п.) в том числе мест заделка деформационных швов и пр. что соответствуют требованиям ст. 87, 88, 137, 138 Технического регламента.

7.6.
Места сопряжения противопожарных стен, перекрытий и перегородок с другими ограждающими конструкциями здания, сооружения, строения, пожарного отсека имеют предел огнестойкости не менее предела огнестойкости сопрягаемых преград (п.6 ст.88 Технического регламента).

7.7.
Противопожарные перегородки в помещениях с подвесными потолками разделяют пространство над ними. В пространстве за подвесными потолками не предусмотрено размещение каналов и трубопроводов для транспортирования горючих газов, пылевоздушных смесей, жидкостей и материалов (ст.137 Технического регламента).

7.8.
Строительные, отделочные и теплоизоляционные материалы, запроектированные к использованию, имеют сертификаты пожарной безопасности (ст.145 Технический регламент).

7.9.
Вентиляционные камеры, технические и другие пожароопасные помещения для инженерного оборудования отделяются от других помещений и коридоров противопожарными перегородками 1-го типа с пределом огнестойкости не менее EI 45 и противопожарными перекрытиями с пределом огнестойкости не менее (REI 60 для жилого дома и REI 45 в автостоянке).

Защита дверных проемов в перегородках осуществляется противопожарными дверями 2 типа с пределом огнестойкости не менее EI 30, оборудованными устройствами самозакрывания и уплотнениями в притворах.

7.10.
Двери (люки) электротехнических шахт и ниш предусмотреныпротивопожарными, с пределом огнестойкости не менее:

-
EI 30 – при пределе огнестойкости шахт и ниш – REI 45;

-
EI 60 – при пределе огнестойкости шахт и ниш – REI 150.

7.11.
Шахты лифтов выделены на всю высоту противопожарными стенами с пределом огнестойкости не менее RЕI 150, с подпором воздуха при пожаре 

7.12.
Двери лифтовых холлов и двери машинных отделений лифтов предусмотрены в дымогазонепроницаемом исполнении.

Ограждающие конструкции машинных помещений лифтов для пожарных имеют предел огнестойкости не менее REI 120.

Шахтные двери, двери лифтовых холлов и двери машинных помещений лифтов для пожарных имеют следующие пределы огнестойкости: 

-
двери шахт – не менее EI 60;

-
двери лифтовых холлов – не менее ЕIS 30;

-
двери машинных помещений – не менее EI 60.

Двери лифтовых холлов предусматриваются дымогазонепроницаемое исполнение с устройствами самозакрывания и уплотнения в притворах.

7.13.
Размещение вентиляторов систем приточной противодымной вентиляции предусматривается в отдельных от других систем помещениях, выделяемых противопожарными перегородками с пределом огнестойкости не менее EI 45 и противопожарными перекрытиями с пределом огнестойкости не менее REI 60, а при размещении их в объеме части зданиядругого функционального назначения предел огнестойкости противопожарного перекрытия и стен предусмотрен не менее REI 150.

7.14.
В соответствии с ст. 37 Технического регламента в качестве компенсирующего мероприятия от п.6.11.1 СП 4.13130.2009 наружные стены автостоянки со стороны жилого дома №3 и эксплуатируемая конструкция кровли (спортплощадка) надземной автостоянки выполнены с пределом огнестойкости REI 150 и заполнением проемов в них 1 типа.

Ограждающие конструкции помещения венткамеры и с/у для маломобильных групп населения (далее МГН) расположенные на кровле надземной автостоянки выполнены с пределом огнестойкости RIE 150 (стены и кровля) и входят в состав функциональной пожарной опасности Ф 5.2, двери и окна в данных помещения устроены с пределом огнестойкости EI 60.

7.15.
Общая для всех этажей рампа отделяется на каждом этаже от помещений для хранения автомобилей противопожарными перегородкамис пределом нестойкости EI 15, воротамис пределом нестойкости EI 15 (п.6.11.14 СП 4.13130.2009).

7.16.
Для возможности прокладки пожарных рукавов в нижней части ворот автостоянки предусмотрен люк с самозакрывающейся заслонкой размером 20 х 20 см.

7.17.
Покрытие полов автостоянки стойкое к воздействию нефтепродуктов, рассчитанное на сухую (в том числе механизированную) уборку помещений, группа распространения пламени по таким материалам должна быть не ниже РП 1 (5.16 СНиП 21-02-99).

7.18.
В автостоянке служебное помещение обслуживающего персонала (диспетчерский пункт), насосная станция пожаротушения и водоснабженияразмещаются не выше первого этажа. Данные помещения отделены от помещений хранения автомобилей и друг от друга противопожарными перегородками 1-го типа (п.6.11.21 СП 4.13130.2009, п.5.10.11, п.5.8 СП 5.13130.2009).

7.19.
Жилые помещения класса функциональной пожарной опасности Ф1.3 отделены от офисных частей здания противопожарными перекрытиями и стенами 1-го типа (п.5.2.4.3 СП 4.13130.2009).

7.20.
Мусоросборная камера жилой части имеет самостоятельный вход, изолированный от входа в здание глухой стеной, и выделяется противопожарными перегородками и перекрытием с пределами огнестойкости не менее REI 60 и классом пожарной опасности К0 (п.7.1.13 СП 54.113330.2011, п.5.2.4.11 СП 4.13130.2009).

Стволы систем мусороудаления выполнены из негорючих материалов и обеспечивают требуемые пределы огнестойкости и сопротивления дымогазопроницанию. В составе конструкций стволов мусороудаления не применяются материалы способные к взрывоподобному разрушению при пожаре.

Загрузочные клапаны стволов мусороудаления выполнены из негорючих материалов и обеспечивают минимально необходимые значения сопротивления дымогазопроницанию. Для уплотнения загрузочных клапанов применены материалы группы горючести не ниже Г2.

Шиберы стволов мусороудаления, устанавливаемые в мусоросборных камерах, оснащаются приводами самозакрывания при пожаре, пределы огнестойкости шиберов не менее пределов, установленных для стволов мусороудаления (ст.139 № 123-ФЗ).

7.21.
Степень огнестойкости перегородок отделяющие внеквартирные коридоры от других помещений, имеют предел огнестойкости не менее EI 45, а степень огнестойкости межквартирных ненесущие стены и перегородок имеют  предел огнестойкости не менее EI 30 и класс пожарной опасности К0 (п.5.2.4.5 СП 4.13130.2009, п.7.1.7 СНиП31-01-2003).

7.22.
Технические этажи жилой части площадью не более 500 кв. м, в них отсутствуют горючие материалы, а предел огнестойкости дверей в противопожарных перегородках не нормируется (п.5.2.4.9 СП 4.13130.2009)

7.23.
Ограждения лоджий и балконов в жилых зданиях выполняются из материалов группы НГ (п.5.2.4.10 СП 4.13130.2009).

7.24.
Помещения общественного назначения (Ф 4.3) отделены от жилых этажей перекрытиями 1-го типа согласно п. 5.5.4.2 СП 4.13130.2009.

Лестничная клетка типа Н2 офисной части здания единое целое с лестничной клетки типа Н1 жилой части здания, но изолирована от нее и имеет обособленный выход наружу.

Отделение лестничных клеток выполняется глухой противопожарной стеной 1-го типа, расположенной между лестничными маршами от пола первого этажа до промежуточной площадки лестничных маршей между вторым и третьим этажом и площадки третьего этажа, при этом площадка лестничной клетки между вторым и третьим этажом, площадка третьего этажа, лестничные марши от второго до третьего этажа, а так же внутренние стены лестничной клетки типа Н2 выполнены с пределом огнестойкости REI 150 что соответствует требованиям п. 5.4.17 СП 1.13130.2209.

7.25.
Воздухозаборные решетки приточной общеобменной вентиляции относящееся к офисной части зданий расположенные на вторых этажах зданий предусмотрены на расстоянии более 4 метров от окон жилой части (п.4.20.СП 4.13130.2009).
8.
Описание и обоснование проектных решений по обеспечению безопасности людей при возникновении пожара

8.1.
Эвакуация предусмотрена по СП 1.13130.2009 с учётом безопасной эвакуации людей в случае возникновения пожара.Защита людей на путях эвакуации обеспечивается комплексом объемно-планировочных, эргономических, конструктивных, инженерно-технических решений и организационных мероприятий. 

Эвакуационные пути и выходы запроектированы с учетом расчёта безопасной эвакуации людей при пожаре (ст.53 Технического регламента) и нормативных документов по пожарной безопасности.

8.2.
Эвакуация людей в жилые этажи корпусов осуществляется двумя лифтами (со 2-го по 20-й этаж) и по лестничной клетке типа Н1, через наружную воздушную зону лестничной клетки Н1. Лестничная клетка имеет выход непосредственно на улицу на уровне второго этажа.

8.2.1.
Конструктивное исполнение открытых переходов (воздушных зон) в лестничные клетки типа Н1 выполнено с применение выступа (EI 30)длиной 1,3 м что соответствует расстоянию в свету между дверными проемами воздушной зоны и ближайшим окном помещения квартиры 2,8 м (ст.56, ст.59, ст.80 Технического регламента и п.4.4.9 СП 1.13130.2009).

Переходы имеют ширину не менее 1,2 м с высотой ограждения 1,2 м, ширина простенка между дверными проемами в наружной воздушной зоне 1,7 м (п.4.4.9 СП 1.13130.2009).

8.2.2.
Наличия одной лестничной клетки для каждой секции обусловлена не превышением общей площадь квартир (не более 500 кв. м) на каждом этажежилого дома п. 5.4.2 СП 1.13130.2009.

8.2.3.
В лестничных клетках жилой части предусматриваются двери остекленные армированным стеклом. Двери, выходящие на лестничную клетку, в открытом положении не уменьшают расчетную ширину маршей лестниц и площадок п. 4.4.3. СП 1.13130.2009.

8.3.
Эвакуация людей в офисный части осуществляется через холл расположенный на уровне первого этажа, а также через лестничную клетку типа Н2 в осях 6/Е и 6/И с обособленным выходом наружу на уровне жилой части здания.

8.4.
Доступ людей в помещения автостоянки и вспомогательные помещения автостоянки осуществляется по двум рассредоточеннымлестничным клеткам типа Н3 с устройством перед входами в них на каждом этажетамбур-шлюзов с избыточным давлением воздуха при пожаре. Лестничные клетки оборудованы выходами на улицу на первом и четвертом этажах здания автостоянки. Такое решение возможно благодаря использованию рельефа местности.

8.5.
Наружные лестницы и площадки высотой от уровня тротуара более 0,45 м при входах в здания имеют ограждения п. 8.1.3. СП 1.13130.2009.

8.6.
В лестничных клетках не предусмотрено открытое размещение электрокабелей и проводов (за исключением электропроводки для слаботочных устройств). Приборы отопления размещаются на высоте не менее 2,2 м от поверхности проступней и площадок лестниц, в специально подготовленных нишах.

8.7.
В местах перепада высот на путях эвакуации запроектированы лестницы с числом ступеней не менее трех и не более 16 или уклон пандуса не более 1:6 п. 8.1.4. СП 1.13130.2009.

8.8.
Рампа в автостоянке отвечает следующим требованиям:

-
продольный уклон закрытой криволинейной рампы по оси полосы движения - 10,8%;

-
продольный уклон открытой (предусмотрена конструкция кровли, защищающая от атмосферных осадков) рампы – 10,8%;

-
поперечный уклон рампы не более 6 % (п. 5.28 СНиП 21-02-99).

8.9.
Пути движения автомобилей внутри автостоянок оснащены ориентирующими водителя указателями.

8.10.
В зданииавтостоянки уклоны полов каждого этажа, а также размещение трапов и лотков предусматриваться так, что исключается попадание жидкостей на рампу и этажи, расположенные ниже.

8.11.
При размещении на путях эвакуации запираемых по условиям эксплуатации дверей в них предусматриваться запоры типа «антипаника».

8.12.
Согласно СП 1.13130.2009 ширина путей эвакуации предусмотрена не менее – 1,4м, высота путей эвакуации предусмотрена не менее – 2м (проемов не менее 1,9 м). В любом случае эвакуационные пути предусмотрены такой ширины, чтобы с учетом их геометрии по ним можно было беспрепятственно пронести носилки с лежащим на них человеком. Длина пути эвакуации не превышает утроенной длины эвакуационной лестницы.
8.13
На основании ст.15 ФЗ N 181-ФЗ (№181-ФЗ) "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" а так же целях реализации положений п. 7 ст. 13, ст. 14, ст. 50 Жилищного кодекса Российской Федерации.

8.13.1.
Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры (помещениям офисной части здания) осуществляется при одновременном нахождении МГН в офисных помещениях, принятых из расчета общей площади офисных помещений 126 м2 (1 этаж)/6 м2/чел. (п.8.3.7 СП 1.13130.2009) = 21 чел.(из них 2-4% МГН согласно ст.21 №181-ФЗ)Следует обеспечить доступ или возможное рабочееместодляодногоинвалида.Исходя из расчета принимаем одного инвалида-колясочника (М4). Проектом предусматриваются расположение рабочего места или мест обслуживания групп МГН в помещениях по оси В/9-12 (№ 1.07; 1.08) (п.3.41 СПиН 35-01-2001).

Из данных помещений предусмотрено два эвакуационных выхода: 

-
первый непосредственно наружу;

-
второй через коридор и холл непосредственно наружу.

Расстояние от дверей помещения (№1.08) с пребыванием инвалидов (группы мобильности М1-М4) до эвакуационного выхода с этажа не превышает 15 м.

8.13.2.
Обеспечение жизнедеятельности с беспрепятственным доступом инвалидов и других маломобильных групп населения к жилым помещениям осуществляется из расчета максимального количества проживающих инвалидовпринимаемой по формуле:

Nр = (Ржп / Рун) х МГН%

где:

Nр–общее количествоМГН;

Ржп- общая площадь квартир (2720 м2);

Рун-учетная норма общей площади жилого помещения на одного человека в городе Сочи установленная РешениемГородского Собрания г. Сочи от 14.02.2006 N21 (10 м2);

МГН% - статистические данные о количестве МГН в РФ по данным Пенсионного фонда Россиина 2011г составляет 28,3%.

Общее количество МГН в жилом доме составит 78 чел., из них по данным органов социальной защиты населения являются инвалидами групп М2-М4 20% для определенияколичества человек на каждую группу мобильности необходимо разделениев процентном соотношениипо четырем группам из расчета М1-80% (60 чел); М2-11% (9 чел); М3 -7% (6 чел); М4-2% (2 чел).

В силу п.1.2, п.1.5 СНиП 35-01-2001 проектом предусмотрено расположении групп М4 на вторых этажах жилых зданий имеющих непосредственный выход наружу, а групп М1-М3 на выше лежащих этажах,в квартирах №1, №2, №3, №4, №7.

Расстояние от дверей помещений квартир (№1, №2, №3, №4, №7) с пребыванием группы мобильности М1-М3 до эвакуационного выхода на незадымляемую воздушную зону лестничной клетки Н1 не превышает 15 м(п. 3.41 СНиП 35-01-2001).

8.14.
Расстояние от двери самой удаленной квартиры до выхода в воздушную зону превышает 25 м. (таб. 7 п.5.4.3.СП 1.13130.2009).

На пути от квартиры до лестничной клетки Н1 не менее двух (не считая двери из квартиры) последовательно расположенных самозакрывающихся дверей (п.7.2.12 СНиП 31-01-2003).

Расстояние от наиболее удаленного места хранения автомобилей до ближайшего эвакуационного выхода запроектировано не более 40 метров (между эвакуационными выходами) (п. 9.4.3 СП 1.13130.2009).

8.15.
Отделка стен, потолков и покрытия полов на путях эвакуации (коридорах, холлах), а также технических этажах предусматривается из негорючих или трудно горючих материалов. Покрытие полов, в том числе и рампы, исключает скольжение.

Конструктивное исполнение путей эвакуации и отделки помещений предусмотрено в соответствии с требованиями положений ст. 134 и таблиц 3, 28 и 29 приложения Технического регламента.

Внутренние стены и перегородки здания (в том числе из светопрозрачных материалов), отделяющие пути эвакуации, предусматриваются в соответствии с требованиями СП 1.13130.2009.

8.16.
Аварийные выходы на балкон и(лоджию)предусмотрены с глухим простенком не менее 1,2 метра от торца балкона (лоджии) до оконного проема (остекленной двери) или не менее 1,6 метра между остекленными проемами, выходящими на балкон (лоджию) (п.5.4.2 СП 1.13130.2009).

9.
Перечень мероприятий по обеспечению безопасности подразделений пожарной охраны при ликвидации пожара
9.1.
Предусмотрена возможность свободного доступа пожарных подразделений, и доставки средств пожаротушения во все помещения объекта согласно ч. 1 ст. 80 Технического регламента. Обеспечен доступ пожарных подразделений к источникам наружного противопожарного водоснабжения.

9.2.
На покрытиежилого здания предусмотрен выход из объема воздушной зоны лестничной клетки типа Н1по металлической лестнице 3-го типа для каждогожилого здания комплекса(п. 2 ст. 90 Технического регламента).

На кровле предусмотрено устройство ограждений с учётом требований ГОСТ Р 53254-2009.

9.3.
Между маршами (поручнями ограждения) лестниц и между поручнями ограждений лестничных маршей выполнены зазоры шириной в свету не менее 75 мм.(п. 8.9 СНиП 21-01-97*).

9.4.
В качестве средства подъема личного состава подразделений пожарной охраны и пожарной техники на этажи жилой части здания запроектированы лифты с режимом работы «перевозка пожарных подразделений» (ст.90 Технического регламента).

9.5.
В помещениях для хранения автомобилей в месте выезда (въезда) на рампу предусмотрены мероприятия по предотвращению возможного растекания топлива при пожаре:

-
уклоны полов каждого этажа в автостоянке, а также размещение трапов и лотков выполняются так, чтобы исключалось попадание жидкостей на рампу и этажи, расположенные ниже;

-
в местах проезда и хранения автомобилей высота помещений и ворот от пола до низа выступающих конструкций и подвесного оборудования превышает не менее чем на 0,2 м наибольшую высоту автомобиля и предусмотрена не менее 2,0 м;

-
в полу подземной автостоянки предусматриваются устройства для отвода воды в случае тушения пожара.

10.
Сведения о категории помещений по признаку взрывопожарной и пожарной опасности
10.1.
Категории помещений автостоянки представлены в таблице 3.

Таблица 3

	№

п/п
	Наименование помещений
	Площадь, м2
	Категория

	Отм. 0,000 м

	1
	Автостоянка
	744
	В2

	2
	Насосная
	18,87
	Д

	3
	Электрощитовая
	13,68
	В4

	4
	Помещение уборочного инвентаря
	2,28
	В4

	Отм. 3,000 м, 6,000 м, 9,000

	5
	Автостоянка
	743
	В2

	6
	Помещение уборочного инвентаря
	14,40
	В4


11.
Перечень помещений подлежащих оборудованию автоматической установкой пожаротушения, пожарной сигнализацией, системой оповещения и управления эвакуацией при пожаре.
11.1.
Согласно приложению А СП 5.13130.2009 (пункт 4.1.1 таблицы А.1), помещения автостоянки подлежат оборудованию АУПТ.

Расстановка спринклерных оросителей предусмотрена в проездах автостоянки, во вспомогательных помещениях (ст. 83, ст. 104 № 123-ФЗ, приложение А СП 5.13130.2009).

Защита АУПТ предусмотрена для всех помещений автостоянки, кроме помещений:

-
с мокрыми процессами (душевые, санузлы, охлаждаемые камеры, помещения мойки и т. п.);

-
венткамер (приточных, а также вытяжных, не обслуживающих производственные помещения категории А или Б), насосных станций водоснабжения, бойлерных и др. помещений для инженерного оборудования здания, в которых отсутствуют горючие материалы;

-
категории В4 и Д по пожарной опасности;

-
лестничных клеток.

11.2.
АУПС оборудуются все помещения независимо от площади, (автостоянка, офисная часть жилого дома, прихожие квартир (тепловые), общие (внеквартирные) коридоры в жилой части здания, лифтовые холлы, а помещения квартир оборудуются автономными дымовыми пожарными извещателями) кроме помещений:

-
с мокрыми процессами (душевые, санузлы, охлаждаемые камеры, помещения мойки и т. п.);

-
венткамер (приточных, а также вытяжных, не обслуживающих производственные помещения категории А или Б), насосных водоснабжения, бойлерных и др. помещений для инженерного оборудования здания, в которых отсутствуют горючие материалы;

-
категории В4 и Д по пожарной опасности;

-
лестничных клеток.

11.3.
Системой оповещения и управления эвакуацией при пожаре оборудуются все помещения, в том числе помещения, посещаемые маломобильными группами населения, а также у каждого эвакуационноговыхода на путях эвакуации из объекта.

12
.
Описание и обоснование противопожарной защиты (автоматических установок пожаротушения, пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, внутреннего противопожарного водопровода, противодымной защиты)

12.1.
Внутреннийпротивопожарный водопровод и автоматическая установка пожаротушения.

12.1.1.
Противопожарные системы жилых домов №1, №2 и №3 приняты раздельными с хозяйственно-питьевыми водопроводами.

Жилая часть.

Помещения оборудуются:

-
внутреннимпротивопожарным водопроводом;

-
системой автоматического пожаротушения мусорокамер.

Офисная часть.

Помещения оборудуются:

-
внутренним противопожарным водопроводом.

12.1.2.
В здании принимается раздельная система хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода. Система внутреннего пожаротушения автостоянки принята раздельной с системой спринклерного пожаротушения.

Помещения 4 –х уровневой автостоянки оборудуются:

-
системой противопожарного водопровода (воздухозаполненная);

-
системой автоматического спринклерного пожаротушения (воздухозаполненная).

12.1.3.
Расход ВПВ для каждого этажа жилой части составляет3 струи х 2,9 л/с(8,70 л/с) согласно Табл. 1 п.1 СП 10.13130.2009 (при числе этажей св. 16 до 25 включительно и общей длине коридора свыше 10 метров).

Расход ВПВ для офисной части составляет 1 струи х 2,6 л/с (2,6л/с) согласно Табл. 1 п.1 СП 10.13130.2009 (при числе этажей до 10 этажей).

Расход ВПВ для каждого этажа 4 –х уровневой автостоянки составляет2 струи х 5,2 л/с (52,40 л/с), согласно Табл. 2 СП 10.13130.2009(поскольку фактический объем автостоянки составляет около 11 000 кубических метров при II степени огнестойкости зданий).

12.1.4.
Свободные напоры для системы ВПВ будут разные, исходя из расходов воды по пункту 12.1.3 и в соответствии с табл. 3 СП.10.13130.2009 будут составлять с условием диаметра впрыска применяемых стволов не менее 6 метров для жилой части здания и не менее 12 метров для гаража-стоянки.

12.1.5.
Поскольку пожарный водопровод выполняется раздельным от спринклерной системы, то его время работы составляет, согласно п. 4.1.10 СП 10.13130.2009, 3 часа, а для спринклерной установка 1 час.

12.1.6.
В здании устанавливаются пожарные краны, длиной рукава 20м:

- для жилой и офисной части d = 50 мм;

- для 4-х уровневой автостоянкеd = 66 мм.

Для обозначения мест нахождения пожарных кранов используются знаки пожарной безопасности.

При давлении у ПК более 0,4 МПа между пожарным клапаном и соединительной головкой следует предусматривать установку диафрагм или регуляторов давления, снижающих избыточное давление (п. 4.1.7 СП 10.13130.2009).

12.1.6.1.
При устройстве спаренных пожарных крановони устанавливаются один над другим, при этом второй кран устанавливается на высоте не менее 1 м от пола. 

12.1.6.2.
В случаях, когда напор перед стволом более 40 м, устанавливается диафрагма между пожарным краном и соединительной головкой.

12.1.6.3.
На сети хозяйственно-питьевого водопровода в каждой квартире предусмотрен отдельный кран диаметром не менее 15 мм для присоединения шланга, оборудованного распылителем, для использования его в качестве первичного устройства внутриквартирного пожаротушения для ликвидации очага возгорания. Длина шланга обеспечивает возможность подачи воды в любую точку квартиры (п.7.4.5 СП 54.13330.2011).

12.1.7.
Интенсивность орошения защищаемой площади для спринклерных водяных автоматических систем пожаротушения в подземной автостоянке предусматривается:

-
в местах установки автомобилей– не менее 0,12 л/(с(м2);

-
не менее 0,12 л/(с(м2) –в остальной части автостоянки; 

-
расход воды – не менее 30 л/с;
-
минимальная площадь спринклерной АУПТ – не менее 120 м2;
-
максимальное расстояние между спринклерными оросителями – 4 м.

12.1.8.
Для системы ВПВ в жилых зданияхпредусмотрены выведенные наружу патрубки не менее DN 80, оборудованными задвижками, управляемыми снаружи, и соединительными головками-заглушками ГЗ для подключения передвижной пожарной техники. Патрубки оборудованы обратными клапанами.

В помещении насосной станции автостоянки для подключения установки пожаротушения к передвижной пожарной технике предусмотрены трубопроводы номинальным диаметром не менее DN 80 с выведенными наружу (фасад здания) на высоту (1,35 +/- 0,15) метра патрубками, оборудованными соединительными головками ГМ (п. 5.10.19 СП 5.13130.2009).

12.1.9.
Каждая секция спринклерной установки имеет самостоятельный узел управления.

12.1.10.
Расстояние от центра термочувствительного элемента теплового замка спринклерного оросителя до плоскости перекрытия (покрытия) в пределах (0,08 до 0,30) м; при обусловленных конструкцией покрытий (например, наличием выступов), данные расстояния увеличиваются до 0,40 м.

Для настенного спринклерного оросителя до плоскости перекрытия в пределах 0,07 - 0,15 м. (п. 5.2.12 и п.5.2.13 СП.5 13130.2009).

12.1.11.
В жилой части здания запроектированмусоропровод предназначенный для удаления твердых бытовых отходов. Для тушения возможных возгораний отходов внутри ствола предусмотрено автоматическое (сплинклерное)и ручноеуправление пожаротушениемот хозяйственно-питьевого водоснабжения (п.4.5 и п.6.3.10 СП 31-108-2002).

При срабатывании устройства автоматической установки пожаротушения выдается сигнал (по средству СПЖ) на узел управления водой и на световой индикатор "Пожар", который установлен в диспетчерском пункте. Узел управления осуществляет подачу тушащего состава на оросители, расположенные в мусорокамере (п.7.3.3 СП 54.13330.2011, СП 5.13130.2009, СП 10.13130.2009).

12.2.
Насосная станцияпожаротущения.
12.2.1.
Помещение насосной станции пожаротушения (далее - насосная станция)размещаетсяна первом этаже автостоянки и имеет выход непосредственно наружу.

12.2.2.
Размещение оборудования в помещении насосной станции запроектировано согласно п. 5.10 СП 5.13130.2009.

12.2.3.
Насосная станция по степени обеспечения подачи воды относится к I категории водоснабжения.

12.2.4.
Помещение насосной станции оборудовано телефонной связью с помещением пожарного поста.

12.2.5.
Температура воздуха в помещении насосной станции принята от 5о до 35о С, относительная влажность воздуха – не более 80 % при 25° С.

12.2.6.
В помещении насосной станции предусмотрено рабочее и аварийное освещение.

12.2.7.
У входа в помещение насосной станции установлено световое табло «Насосная станция пожаротушения».

12.2.8.
В помещении насосной станции для подключения установки пожаротушения к передвижной пожарной технике прокладываются трубопроводы с выведенными наружу патрубками, оборудованными соединительными головками.

При выключении одной высасывающей линии другая рассчитана на пропуск полного расчетного расхода воды на нужды пожаротушения.

Напорная линия каждого насоса оборудована запорной арматурой и обратным клапаном, устанавливаемым между насосом и запорной арматурой.Размещение запорной арматуры на всасывающих и напорных трубопроводах обеспечивает возможность замены или ремонта любого из насосов, обратных клапанов и основной запорной арматуры.

12.2.9.
Для удаления огнетушащего вещества из помещений, защищаемых автоматическими установками пожаротушения предусмотрены водозаборные лотки, уклоны для полов выполнены не менее 2%, слив средств пожаротушения запроектирован в ливневую канализацию, при устройстве слива ниже ливневой канализации выполнена дренажная насосная станция (по I категории)  ч.3 ст. 83 №123-ФЗ.

12.3.
Автоматическая установка пожарной сигнализации и система оповещение и управления эвакуациилюдей пожаре.

АУПС предназначена для своевременного обнаружения места возгорания и формирование сигналов на управление в автоматическом режиме установкой оповещения, установками пожаротушения, дымоудаления или инженерным оборудованием объекта.

Согласно приложению АСП 5.13130.2009 и СП 3.13130.2009 объект оснащен АУПС и СОУЭI типа для жилых корпусов, СОУЭ II типа для офисной части зданий и4-х уровневой автостоянки.

Все оборудование АУПС и СОУЭ, спроектированное к применению на объекте, сертифицировано и разрешено для применения на территории Российской Федерации.

На объекте предусмотрено специальное помещение с круглосуточным пребыванием дежурного персонала, оборудованное приборами контроля состояния ТСПЗ, - (пожарный пост) на первом этаже автостоянки.
Приемно-контрольные приборы, приборы управления и другое оборудование размещается в помещении пожарного поста в соответствии с требованиями государственных стандартов, норм пожарной безопасности, технической документации и с учетом климатических, электромагнитных и других воздействий в местах их размещения.

12.3.1
Автоматическая установка пожарной сигнализации

12.3.1.1.
В каждом помещении устанавливается не менее двух адресно-аналоговых пожарных извещателей на расстоянии не более половины нормативного, согласно пп. 14.1, 14.3 СП 5.13130.2009.

Помещения квартир оборудуются автономными дымовыми пожарными извещателями, а тепловые пожарные извещатели устанавливаются в прихожих квартир и используются для выполнения требования п. 1.34* СНиП 2.08.01-89*.

12.3.1.2.
При установке пожарных извещателей за подвесными потолками предусматривается установка выносных световых индикаторов на поверхности подвесного потолка.

12.3.1.3.
Шлейфы сигнализации монтируются скрытно, в гофрированных трубах, не распространяющих горение.

12.3.1.4.
Ручные пожарные извещатели устанавливаются на путях эвакуации у входов в лестничные клетки, лестничных площадках, в коридорах и лифтовых холлах, у выходов из здания. Ручные пожарные извещатели устанавливаются на стенах на высоте 1,5м от уровня чистого пола.

12.3.1.5.
Электропитание оборудования автоматической пожарной сигнализации обеспечивается по I категории надежности электроснабжения от сети переменного тока напряжением 220 В с частотой 50 Гц и от аккумуляторных батарей. Заземление производится путем подключения соответствующих клемм оборудования к основной системе уравнивания потенциалов здания.

12.3.2.
Система оповещения и управления эвакуации людей при пожаре.

12.3.2.1.
СОУЭ проектируется с целью своевременного оповещения людей находящихся в здании, о возникновении пожарной опасности, а также реализации планов эвакуации по соответствующему алгоритму управления.

Для СОУЭ предусмотрены следующие зоны трансляции:

-
жилая часть отдельно стоящих зданий (1-й тип СОУЭ);

-
общественные помещения в жилых зданиях (2-й тип СОУЭ);

-
помещения автостоянки (2-й тип СОУЭ).

12.3.2.2.
СОУЭ включается от командного импульса, формируемого автоматической установкой пожарной сигнализации, а также от установки пожаротушения.

12.3.2.3.
Офисные помещения, посещаемые маломобильными группами населения, оборудованы звуковыми и световыми оповещателями.

12.3.2.4.
Звуковые сигналы СОУЭ обеспечивают уровень звука оповещателейс учетом постоянного шума, не менее 75 дБА на расстоянии 3 м от оповещателя, но не более 120 дБА в любой точке защищаемого помещения. Световые сигналы в виде светящихся знаков включаться одновременно со звуковыми сигналами.

12.3.2.5.
Для обеспечения четкой слышимости звуковые сигналы СОУЭ обеспечивает уровень звука не менее чем на 15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении, но не более 120 дБА в любой точке защищаемого помещения.

12.3.2.6.
Настенные звуковые и речевые оповещатели располагаются таким образом, чтобы их верхняя часть была на расстоянии не менее 2,3 м от уровня пола, но расстояние от потолка до верхней части оповещателя составляло не менее 150 мм.

12.3.2.7.
Количество звуковых и речевыхоповещателей, их расстановка и мощность обеспечивают необходимый уровень звука во всех местах постоянного или временного пребывания людей.

12.3.2.8.
Звуковые и речевыеоповещатели предусматриваются без регуляторов громкости и подключаются к сети без разъемных устройств. Звуковые сигналы оповещения отличаются по тональности от звуковых сигналов другого назначения.

12.3.2.9.
Система оповещения функционирует в течение всего времени эвакуации.

12.4.
Противодымная защита.

Противодымная защита спроектирована с учётом ст. 85 Технического регламента и СП 7.13130.2009 и выполняется раздельнойдля каждого пожарного отсека.

Пуск системы противодымной вентиляции, в том числе в автостоянке производиться от дымовых пожарных извещателей (кроме внутриквартирных коридоров).

12.4.1.
Для обеспечения противодымной защиты предусмотрены:

1) система приточной противодымной вентиляции;

2) система вытяжной противодымной вентиляции.

Для разных пожарных отсеков разные системы.

12.4.1. Систем вытяжной противодымной вентиляции:
-
системы дымоудаления при пожаре из автостоянки;

-
системы дымоудаления при пожаре из рампы автостоянки;

-
системы дымоудаления при пожаре из коридоров и холлаофисной части;

-
системы дымоудаления при пожаре из коридоров жилой части.

12.4.2.
Систем приточной противодымной вентиляции:

-
система подпора воздуха при пожаре в шахты лифтов;

-
система подпора воздуха при пожаре в шахты лифтов с режимом работы «перевозка пожарных подразделений»;

-
система подпора воздуха при пожаре в незадымляемую лестничную клетку типа Н2 в офисной части здания;

-
системы подпора воздуха при пожаре в тамбуры-шлюзы перед лестничными клетками в автостоянке (тип Н3);

-
системы естественнойкомпенсации воздуха для возмещения удаляемого при пожаре дыма из этажей авто-стоянки, рампы, коридора 2 этажа жилой части, коридоров и холла офисной части.
12.4.3.
Для системы вытяжной противодымной вентиляции с искусственным побуждением предусматривается:

-
вентиляторы (в том числе радиальные крышные вентиляторы) с пределами огнестойкости (1,0 ч/400 °С для офисной и жилой части и 1,0 ч/600°С для надземной автостоянки) согласно НПБ 253-98 и в исполнении, соответствующем категории обслуживаемых помещений;

-
воздуховоды и каналы из негорючих газоплотных материалов класса П с пределами огнестойкости не менее:

•
EI 150 – для транзитных воздуховодов и шахт за пределами обслуживаемого пожарного отсека; при этом на транзитных участках воздуховодов и шахт, пересекающих противопожарные преграды пожарных отсеков, не следует устанавливать пожарные клапаны;

•
EI 60 – для воздуховодов и шахт в пределах обслуживаемого пожарного отсека при удалении продуктов горения из надземной автостоянки.

-
дымовые клапаны из негорючих материалов с автоматически и дистанционно управляемыми приводами (без термоэлементов) с пределами огнестойкости не менее ЕI 60 для закрытых автостоянок;

-
выброс продуктов горения над покрытием здания на расстоянии не менее 5 м от воздухозаборных устройств систем приточной противодымной вентиляции и не менее 15 м от окон надземных частей зданий, а также детских площадок; выброс в атмосферу следует предусматривать на высоте не менее 2 м от кровли из горючих материалов; допускается выброс продуктов горения на меньшей высоте при защите кровли негорючими материалами на расстоянии не менее 2 м от края выбросного отверстия.

12.4.4.
Для систем приточной противодымной вентиляциипредусматривается:

-
установка вентиляторов в отдельных от вентиляторов другого назначения помещениях, выгороженных противопожарными перегородками 1-го типа (при этом размещение вентиляторов на кровле и снаружи зданий предусматривает ограждения для защиты от доступа посторонних лиц);

-
воздуховоды и каналы из негорючих газоплотных материалов класса П, с пределами огнестойкости не менее:

· EI 150 – при прокладке воздухозаборных шахт и приточных каналов за пределами обслуживаемого пожарного отсека;

· EI 120 – при прокладке каналов приточных систем, защищающих шахты лифтов с режимом «перевозка пожарных подразделений»;

· EI 60 – при прокладке каналов подачи воздуха в тамбур-шлюзы для систем незадымляемых лестничных клеток типа Н3;

· EI 30 – при прокладке воздухозаборных шахт и приточных каналов в пределах обслуживаемого пожарного отсека;

-
установку обратного клапана у вентилятора;

-
приемные отверстия для наружного воздуха, размещаемые на расстоянии не менее 5 м от выбросов продуктов горения СПДЗ;

12.4.5.
Удаление дыма предусматривается через специальные шахты с принудительной вытяжкой.

12.4.6.
Для каждой шахты дымоудаления предусматриваются автономные вентиляторы, в том числе радиальные крышные вентиляторы. Шахты дымоудаления выполняются из негорючих материалов и имеют нормируемый предел огнестойкости. 

12.4.7.
Одно дымоприемное устройство предусматривается на площадь не более 1000 м2.

12.4.8.
Вентиляторы систем вытяжной противодымной вентиляции размещаются на кровле и/или в вентиляционных камерах.

12.4.9.
В системе вытяжной противодымной вентиляции автостоянки пожарные (в том числе дымовые) клапаны имеют сопротивление дымогазопроницанию не менее 8000 кг-1 -м-1 на 1 м2 площади проходного сечения.

12.4.10.
Управление системами противодымной защиты осуществляется автоматически от пожарной сигнализации (и автоматической установки пожаротушения), дистанционно с центрального пульта управления противопожарными системами, а также от кнопок или механических устройств ручного пуска, устанавливаемых в шкафах пожарных кранов.

12.4.11.
Система противодымной защиты предусматривает автоматическое отключение приточно-вытяжной вентиляции и кондиционирования.

12.4.12.
Характеристики надежности (наработка на отказ и другие показатели исполнительных элементов систем противодымной защиты (клапанов, вентиляторов) подтверждается протоколами соответствия испытаний, предоставляемыми фирмами-изготовителями.

12.5.
Система вентиляции и кондиционирования.

12.5.1.
Воздуховоды общеобменной вентиляции выполнены из негорючих газоплотных материалов класса П. 

12.5.2.
Предел огнестойкости воздуховодов и коллекторов (кроме транзитных), прокладываемых в помещениях для вентиляционного оборудования, а также воздуховодов и коллекторов, прокладываемых снаружи здания, не нормируется.

12.5.3.
Требуемые пределы огнестойкости для транзитных участков воздуховодов обеспечиваются огнезащитными материалами. Работы по огнезащитной обработке вентканалов выполняются по специально разработанному проекту организацией, имеющей соответствующую лицензию.

12.5.4.
Строительные материалы, применяемые для заделки зазоров в местах пересечения воздуховодами строительных конструкций, не снижают их требуемую огнестойкость.

12.5.5.
В системе автоматизации общеобменной вентиляции и кондиционирования предусмотрено их автоматическое и дистанционное отключение при пожаре (из помещения пожарного поста).

12.5.6.
Управление исполнительными элементами оборудования противодымной вентиляции осуществляется в автоматическом (от автоматической пожарной сигнализации или автоматической установки пожаротушения) и дистанционно (с пульта дежурной смены диспетчерского персонала и от кнопок, установленных у эвакуационных выходов (в пожарных шкафах)). Порядок (последовательность) включения СПДЗ предусматривает опережение запуска вытяжной вентиляции на 20 - 30 с.раньше приточной.

12.5.7.
В автостоянке в помещениях для хранения автомобилей предусмотрена приточно-вытяжная вентиляция для разбавления и удаления вредных газовыделений по расчету ассимиляции.

12.5.8.
Транзитные воздуховоды и коллекторы систем любого назначения из разных пожарных отсеков допускается прокладывать в общих шахтах с ограждающими конструкциями из негорючих материалов с пределом огнестойкости не менее EI 150 при условии:

-
транзитные воздуховоды и коллекторы в пределах обслуживаемого пожарного отсека выполняются с пределом огнестойкости не менее EI 30, поэтажные ответвления должны присоединяться к вертикальным коллекторам через противопожарные клапаны;

-
транзитные воздуховоды систем другого пожарного отсека предусмотрены с пределом огнестойкости не менее EI 150;

-
транзитные воздуховоды систем другого пожарного отсека с пределом огнестойкости не менее EI 60, при условии установки пожарных клапанов на воздуховодах в местах пересечения ими каждой противопожарной преграды с нормируемым пределом огнестойкости REI 150 и более.

12.5.9.
Пожарные клапаны, устанавливаемые в отверстиях и в воздуховодах, пересекающих противопожарные преграды,предусмотрены с пределами огнестойкости не менее: 

-
EI 90 при нормируемом пределе огнестойкости противопожарной преграды REI 150 и более;

-
EI 60 при нормируемом пределе огнестойкости противопожарной преграды REI 60;

-
EI 30 при нормируемом пределе огнестойкости противопожарной преграды REI 45 (EI 45);

-
EI 15 при нормируемом пределе огнестойкости противопожарной преграды REI 15 (EI 15).

В других случаях противопожарные клапаны с пределами огнестойкости на не нормируемыхвоздуховодов выполнены с пределом огнестойкости не менее EI 15.

Пожарно-технические характеристики противопожарных клапанов всех типов соответствуют ГОСТ Р 53278-2009.

13.
Описание и обоснование необходимости размещения оборудования противопожарной защиты, управление таким оборудованием, взаимодействия такого оборудования с инженерными системами здания и оборудованием, работа которого во время пожара направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития, а также алгоритма работы технических систем (средств) противопожарной защиты.

ТСПЗ обладают надежностью и устойчивостью к воздействию опасных факторов пожара в течение времени, необходимого для достижения целей обеспечения пожарной безопасности и проектируется из расчета обеспечения безопасности людей в случае одного пожара в любом из отсеков объекта.
13.1.
Автоматическая пожарная сигнализация.

13.1.1.
При получении сигнала о пожаре от СПС, в помещении пожарного поста включается световая и звуковая сигнализация.

СПС на объекте единовременно выдает сигнал на:

-
выключение общеобменной вентиляции; 

-
включение СПДЗ;

-
включение СОУЭ;

-
открытие задвижки на обводной линии водомерного узла.

-
включение АУПТ;

-
включение ВПВ;

-
разблокировку дверей на путях эвакуации, входящих в систему контроля и доступа во всём здании;

-
опускпассажирских лифтов на 2 этаж и удержание дверей в открытом положении;

-
открытие дверей офисной части здания сообщающихся коридоров, коридоров с холлом, а так же двери наружного выхода холла,

-
открытием двери наружного выхода на втором этаже жилой части здания и т.д.

На пожарном посту предусмотрен контроль (световой и звуковой) за состоянием систем противодымной вентиляции «ВКЛ», «ОТКЛ».

13.1.2.
ОборудованиеСПС обеспечивает автоматическое самотестирование работоспособности и передачу информации, подтверждающую его исправность, в пульт управления систем противопожарной защиты. Организационными и техническими мероприятиями обеспечено восстановление работоспособности оборудования участвующего в формировании сигналов управления, за время не более 2 ч после получения сигнала о неисправности. При повреждении линии связи в одном или нескольких помещениях сохраняется связь с элементами системы, установленными в других помещениях, путем автоматического отключения поврежденного участка линии.

13.1.3.
Приборы управления СПС обеспечивают:

-
реализацию поэтажного и позонного алгоритмов управления ТСПЗ;

-
визуальный контроль данных о срабатывании элементов ТСПЗ в пределах помещения, зоны, пожарного отсека и здания в целом;

-
контроль и повременную регистрацию данных о срабатывании элементов автоматических систем противопожарной защиты.

Более подробный алгоритм управления (с указанием по техническому исполнению) всеми инженерными системами объекта при пожаре разрабатывается Заказчиком.

13.2.
Требования к освещению и электропитанию инженерных сетей.

13.2.1.
На объекте предусматриваются естественное, искусственное, аварийное и эвакуационное освещение в соответствии с СП 6.13130.2009.Аварийное освещение объекта предусматривается в соответствии с главами 6.1 и 6.2 ПУЭ, СНиП 23-05-95*, НПБ 249-97, ГОСТ Р 50571.29-2009. Светильники соответствуют требованиям установленным ПУЭ, НПБ 249-97. 

Питание электроприемников систем противопожарной защиты осуществляется от самостоятельного вводно-распределительного устройства (ВРУ), расположенного в каждом пожарном отсеке с устройством автоматического включения резерва (АВР), имеющего отличительную окраску (п. 4.7 СП 6.13130.2009).
13.2.2.
В качестве светильников аварийного освещения могут применятся светильники со встроенным источником электроснабжения, способным поддерживать автономный режим до 3-х часов.

13.2.3.
Пути движения автомобилей внутри автостоянок оснащаются ориентирующими водителя указателями.

13.2.4.
Светильники, указывающие направление движения, устанавливаются у поворотов, в местах изменения уклонов, на рампе, въезде и в лестничные клетки.

13.2.5.
Указатели направления движения в автостоянке устанавливаются на высоте 2 м и 0,5 м от пола в пределах прямой видимости из любой точки на путях эвакуации и проездов для автомобилей.

13.2.6.
В автостоянке у въездов на каждый этаже установлена розетка, подключенная к сети электроснабжения по I категории надежности, для использования пожарно-технического оборудования.

13.2.7.
Сети аварийного (эвакуационного) освещения в автостоянке имеют возможность подключать световые указатели:

· эвакуационных выходов на каждом этаже;

· путей движения автомобилей;

· мест установки соединительных головок для подключения пожарной техники;

· мест установки внутренних пожарных кранов и огнетушителей;

· мест расположения наружных гидрантов (на фасаде сооружения).

13.2.8.
Рабочее и аварийное освещение в помещении насосной станции следует принимать согласно СП 52.13330.2011 «Естественное и искусственное освещение".

13.2.9.
Помещения пожарного поста и насосной станции пожаротушения обеспечиваются аварийным освещением.

13.2.10.
Проходы кабелей сквозь стены выполняются в обрезках стальных труб, заделанных в стене цементным раствором. Кабель в трубе с обеих сторон уплотняется несгораемым материалом.

13.2.11.
Питание электроприемников выполнено от сети 380/220 В с системой соответствующего заземления, согласно п.7.1.13 ПУЭ, за исключением обеспечивающих ТСПЗ, выполненных по I категории. Требуемые показатели надежности системы противопожарной защиты (наработка на отказ, вероятность отказа за заданный период, вероятность безотказной работы за нормативное время) предусмотрены не менее значений, указанных в нормативных документах ПУЭ, СП 6.13130.2009.

13.2.12.
При аварийном отключении первичного источника питания (220 В, 50 Гц), предусмотрено, что ТСПЗ автоматически переходит на резервный источник питания. В качестве резервного источника питания предусмотрено использовать аккумуляторные батареи, обеспечивающие питание в дежурном режиме в течение 24 ч и в режиме «Пожар» не менее 3 ч.

13.2.13.
Прокладка проводов и кабелей в вентиляционных каналах и шахтах не предусмотрена. Электрические кабели и провода в пожароопасных зонах предусмотрены с оболочкой группы не ниже РП 1 согласно ПУЭ.

13.2.14.
Питающие электрические кабели ТСПЗ проложены самостоятельно, отдельно от других потребителей. На стадии рабочего проектирования при выборе оборудования систем противопожарной защиты и, прежде всего, оповещения людей о пожаре, необходимо иметь соответствующие документы, подтверждающие надежность выбираемого оборудования.

13.3.
Требования к электроустановкам и молниезащите объекта.

13.3.1.
Электроснабжение объекта спроектировано в соответствии с требованиями СП 6.13130.2009, ПУЭ, и др. нормативных документов.

Для приема и распределения электроэнергии предусмотрены к применению вводно-распределительные устройства (ВРУ). ВРУ 1, 2, 3 - жилые дома с 2-го по 20-й этажи; ВРУ 4, 5, 6 – офисные помещения на 1-х этажах комплекса; ВРУ 7 – надземная автостоянка.

13.3.2.
Класс зоны, в соответствии с которым производится выбор электрооборудования, определяется в технологической части проекта.

13.3.3.
Электрооборудование каждого помещения (светильники, электрические щиты, выключатели и другие аппараты) имеют степень защиты (IPXX), соответствующую категории среды данного помещения по классификации ПУЭ. Для влажных и пожароопасных помещений применяется оборудование со степенью защиты не ниже IP54, все розетки применены с третьим (пятым) заземляющим контактом (ст.22, 82 Технического регламента, главы 7.4 ПУЭ).

13.3.4.
Молниезащита объекта выполнена в соответствии с СО 153-34.21.122-2003, РД 34.21.122-87, а заземление - в соответствии с требованиями ПУЭ, СП 6.13130.2009 и др. действующих норм.

Сопротивление току растекания заземляющего устройства - не более 4 Ом. В качестве заземляющего устройства в проекте использован железобетонный фундамент здания и стальные трубы шпунтового ограждения котлована.

14.
Описание организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности объекта.

14.1.
До ввода объекта в эксплуатацию застройщиком, либо лицом осуществляющим подготовку проектной документации, будет разработана декларация пожарной безопасности.

14.2.
На проектируемом объекте непосредственно после ввода его в эксплуатацию предусмотрено:

-
обеспечить помещения объектапервичными средствами пожаротушения (огнетушителями) в соответствии с требованиями п.70 ППР №390;

-
разработать и вывесить на видных местах планы эвакуации людей в случае пожара и инструкцию, определяющую действия персонала по безопасной эвакуации людей. Не реже одного раза в квартал проводить практические тренировки всех задействованных для осуществления эвакуации работников;

-
приказом собственника (руководителя ТСЖ) установить противопожарный режим, назначить лиц, ответственных за пожарную безопасность;

-
определить порядок и сроки прохождения противопожарных инструктажей и занятий по пожарно-техническому минимуму для персонала объекта;

-
обеспечить выполнение требований нормативных документов в области пожарной безопасности.

-
разработать и утвердить в установленном порядке «Инструкцию для персонала объекта о действиях в случае возникновения пожара». Для инженерной службы по обслуживанию и ремонту систем противопожарной защиты следует разработать «Инструкции о проведении профилактических и мониторинговых мероприятий».

-
эвакуационные пути и выходы, места размещения огнетушителей и пожарных кранов обозначить знаками в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026-2001.

14.3.
Хранение автомобилей, работающих на сжиженном газе, в надземной автостоянке в части компенсирующего мероприятия к п.7.13 данных противопожарных мероприятий не допускается. В помещениях автостоянки должны вывешиваться указатели, таблички, знаки о запрещении парковки автомобилей с двигателями, работающими на сжатом природном газе, СУГ.

14.4.
Наобъектепредусмотреноналичие специально подготовленного персонала для круглосуточного дежурства и осуществления контроля за приборами ТСПЗв помещении пожарного поста.

14.5.
Для эксплуатации, технического обслуживания и ремонта систем противопожарной защиты объекта предусмотрено привлекать специализированные организации, имеющие соответствующие лицензии.

14. ПРОТИВОДЫМНАЯ ЗАЩИТА.

Назначение систем противодымной защиты.

Предусмотренная проектом система противодымной защиты здания предназначена для обеспечения безопасной эвакуации людей в начальной стадии пожара из зоны возгорания. С этой целью предусматривается удаление дыма в начальной стадии пожара и подача наружного воздуха (подпор), компенсация удаляемых проуктов горения путем подачи наружного воздуха.

Перечень защищаемых помещений жилого дома:
Удаление продуктов горения при пожаре предусматривается:

Системой ДУ-1:

- из коридоров и холла офисной части здания, расположенных на 1 этаже в осях 4-9/А-Ж.

Системой ДУ-2:

- из коридора жилой части здания, расположенных на 2-20 этажах в осях 4-9/Г-Е.

Подача наружного воздуха для создания избыточного давления при пожаре предусматривается:

Системой ПП-1:
- в лестничную клетку офисной части на 1-2 этажах в осях 6-7/Е-И.

Системой ПП-2:
- в шахту лифта в осях 5-7/Г-Д, отвечающего требованиям, предъявляемым для лифтов с режимом «транспортировка пожарных  подразделений».

Системой ПП-3:
- в шахту пассажирского лифта в осях 6-8/Г-Д.

Подача наружного воздуха для возмещения объемов удаляемых продуктов горения предусматривается в следующие помещения:

- в коридоры и холлы офисной части здания. Компенсация удаляемых продуктов горения системой ДУ-1 осуществляется естественным образом через наружные дверные проемы.

Системой ППЕ-1:

- в коридоры жилой части здания, расположенных на 3-20 этажах в осях 4-9/Г-Е.

Перечень защищаемых помещений 4-х уровневой автостоянки:

Удаление продуктов горения при пожаре предусматривается:

Системой ДУ-3:
- из помещения автостоянки 1-4 этажа в осях 2-7/А-Д.

Системой ДУ-4:
- из помещения автостоянки 1-4 этажа в осях 7-13/А-Д.

Системой ДУ-5:
- из рампы автостоянки с 3 на 2 этаж; из рампы со 2 на 1 этаж, расположенной в осях 2-11/В-Д.

Подача наружного воздуха для создания избыточного давления при пожаре предусматривается:

Системой ПП-4:
- в тамбур-шлюзы на 1, 2, 3 этажах, отделяющие лестничную клетку в осях 2-3/А-Б от помещений автостоянки.

Системой ПП-5:
- в тамбур-шлюзы на 1, 2, 3 этажах, отделяющие лестничную клетку в осях 11-12/А-Б от помещений автостоянки.

Подача наружного воздуха для возмещения объемов удаляемых продуктов горения предусматривается в следующие помещения:

Системой ППЕ-2:
- помещения автостоянки на 1, 2, 3, 4 этажах в осях 3-10/А-Д.
Системой ППЕ-3:
- рампы автостоянки с 3-2 и 2-1 этаж.

Основные технические решения:

1. Системы противодымной вентиляции предусматриваются автономными для каждого пожарного отсека.

2. Для исключения зависимости от сезонно изменяемых параметров наружного воздуха и, как следствие, повышения эффективности действия, вытяжные системы противодымной вентиляции предусматриваются с механическим побуждением.

3. Для систем противодымной защиты предусматривается установка нормально закрытых клапанов КПУ-1М, КПУ-1М-МС, КПУ-2 производства фирмы ООО «Веза» с возвратной пружиной, с электроприводом «Belimo».

4. Компенсация объемов удаляемых продуктов горения осуществляется:

- в коридоры и холлы офисной части здания;

- в коридоры жилой части здания;

- в помещения автостоянки;

- в рампу автостоянки.

5. Управление запуском систем противодымной защиты предусматривается автоматическим, от пожарной сигнализации, и дистанционным, с поста управления противопожарными системами из помещения пожарного поста и от кнопок, устанавливаемых на каждом этаже в шкафах пожарных кранов.

Для систем вытяжной противодымной вентиляции применяются:

Воздуховоды и каналы из негорючих материалов класса П с пределами огнестойкости не менее:

- EI 150 – для транзитных воздуховодов и шахт за пределами обслуживаемого пожарного отсека;
- EI 60 – для воздуховодов и шахт в пределах в пределах обслуживаемого пожарного отсека при удалении продуктов горения из закрытых автостоянок;

- EI 30 – в остальных случаях в пределах обслуживаемого пожарного отсека.
Нормально закрытые противопожарные клапаны с пределом огнестойкости не менее:

- EI 60 – для закрытых автостоянок;

- EI 30 – для коридоров и холлов при установке клапанов на ответвлениях воздуховодов от дымовых вытяжных шахт;

- EI 30 – для коридоров и холлов при установке дымовых клапанов непосредственно в проемах шахт.

Вентиляторы дымоудаления должны иметь сертификат пожарной безопасности (испытания при 4000С в течении 2 часов).
Для систем приточной противодымной вентиляции применяются:

Воздуховоды и каналы из негорючих материалов класса П с пределами огнестойкости не менее:

- EI 150 – при прокладке воздухозаборных шахт и приточных каналов за пределами обслуживаемого пожарного отсека;

- EI 120 – при прокладке каналов приточных систем, защищающих шахты лифтов с режимом «перевозка пожарных подразделений»;

- EI 60 – при прокладке каналов подачи воздуха в тамбур-шлюзы в помещениях закрытых автостоянок;

- EI 30 – при прокладке воздухозаборных шахт и приточных каналов в пределах одного пожарного отсека.
Нормально закрытые противопожарные клапаны с пределом огнестойкости не менее:

- EI 120 – при подаче воздуха в шахты лифтов, имеющих режим «перевозка пожарных подразделений»;

- EI 60 – в тамбур-шлюзы при незадымляемых лестничных клетках типа Н3.

Огнестойкость вентиляторов систем приточной противодымной вентиляции не регламентируется.

Для систем противодымной защиты здания применяются материалы и оборудование, имеющие сертификат соответствия и сертификат пожарной безопасности.

Управление системой противодымной вентиляцией осуществляется в автоматическом и дистанционном режимах.
15. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДОСТУПА ИНВАЛИДОВ.

1. Общие  данные.
         Настоящим разделом проекта предусмотрены меры по обеспечению равных возможностей 

       получения услуг всеми категориями инвалидов и других маломобильных групп населения

      (престарелых, временно нетрудоспособных, пешеходов с детскими колясками и детей дошкольного

   возраста).
         Проектирование проводилось на основе Технического задания по данному разделу и с учетом   требований действующих нормативных документов и рекомендаций:

· СНиП35-01-2001«Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»;

· СНиП 2.08.02-89*«Общественные здания и сооружения», раздел 4 «Требования

· доступности для маломобильных посетителей»;

· СП35-101-2001«Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности маломобильных групп населения»;

· СП35-102-2001«Жилая среда с планировочными элементами, доступными инвалидам»;

· СП35-103-2001«Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным посетителям»;

· СП35-104-2001«Здания и помещения с местами труда для инвалидов»;

· СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;

· ГОСТР 50602-93 «Кресла-коляски. Максимальные габаритные размеры»;

· ГОСТР 51631-2008 «Лифты пассажирские. Технические требования доступности, включая доступность для инвалидов и других маломобильных групп населения»;

· ГОСТР 51671-2000 «Средства связи и информации технические общего пользования, доступные для инвалидов. Классификация. Требования доступности и безопасности».

· Федеральный Закон РФ  «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».

            Жилой комплекс состоит из 3-х 21-этажных зданий и 4-х уровневой закрытой неотапливаемой 

       автостоянки на 126 м/м со спортивной площадкой на крыше, которая находится в северо-восточной

части участка. На 1 этаже расположены офисные помещения конструктивно отделенные от жилых помещений верхних этажей и имеющих отдельные входы с нижней дороги. На этажах с 2 по 20 расположены жилые квартиры. Вход в жилую часть здания – с верхней дороги. На 2 этаже (уровень входа в жилую часть) расположены помещения консъержа с с/у. На каждом этаже – по 7 квартир, в т.ч. по 2 квартиры- студии.

2. Организация  участка.

             Въезд на территорию комплекса осуществляется с северо-западной стороны, дальнейшее движение 

       осуществляется по тупиковой дороге огибающей корпуса с севера и юга,  в тупике организуется

       разворотная площадка 15х15 м.  Парковочные места для инвалидов размещены в непосредственной 

       близости от входов в жилые здания и офисы. Всего  предусмотрено  22 парковочных  места  для

       инвалидов, каждое из которых обозначено принятыми в международной практике знаками. Ширина 

       зоны парковки автомобиля инвалида соответствует требуемым нормам и составляет 3,5 м.

         Продольный уклон  пути движения по территории, по которой возможен проезд инвалидов на креслах-колясках не превышает допустимой нормы. Вдоль фасада здания и по периметру территории проектом предусмотрен  тротуар шириной не менее 1,5 м. 

      Поверхность пешеходных путей, предназначенных для передвижения инвалидов, ровная, без швов и нескользкая, в том числе при увлажнении.  Для покрытий пешеходных дорожек, тротуаров использовано покрытие, не препятствующая передвижению МГН на креслах-колясках или с костылями. Высота бортового камня в местах пересечения тротуаров с проезжей частью на пути следования МГН составляет  0,04м. 

            По возможности пешеходные и транспортные потоки на участке разделены, обеспечены удобные

       пути движения к  входам.  Предусмотрена подсветка  мест парковок и входов.  На  тротуарах

       организуются  места для отдыха,  которые оборудованы  скамьями, указателями. Пути движения

       оборудованы средствами ориентации, выполненные  в соответствии с ГОСТами.  

       Во избежание  получения  травм, ранений, увечий, и т.п. из-за  свойств  архитектурной среды зданий (в том числе используемых отделочных материалов), на территории отсутствуют выступающие элементы у ограждений на опасной высоте.   В целях своевременного опознавания и реагирования на места и зоны риска, отсутствуют плохо воспринимаемые участки пересечения путей движения. 

             В разделе графических материалов  приведена схема планировочной организации земельного 

       участка с указанием путей перемещения МГН по участку к зданию.
3. Доступность помещений жилой части 

              Количество квартир для инвалидов по отношению к числу квартир, предназначенных для людей, 

       не имеющих физических ограничений, не имеет нормативного ограничения. Отечественный опыт

       свидетельствует о необходимости предусматривать возможность для переоборудования каждой

       квартиры в удобную для проживания инвалида, однако, в целях обеспечения безопасности, эти 

       квартиры предпочтительно располагать на первых этажах многоэтажных жилых зданий.

             В настоящем проекте предусмотрена возможность переоборудования трех квартир –

      однокомнатной, двухкомнатной и трехкомнатной - на первом жилом уровне каждой из трех башен.  

             Удобства проживания инвалидов в проектируемых квартирах будет обеспечиваться специальными 

      мероприятиями, например: 

      - ширина дверных проемов в чистоте во всех помещениях квартир принята не менее 90 см;

      - форма ручек дверей будет предусмотрена удобной для открывания их инвалидами;

      - ширина свободных проходов во всех помещениях принимается не менее 90 см;

      - набор оборудования ванных комнат в квартирах будет включать: душ со свободным въездом кресло- 

      коляски в душевую кабину или ванну, оборудованную удобными для данного инвалида поручнями;

      унитаз, оборудованный удобными поручнями и подводкой водяной струи на гибком шланге; 

      умывальник (консольного крепления для колясочников) при необходимости оборудованный 

      поручнями; трап в полу; крючки для тростей и костылей;

      -управление кранами предусматривается рычаговое, с автоматическим регулятором температуры воды;

      - набор оборудования кухни будет включать посудомоечную машину;

      -установка розеток и выключателей будет проводиться в зависимости от потребностей заказчика 

      (например, для людей с дефектами зрения выключатели будут устанавливаться на высоте их

      опущенной руки);

      - будет обеспечена возможность беспорогового въезда жильца на балконы в кресло-коляске; рисунок

      ограждения балконов обеспечивает обзор без помех для человека, сидящего в кресло-коляске;

      - для людей с дефектами слуха будет предусмотрена световая сигнализация при звонке в квартиру,

      звонке по телефону; будут установлены телефоны с бегущей строкой;

      - во входную дверь для инвалида-колясочника будет встроен глазок на удобной высоте;

      - для людей, требующих опоры при движении, будут предусмотрены поручни вдоль стен и вдоль

      кухонного оборудования, а также при необходимости подвесные устройства с направляющими на 

      потолке;

      - для людей с дефектами зрения в определенных местах (например у ванной комнаты или туалета) в

      полу будет предусматриваться площадка с измененным по фактуре покрытие, контрастная окраска

      плинтусов и обрамления дверей и их полотен по сравнению с цветом стен.

              Схемы планировки квартир и расположения оборудования в санитарных комнатах для 

      инвалидов приведены в графической части раздела.

Доступность лифтов.

     Лифты, габариты кабин и ширина входов, которые допускают пользование ими всеми категориями 

граждан, в том числе инвалидами на кресло-колясках, будут оборудованы необходимыми средствами управления, сигнализации и контроля, выполненными и размещенными в соответствии с требованиями удобства их использования инвалидами, требованиями к освещенности, безопасности и т.п. («Пособие», выпуск 2, раздел 5):

- кнопки вызова лифта размещаются на высоте горизонтальной оси панельки с кнопками 1065 мм от уровня площадки;

- фотоэлементы устанавливаются на двух уровнях: 125 мм и 735 мм от пола кабины;

- двери в открытом состоянии должны находиться не менее 12 секунд (без специального сигнала);

- уровень освещенности мест управления лифтом, участков пола кабины и холла у двери лифта должен быть не менее 53,8 люкса;

- кнопки этажей должны располагаться не выше 1370 мм над уровнем пола при подходе к панели управления сбоку и не выше 1220 мм при подходе спереди (для людей на коляске и детей);

4. Доступность среды помещений офисов
         Настоящим проектом предусмотрены меры по обеспечению равных возможностей получения 

 услуг всеми категориями инвалидов и других маломобильных групп населения.

              Вход в офисную часть не имеет лестниц, порогов и выполнен в одном уровне с  подходом. Входная 

              дверь  геометрически простая и выполнена из ударопрочного  слаботонированного стекла на петлях 

              одностороннего действия.  

         Пути движения и подходы к каждой зоне обслуживания разработаны с минимальным количеством пересечений различных потоков. Габариты проходов и зон сидения за столом соответствуют  требуемым нормам для маломобильных групп населения. Непосредственно за входной группой расположен вестибюль, ведущий в различные офисные помещения. 

        Дверные проемы помещений не имеют порогов и перепада высот пола, превышающих 0,025 м.  Ширина дверных проемов в свету составляет 0,9 м, что соответствует  требуемым нормам. Глубина пространства для маневрирования кресла-коляски перед дверью при открывании составляет 1,5 м.

        Вызывная сигнализация из сантехнических кабин для инвалидов. Система обеспечивает оперативный вызов дежурного персонала  от каждого санузла посредством световых и звуковых сигналов. Блок настенный устанавливается в санузлах инвалидов (см. графическую часть раздела), блок сигнальный устанавливается над входом в санузел, а пульт вызова в помещениях охраны.

        Декоративные  изделия  в интерьере не  выступают в полосу движения на высоту 2,1 м и не имеют в пределах этой высоты детали, способные зацепить или поранить при столкновении с ними.  Размещение растений в интерьерах производилось  с  учетом непопадания их частей в зоны движения и места отдыха (ожидания) в пределах их габаритов.

                     Схемы планировки квартир и расположения оборудования в санитарных комнатах для 

              инвалидов приведены в графической части раздела.

Доступность спортивной площадки

            Спортивная площадкой расположена на крыше уровневой закрытой неотапливаемой автостоянки на 126 м/м в северо-восточной части участка. К площадке ведет автомобильная дорога и далее мостик над рампой, по которому инвалиды попадают непосредственно на площадку. Путь к специально обозначенным местам для зрителей-инвалидов не имеет перепадов высот. На уровне площадки также предусмотрен отапливаемый санузел для инвалидов, оснащенный всем необходимым оборудованием (см. графическую часть раздела). 

                        Схемы организации мест на спортивной площадке и расположения оборудования в санузле для

               инвалидов приведены в графической части раздела.

6.     Средства информации.
В проекте предусмотрена  система средств информации зон и помещений, доступных для посещения МГН, а также доступных для них входных узлов и путей движения.   Информативность обеспечивает разностороннюю возможность своевременного получения, осознания информации и соответствующего реагирования на нее.  Средства информации, предназначенные для маломобильных граждан (см. рис.1), а также общие средства информации  идентичны в пределах здания и прилегающей к нему территории  и соответствуют знакам, установленным действующими нормативными документами по стандартизации.   

     Существуют предупреждения потребителей о зонах, представляющих потенциальную опасность. На входных дверях помещений, в которых опасно или категорически запрещено нахождение инвалидов (бойлерных, венткамерах, трансформаторных узлах и т.п.), устанавливаются запоры, исключающие свободное попадание внутрь помещения. Места обслуживания посетителей, по возможности, расположены в минимальной удаленности от специализированного входа и имеют функциональную маркировку для удобства ориентации в помещении выставочного зала.  Для создания визуальной информации используется общеупотребляемые контрастные символы и пиктограмм.

            При размещении средств отображения информации учтено расстояние, с которого сообщение  может быть эффективно воспринято и даст  возможность  своевременного распознавания ориентиров в  архитектурной среде, что позволит определить точную идентификацию своего места нахождения и мест, являющихся целью посещения.  

           Система средств информирования предусматривает возможность получения информации об 

             ассортименте предоставляемых  услуг, размещении и назначении функциональных элементов, 

             помещений различного назначения, расположении путей эвакуации. Визуальная информация

             располагается на контрастном фоне с размерами знаков,   соответствующих  расстоянию рассмотрения 

             и увязана с художественным решением интерьера.  Она позволяет получить возможность эффективной

             ориентации как в светлое, так и в темное время суток и непрерывную информационную поддержку на

             всем пути следования по зданию и прилегающей к нему территории.

7.     Обеспечение безопасности

          Проектное решение здания обеспечивает безопасность МГН в соответствии с Техническим                            регламентом  о требованиях пожарной безопасности  с учетом мобильности инвалидов различных категорий, их численности и места нахождения в здании. Места обслуживания и нахождения МГН располагаются на минимально возможных расстояниях от эвакуационных выходов из помещения.  Пути движения МГН внутри здания запроектированы в соответствии с нормативными требованиями к путям эвакуации людей из здания, в том числе с применением специальных пожаробезопасных зон. 

        Подробное описание противопожарных мероприятий и расчет пожаробезопасных зон приводится в разделе 9  «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности». 

15





2.12





27





9





10





11





12





20










_1189320371.dwg

